



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
113

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 450

Περί κυρώσεως αναθεωρητικής συμβάσεως κατασκευής έργων ύπονόμων περιοχής Πρωτευούσης.

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν :

1) Τὰς διατάξεις τοῦ άρθρου ἔκτου τοῦ Νόμου 4130) 1961 «περὶ ἐγκρίσεως φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν ἀναδόχων τῆς μελέτης καὶ κατασκευῆς ἔργων ὑδρεύσεως ἐξ Ὑλίκης, ἀποχετεύσεως περιοχῆς Πρωτευούσης, φράγματος Ἀξιοῦ, ἀναθεωρήσεως τῆς συμβάσεως κατασκευῆς ἔργων ὑπονόμων καὶ τροποποιήσεως τῆς συμβάσεως κατασκευῆς ἔργων ὑπονόμων καὶ τροποποιήσεως τοῦ άρθρου 4 τοῦ Ν. Δ. 2722)1953»,

2) Τὴν κατὰ τὴν συνεδρίασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὄργανισμοῦ Ἀποχετεύσεως τῆς περιοχῆς Πρωτευούσης τῆς 16ης Μαΐου 1961 (Πρακτικὸν 561ον) ἐξενεχθεῖσαν πρότασιν αὐτοῦ,

3) Τὴν ὑπ' ἀριθμ. 793)1961 σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων καὶ

4) Τὴν ὑπ' ἀριθμ. 417)1961 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας,

Προτάσει τῶν Ἡμετέρων ἐπὶ τῶν Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων καὶ Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν ἀπεφασίσταμεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον μόνον.

Κυροῦται ἡ μεταξὺ τῶν Ὑπουργῶν Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων καὶ Οἰκονομικῶν ἀφ' ἑνὸς καὶ τῆς Ἀνωτάτου Τεχνικῆς Ἐταιρείας Ὑδραυλικῶν καὶ Ἐξυγιαντικῶν Ἔργων «ΥΔΡΕΞ» Α.Ε. ἀφ' ἑτέρου συναφθεῖσα τῆν 12 Ἰουνίου 1961 ἀναθεωρητικὴ σύμβασις κατασκευῆς ἔργων ὑπονόμων περιοχῆς Πρωτευούσης ἐξ ἄρθρων 30 ἕως τὸ κείμενον ἔπεται :

Εἰς τοὺς αὐτοὺς Ὑπουργοὺς ἀνατίθεται ἡ δημοσίευσίς καὶ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Κερκύρα τῆ 10 Ἰουλίου 1961

ΠΑΥΛΟΣ
Β.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἜΡΓΩΝ

Σ. ΓΚΙΚΑΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ἜΡΓΩΝ ὙΠΟΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν δωδεκάτην (12) Ἰουνίου τοῦ χιλιοστοῦ ἑνεακοσιοστοῦ ἐξηκαστοῦ πρώτου (1961) ἔτους ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν δωδεκάτην μεσημερινὴν μεταξὺ τῶν : 1) Σόλωνος Γκίκα Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων καὶ 2) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν ἐνεργούντων δυνάμει τοῦ άρθρου ἔκτου τοῦ Νόμου 4130)1961 «περὶ ἐγκρίσεως φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν Ἀναδόχων τῆς μελέτης καὶ κατασκευῆς ἔργων ὑδρεύσεως ἐξ Ὑλίκης, ἀποχετεύσεως περιοχῆς Πρωτευούσης, φράγματος Ἀξιοῦ, ἀναθεωρήσεως τῆς συμβάσεως κατασκευῆς ἔργων Ὑπονόμων καὶ τροποποιήσεως τοῦ άρθρου 6 τοῦ Ν. Δ. 2722)1953» ἀφ' ἑνὸς καὶ τῶν: 1) Ἡλία Κριμπᾶ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ 2) Ἐμμανουὴλ Κακογιάννη Ἐντεταλμένου Συμβούλου τῆς Ἀνωτάτου Τεχνικῆς Ἐταιρείας Ὑδραυλικῶν καὶ Ἐξυγιαντικῶν Ἔργων «ΥΔΡΕΞ» Α.Ε. ἐνεργούντων ὡς ἐκπροσώπων τῆς Ἐταιρείας αὐτῆς δυνάμει τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 360 τῆς 7ης Ἰουνίου 1961 πρακτικοῦ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἀπὸ 27 Ἰουνίου 1960 ἀπόφασιν τῆς 28ης Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τῆς «ΥΔΡΕΞ» Α.Ε. ἐκδοθείσης συμφώνως πρὸς τὰ ἄρθρα 15 ἕως 25 τοῦ ἀπὸ 27 Ἰουνίου 1960 καταστατικοῦ αὐτῆς (Φ.Ε.Κ. 429) 1960 Δελτίου Ἀνωτάτων Ἐταιρειῶν) ἀφ' ἑτέρου, συνεφωνήθησαν τὰ κάτωθι, εἰς ἀναθεώρησιν τῆς ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1954 τροποποιητικῆς συμβάσεως κατασκευῆς τῶν ἔργων Ὑπονόμων περιοχῆς Πρωτευούσης τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ ἀπὸ 31)7-5)8)1954 Β. Δ. τὸσον ὡς πρὸς τοὺς ὅρους αὐτῆς ὅσον καὶ ὡς πρὸς τὴν ἔκτασιν τῶν ὑπὸ τῆς Ἀναδόχου ταύτης Ἐταιρείας ἐκτελεστέων ἔργων :

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς Συμβάσεως. Διάρκεια αὐτῆς.

1. Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς παρούσης ἀναθεωρητικῆς συμβάσεως εἶναι ἡ κατὰ τοὺς ἐπομένους ὅρους κατασκευὴ ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Πρωτευούσης ἔργων τοῦ Βασικοῦ κεντρικοῦ δικτύου ἀποχετεύσεως ὀμβρίων καὶ ἀκαθάρτων ὕδατων, τοῦ δευτερεύοντος δικτύου, συναφῶν πρὸς τὰ ἀνω δίκτυα ἔργων ἀποχετεύσεως, ἡ ἐκτέλεσις ὀρισμένων ἀπαραιτήτων καὶ ἐπείγουσης ἀνάγκης ἀντιπλημμυρικῶν ἔργων ὡς καὶ ἔργων συντηρήσεως τοῦ δικτύου.

Τὰ πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργα θὰ καθορίζωνται κατ' ἔτος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὄργανισμοῦ Ἀποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.) κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 4 ὀριζόμενα.

2. Ἡ διάρκεια τῆς Συμβάσεως ὀρίζεται ἐξαετῆς δυνάμει νὰ παραταθῇ διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Συγ-

κοινωνιών και Δημοσίων Έργων και Οικονομικών κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. και μετά σύμφωνον γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

3. Η αξία των από της ισχύος της παρούσης και έφεξης εκτελεσθησόμενων ως άνω έργων, τηρουμένης κατά την χρηματοδότησιν της εν τῇ σχετικῇ αποφάσει του Ο.Α.Π. καθοριζομένης σειράς προτεραιότητος αὐτῶν, ὅμοι μετὰ τῶν ἀναγκαιουσῶν δαπανῶν ἀμοιβῆς μελετῶν, δαπανῶν τοῦ Γ.Ε. Ε.Α.Π. τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ Ὄργανισμοῦ Ἀποχετεύσεως Πρωτευούσης δαπανῶν συντηρήσεως ἐκάστου ἐκτελουμένου ἔργου μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς αὐτοῦ, καθορίζεται εἰς τὸ ποσὸν τῶν 270.000.000 δραχμῶν καὶ θέλει διατεθῆ ὑπὸ τοῦ Ο.Α.Π. κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν τῇ παρῶσῃ ὀριζόμενα καὶ τὰ προβλεπόμενα διὰ τοῦ Ν. Δ. 2722) 1953 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων τῶν ἀφορωσῶν τὸν Ὄργανισμὸν Ἀποχετεύσεως Πρωτευούσης». Εἰς τὸ ποσὸν τοῦτο δὲν συμπεριλαμβάνονται αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς τῶν ἰδιωτικῶν διακλαδώσεων καὶ αἱ τεχνικαὶ ἐργασίαι συντηρήσεως τοῦ δικτύου αἰτινες δύνανται νὰ ἀνατεθῶσιν εἰς τὸν Ἀνάδοχον δι' ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ο.Α.Π. ἐγκρινόμενων ὑπὸ τῶν Ὑπουργῶν Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων καὶ Οἰκονομικῶν, τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεωμένου ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει εἰς τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν βάσει τῶν ὄρων τῆς παρούσης Συμβάσεως.

4. Ὡς ἐλάχιστον ὄριον ἐτήσιας χρηματοδοτήσεως ὀρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 45.000.000 δραχμῶν εἰς ὃ ὅμως δὲν συμπεριλαμβάνονται αἱ δαπάναι δι' ἀπαλλοτριώσεις, ὡς καὶ αἱ δαπάναι διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐξωτερικῶν διακλαδώσεων καὶ τὴν συντήρησιν τῶν ἔργων.

Ὁ Ἐργοδότης ἐπιφυλάσσει δι' ἑαυτὸν τὸ δικαίωμα ὅπως ἀναθέτῃ ἐτήσιως τὴν ἐκτέλεσιν προσθέτων ἔργων καὶ πέραν τοῦ ποσῶ τῶν 45.000.000 δραχμῶν εἰς τὸν αὐτὸν Ἀνάδοχον κατὰ τὴν κρίσιν αὐτοῦ δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων, ὑπὸ τοὺς ὄρους τῆς παρούσης.

5. Προτάσει τοῦ Ο.Α.Π. διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων ἐκδιδομένων μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων, δύνανται νὰ αὐξηθῇ τὸ ἐν τῇ παραγρ. 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου ποσὸν τῶν δραχμῶν 270.000.000 τοῦ συνόλου τῶν αὐξήσεων τούτων μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ ποσὸν δραχμ. 270.000.000.

6. Ἐν περιπτώσει παρατάσεως τῆς διαρκείας τῆς Συμβάσεως συμφώνως τῇ παραγρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου, τὸ σύνολον τῶν αὐξήσεων δύνανται νὰ ὑπερβῇ τὸ ποσὸν τῶν 270.000.000 δραχμ. ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 2.

Μελέται Ἔργων.

Τὰ ἔργα θὰ ἐκτελεσθῶσι βάσει τῶν εἰς χεῖρας τοῦ Ἀναδόχου κατὰ τὴν ἑναρξιν ἰσχύος τῆς παρούσης ἐγκρινόμενων μελετῶν, συμπληρωθησόμενων ἢ τροποποιηθησόμενων ἐνδεχομένως παρὰ τοῦ Ἐργοδότη ἢ κατ' ἐντολὴν τούτου ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου, ἀμειβομένου ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ κατὰ τὰ κατωτέρω ὀριζόμενα.

1. Πᾶσαι αἱ ἀνατεθησόμεναι εἰς τὸν Ἀνάδοχον μελέται ἢ οὐσιώδεις τροποποιήσεις καὶ συμπληρώσεις τῶν ὑφισταμένων μελετῶν θὰ περιέχωσι τὰ ἐκάστοτε καθοριζόμενα τεύχη καὶ θὰ ἀμειβῶνται συμφώνως πρὸς τὸ ἀπὸ 13 Ἰουνίου 1924 Β. Δ. «περὶ καθορισμοῦ τῶν εἰς τοὺς ἰδιώτας Μηχανικοὺς κλπ. ἀμοιβῶν» ὡς ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 628 Β. Δ)τος ἀπὸ 4—8) 9.9.1960 ὡς καὶ τῶν μεταγενεστέρων τυχόν τροποποιήσεων αὐτοῦ, ὡς αὐταὶ ἰσχύουσιν διὰ τὸ Δημόσιον καὶ τὰ Ν.Π.Δ.Δ.

Εἰς τὰς ἐκάστοτε ἀναθέσεις μελετῶν θὰ καθορίζωνται αἱ προθεσμίαι περαιώσεως ὡς καὶ αἱ ἀντιστοιχοὶ ποινικαὶ ρῆτραι.

2. Ἡ ἀξία τῶν ἔργων διὰ τὸν καθορισμὸν τῆς ἀμοιβῆς τῶν μελετῶν ὑπολογισθῆσεται καθωρισμένως δι' ἐκάστην ἀνάθεσιν βάσει τῆς συμβατικῆς ἀναλύσεως τιμῶν τῆς παρούσης Συμβάσεως καὶ τῶν τιμῶν ἡμερομισθίων καὶ ὕλικῶν κλπ. αἰτινες ἰσχύουσιν κατὰ τὸν χρόνον τῆς καταρτίσεως τῆς μελέτης καὶ πάντως ὡς αὕτη θέλει ἐγκριθῆ παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς.

Εἰς περίπτωσιν μὴ ἐκδόσεως ἀποφάσεως ἐγκρίσεως παρὰ τοῦ ἐργοδότη ἐπὶ τῆς ὑποβληθείσης μελέτης ἐντὸς 90 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς, αὕτη θεωρεῖται ἐγκειμένη καθ' ὅτι ἀφ' ἑρῆ τὴν ἀμοιβὴν τοῦ Ἀναδόχου.

Ἡ ἀμοιβὴ αὕτη καταβληθήσεται τῷ Ἀναδόχῳ βάσει ἰδιαιτέρων καταστάσεων καταρτιζομένων ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἀνευ ἀπολήψεως ποσοτῶν διὰ Γενικὰ Ἐξόδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς καταβαλλομένης τοιαύτης ἀμοιβῆς. Ἡ ὡς ἄνω συνολικὴ ἀμοιβὴ τοῦ ἀναδόχου περιλαμβάνει πᾶσαν ὑπ' αὐτοῦ πραγματοποιουμένην οἰαδήποτε φύσεως δαπάνην (μισθοὶ προσωπικοῦ, ἡμερομισθία ἐργατῶν, ἀξία ὕλικῶν καὶ ἐργαλείων σχεδίασεως, μηχανημάτων, γεωμετρήσεων συνήθων ἐξικνουμένων μέχρι βάθους 4.00μ κλπ.) ἀναγκαιούσαν διὰ τὴν πλήρη καὶ τελείαν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν.

3. Εἰς τὴν παρούσαν σύμβασιν θεωροῦνται ὑπαγόμεναι καὶ πᾶσαι αἱ μελέται αἱ ἀνατεθεῖσαι εἰς τὸν Ἀνάδοχον διὰ τῆς ἀπὸ 19.1.1959 συμβάσεως μετὰ τοῦ Ο.Α.Π. καὶ διὰ τῶν μετὰ τὴν 19.1.59 ἐγγράφων ἐντολῶν τοῦ Ο.Α.Π. ἢ τοῦ Ὑπουργοῦ, καταργουμένης τῆς συμβάσεως ταύτης. Διατηρεῖται ἐν ἰσχύϊ μόνον ἡ ἀπὸ 6.10.59 σύμβασις ἀναθέσεως ἐκπότησεως τῆς προμελέτης ἐπεκτάσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ δικτύου ἀποχετεύσεως τῆς περιοχῆς τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καθ' ὅλον τὸ περιεχόμενον αὐτῆς.

4. Αἱ τοπογραφικαὶ ἐργασίαι αἱ ἀναγκαιούσαι διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν αἰτινες ἀνατίθενται εἰς τὸν Ἀνάδοχον, ἀνατίθενται καὶ αὗται ἐπίσης εἰς τὸν ἀνάδοχον ὅστις ἀμειβεταὶ συμφώνως πρὸς τὸ ἐν τῷ παρόντι ἄρθρῳ ἀναφερόμενον διάταγμα περὶ ἀμοιβῶν Μηχανικῶν ὡς ἰσχύει τοῦτο διὰ τὰ Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καὶ τὸ Δημόσιον.

5. Αἱ δαπάναι τῶν μελετῶν αἰτινες θέλουσι ἐκπότηθῃ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, καταβληθήσονται ἐκ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρ. 1 τῆς παρούσης; ποσῶν τῶν Ἔργων.

Ἄρθρον 3.

Ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις.

1. Τῶν περὶ ὧν ἡ παρούσα σύμβασις ἔργων ὄντων Δημοσίας ἀνάγκης καὶ ὠφελείας, ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἐγκαταστήσῃ τὸν Ἀνάδοχον εἰς τὰ γῆπεδα ἐφ' ὧν ἐκτελεσθῆσονται τὰ ἔργα προβαίνων ἐν ἀνάγκῃ καὶ εἰς τὴν κατὰ τοὺς κειμένους Νόμους ἀναγκαστικὴν ἀπαλλοτριώσιν ὑπὲρ τοῦ Ο.Α.Π. τῶν χρησίμων εἰς τὰ ἔργα γηπέδων, προσωρινῆν ἢ ὀριστικὴν ἀναλόγως τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν τῶν Ἔργων.

Ἐὰν διὰ τὴν συντήρησιν καὶ ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἤθελεν ἀπαιτηθῆ ἢ προσωρινῆ ἢ ὀριστικὴ σύστασις δουλειῶν διόδου ἢ ἄλλου τινὸς προορισμοῦ ἢ περιεχομένου, εἴτε ἢ ὀριστικῆ ἀναγκαστικῆ ἀπαλλοτριώσεως ὑπαρχουσῶν τινῶν δουλειῶν, βοττικῆς ἢ δικαιομάτων ἀλλοτρίων καὶ ἀπολήψεως ὕδατος χρησιμοποιοῦμένου πρὸς ἄρδυσιν ἢ δι' ἄλλον τινὰ σκοπὸν, εἴτε καὶ οἰωνδήποτε ἄλλων δουλειῶν καὶ δικαιομάτων καὶ τούτων τὴν ἀναγκαστικὴν σύστασιν δουλείας ἢ ἀπαλλοτριώσιν ὑποχρεοῦται ἐντὸς τῆς ἐν τῇ κατωτέρῳ παραγράφῳ 5 ἀναφερομένης τριμήνου προθεσμίας νὰ προκαλέσῃ ὁ Ἐργοδότης.

2. Αἱ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις γενήσονται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάναις τοῦ Ἐργοδότη καὶ συμφώνως πρὸς τὰς περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ἰσχυρῶς διατάξεις τῶν πληρωμῶν αὐτῶν ἐνεργουμένων εἰς βάρος τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τῆς παρούσης ποσῶν τῶν ἀντιστοιχῶν ἔργων.

Αἱ ἀποζημιώσεις προσωρινῶν ἢ ὀριστικῶν ἀπαλλοτριώσεων θὰ καταβάλλωνται ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη τήρουμένης κατὰ τὰ λοιπὰ τῆς ὑφισταμένης διαδικασίας ἀνευ ἀπολήψεως ὑπὸ τοῦ

ἀναδόχου ποσοστών διὰ Γενικά Ἐξόδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῶν τυχόν καταβαλλομένων ἀπ' εὐθείας ὑπ' αὐτοῦ ποσῶν διὰ τὸν σκοπὸν τούτου.

3. Ὅπως ἐκτελέσῃ τὴν περὶ ἧς αἱ παράγραφοι 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὑποχρεῶσιν τοῦ ὁ Ἐργοδότης, ὁ Ἀνάδοχος, ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δύο (2) μηνῶν ἀπ' ἧς ἤθελεν παραδοθῆ αὐτῷ ἐκάστη μελέτη τῶν ἔργων ὑποβάλλῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων εἰς τριπλοῦν κτηματολογικὸν διάγραμμα καὶ κτηματολογικὸν πίνακα τῶν διὰ τὰ ἔργα χρησίμων προσωρινῶς ἢ ὀριστικῶς γηπέδων, νοουμένου ὅτι πᾶσαι αἱ σχετικαὶ δαπάναι τῆς ὡς ἄνω ἐργασίας ἐλεγχόμεναι παρὰ τοῦ Ἐργοδότης θὰ χρεώνωνται εἰς ἰδιαίτερον λογαριασμὸν δικαιουμένου τοῦ Ἐργοδότης νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐργασίαν ταύτην δι' ἰδίου προσωπικοῦ. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιούται τῶν διὰ Γενικά Ἐξόδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστών.

4. Τὰ κτηματολογικὰ διαγράμματα, οἱ κτηματολογικοὶ πίνακες κλπ. δύνανται νὰ ἀνατεθῶσιν εἰς τὸν Ἀνάδοχον ὅστις ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελέσῃ ταῦτα ἀμειβόμενος συμφώνως πρὸς τὸ ἐν ἄρθρῳ 2 τῆς παρούσης ἀναφερόμενον Διάταγμα περὶ ἀμοιβῶν ἰδιωτῶν Μηχανικῶν ὡς ἰσχύει διὰ τὸ Δημόσιον καὶ τὰ Ν. Π.Δ.Α. ἄνευ ἀπολήψεως ποσοστοῦ τινὸς διὰ Γενικά Ἐξόδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ.

5. Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς πέντε (5) μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὑποβολῆς τῶν διαγραμμάτων τούτων, ἐγκαταστήσῃ τὸν Ἀνάδοχον εἰς τὰ χρήσιμα αὐτῷ γηπέδα καὶ παραδῶσῃ αὐτῷ τὴν σχολαίαν νομὴν αὐτῶν. Ἐὰν τοῦτο δὲν καταστῇ δυνατόν, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται μόνον τῆς ἀντιστοίχου παρατάσεως τῶν διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων προθεσμιῶν. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω καθυστερήσεων, πιστοποιουμένων παρὰ τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ἢ περαιώσις τοῦ συνόλου τῶν ἔργων τοῦ ἐκάστοτε ἐτήσιου προγράμματος προβλέπεται ὅτι θέλει ἐπιβραδυνθῆ πέραν τῶν τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς συμβατικῆς προθεσμίας περατώσεως τούτων ὁ Ἀνάδοχος ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς αἰτήσεως, τῆς διαλύσεως τῆς συμβάσεως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας εἴκοσι πέντε (25) ἡμερῶν λογιζομένης ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότης πιστοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω καθυστερήσεως.

Ἐν περιπτώσει τῆς τοιαύτης κατὰ τὰ ἀνωτέρω αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου διαλύσεως τῆς συμβάσεως, ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς συμβάσεως, ἐπὶ πλέον δὲ ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλλῃ τῷ Ἀναδόχῳ ἀπ' ἐνὸς μὲν τὰς δι' ἐν πεντάμηνον δαπάνας διὰ Γενικά Ἐξόδα αὐτοῦ καὶ ὡς αὐταὶ θέλουσι καθορισθῆ κοινῇ Ἐργοδότης καὶ Ἀναδόχου συμφωνία, ἀπ' ἐτέρου δὲ τὰ ἀναλογούντα διὰ Γενικά Ἐξόδα αὐτοῦ καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων ἅτινα τυχόν κατὰ τὸ πεντάμηνον τοῦτο ἤθελεν ἐκτελέσει οὗτος ἐντολῇ τοῦ Ἐργοδότης.

*Ἄρθρον 4.

Προθεσμία: ἐνάρξεως καὶ περατώσεως τῶν ἔργων καὶ παράτασις τούτων.

1. Ἐντὸς τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου ἐκάστου ἔτους συντάσσεται ὑπὸ τοῦ Ο.Α.Π. πρόγραμμα ἔργων τοῦ ἐπομένου ἔτους τὸ ὁποῖον ἐγκρινόμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργεῖου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων κοινοποιεῖται ἐντὸς τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου εἰς τὴν Ἀνάδοχον Ἐταιρείαν.

2. Εἰδικῶς διὰ τὸ ἔτος 1961 τὸ πρόγραμμα κοινοποιεῖται τῷ Ἀναδόχῳ ἓνα μῆνα ἀπὸ τῆς κυρώσεως τῆς παρούσης συμβάσεως.

3. Ἐντὸς 25 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως εἰς τὸν Ἀνάδοχον τοῦ ἀνωτέρω προγράμματος ὑποχρεοῦται οὗτος ὅπως συντάξῃ καὶ ὑποβάλλῃ χρονικὸν πρόγραμμα τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἐν ᾧ καθορισθῆσεται ἡ ἐναρξίς ὡς καὶ ἡ χρονικὴ διάρκεια ἐκτελέσεως ἐκάστου τῶν ἐν τῷ προγράμματι τοῦ Ο.Α.Π. ἀναγραφόμενων ἔργων. Τὸ πρόγραμμα τοῦτο ὑποβαλλόμενον εἰς τὸ Γ.Ε.Ε.Α.Π. θέλει ἐγκριθῆ παρὰ τοῦ Ὑπουργεῖου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων ἐντὸς τριᾶκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς του, παρερχομένης δὲ ἀπρά-

κτου τῆς προθεσμίας ταύτης, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ θεωρήσῃ τούτο ὡς ἐγκυριμένον.

4. Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμία: δέον νὰ εἶναι καθωρισμένα εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐξασφαλίζετα ἡ πλήρης ἀποπεράτωσις τῶν ἐν αὐτῷ ἀναφερομένων ἔργων ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς κανονικῆς χρηματοδοτήσεως καὶ τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὰ διὰ τὴν κανονικὴν πρόδον τῶν ἐργασιῶν ἀπαιτούμενα γηπέδα. Διὰ πᾶσαν ὑπερβάσιν προθεσμίας ἔργου τινὸς ἐφ' ὅσον αὐτὴ δὲν ὀφείλεται εἰς ὑπαιτιότητα τοῦ Ἐργοδότης ἢ εἰς ἀνωτέραν εἶαν δαπιστουμένην ὑπὸ τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ὁ Ἀνάδοχος ὑπόκειται δι' ἐκάστην ἡμέραν ὑπερβάσεως τῆς προθεσμίας εἰς ποινικὴν ρήτραν ἴσην πρὸς τὰ 10 ο)ο τῆς ἡμερησίας μέσης δαπάνης τοῦ ἔργου ὑπολογιζομένης βάσει τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου καὶ τῆς προθεσμίας περαιώσεως αὐτοῦ.

5. Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμία: δύνανται νὰ παράταθῶσιν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργεῖου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων δι' ἀποφάσεως τοῦ ἐκδιδομένου μετὰ σύμφωνον γνώμη τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ στηριζομένων ἐπὶ δεδικαιολογημένων αἰτήσεων τοῦ Ἀναδόχου.

6. Ἐν περιπτώσει ἐκτελέσεως ἔργου τινὸς δι' ὑπερβολῆς ὡς ἡμέρα ἐνάρξεως τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου τούτου θεωρεῖται ἡ ἡμέρα τῆς πρὸς τὸν Ἀνάδοχον κοινοποιήσεως τῆς ἐγκρίσεως τῆς Δημοπρασίας. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προβῇ εἰς τὴν διακρήξιν τοῦ ἔργου διὰ τὴν ἡμερομηνίαν ἣτις καθορίζεται ὑπὸ τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ἄλλως ὑπόκειται εἰς ποινικὴν ρήτραν δραχμῶν 500 διὰ πᾶσαν ἡμέραν ὑπερβάσεως αὐτῆς.

7. Εἰς τὴν προθεσμίαν περατώσεως ἐκάστου ἔργου δὲν συμπεριλαμβάνονται: τὰ χρονικὰ διαστήματα τῶν διακοπῶν αἵτινες δὲν προέρχονται ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ Ἀναδόχου, ὅποτε ἡ ὡς ἄνω προθεσμία παρατείνεται ἐπὶ χρονικὸν διάστημα ἴσον πρὸς τὸ καθ' ὃ ἐστημεν ἡ διακοπή. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω διακοπῶν πιστοποιουμένων ὑπὸ τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ἢ περατώσεως ἐνὸς ἐτήσιου προγράμματος προβλέπεται ὅτι θέλει ἐπιβραδυνθῆ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς προθεσμίας περατώσεως τούτου, ὁ Ἀνάδοχος ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς αἰτήσεως, τῆς διαλύσεως τῆς συμβάσεως, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας εἴκοσι πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. πιστοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω καθυστερήσεως. Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς τοιαύτης διαλύσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς συμβάσεως ἐπὶ πλέον δὲ ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλλῃ τῷ Ἀναδόχῳ ἀπ' ἐνὸς μὲν τὰς δι' ἐν τρίμηνον δαπάνας διὰ Γενικά αὐτοῦ ἔξοδα, ὡς αὐταὶ θέλουσι καθορισθῆ κοινῇ Ἐργοδότης καὶ Ἀναδόχου συμφωνία, ἀπ' ἐτέρου δὲ τὰ ἀναλογούντα διὰ Γενικά Ἐξόδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων ἅτινα τυχόν κατὰ τὸ τρίμηνον ἤθελεν ἐκτελέσει οὗτος ἐντολῇ τοῦ Ἐργοδότης.

8. Ὁ Ἐργοδότης δικαιούται κατὰ τὴν πρόδον τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων νὰ τροποποιήσῃ τὸ ἐτήσιον πρόγραμμα τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν, ἐν περιπτώσει ὅμως διαφωνίας τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὴν τοιαύτην τροποποίησιν, οὗτος ἀπαλλάσσεται τῆς εὐθύνης τῆς ἐμπροθέσμου ἀποπεράτωσεως τοῦ οὕτω τροποποιουμένου προγράμματος ἐφ' ὅσον δι' ἠτιολογημένης ἐκθέσεως ἀποδείξῃ τὴν ἐπερχομένην λόγῳ τῆς τροποποίησης βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν καθορίζων συγχρόνως καὶ ταύτην.

9. Ἐπίσης ὁ Ἀνάδοχος πρὸ τῆς ἐκτελέσεως ἐκάστου, μηχανικῆς ἀξίας ἔργου, τοῦ ὁποίου ἡ διάρκεια προβλέπεται εἰς πλεονα τοῦ ἐνὸς ἔτη, ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλλῃ εἰς τὸ Γ.Ε.Ε.Α.Π. λεπτομερὲς πρόγραμμα ἐν ᾧ καθορίζεται ὁ τρόπος τῆς ἐκτελέσεως, τὰ χρησιμοποιοιθῆσόμενα μηχανήματα καὶ μέσα, τὰ κατασκευασθῆσόμενα βοηθητικὰ ἔργα καὶ ἐν γένει πᾶν ἀναγκαῖον σχετικὸν στοιχεῖον.

Άρθρον 5.

Εκτελέσεις τῶν ἔργων. Ἐξασφάλις τῆς ἐντόνου καὶ οἰκονομικῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν.

1. Ὁ Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκριμένους μελέτας ἢ τὰς μεταγενεστέρως τροποποιήσεις αὐτῶν καὶ τοὺς ὄρους τῆς παρούσης.

2. Ἐπίσης ὁ Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα βάσει τῆς συμβατικῆς ἀξίας αὐτῶν, κατὰ τὰ εὐθὺς κατωτέρω εἰδικώτερον διευκρινιζόμενα. Ἡ συμβατικὴ αὕτη ἀξία καθορισθῆσεται εἰς τὸ τέλος ἐκάστου ἡμερολογιακοῦ ἔτους ἀνακεφαλαιωτικῶς ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως, ὡς πρώτου ἔτους θεωρουμένου τοῦ ἔτους 1961, βάσει ἀφ' ἐνὸς τῆς κατὰ τὰ κατωτέρω ἀναλύσεως τιμῶν εἰς ἣν ἐφαρμοσθῆσονται ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων αἱ μέσαι πραγματοποιηθεῖσαι τοιαῦται, εἰς ἃς συνυπολογισθῆσονται καὶ αἱ δαπάναι ἐπιστασίας, καὶ ὀδοπορικῶν, αἱ πάσης φύσεως ἐμμεσοὶ ἢ ἄμεσοι νόμιμοι ἐπιβαρύνσεις τῶν ἐν λόγῳ ἡμερομισθίων ὡς καὶ αἱ ὑπὸ τοῦ Κράτους ἐγκρινόμεναι ἀποζημιώσεις καὶ παροχαὶ εἰς τοὺς ἐργαζομένους, ὑλικῶν δὲ ἐπίσης αἱ μέσαι πραγματοποιηθεῖσαι τιμαὶ ἠϋξημένοι κατὰ τὰς δαπάνας ἀποθηκεύσεως, φυλάξεως, διακινήσεως καὶ διαχειρίσεως αὐτῶν, ἀφ' ἑτέρου δὲ τῶν ποσοτήτων τῶν ἀντιστοίχως ἐκτελεσθέντων ἔργων αἰτινες καθορισθῆσονται διὰ μὲν τὰ συντελεσθέντα ἔργα βάσει ἐπιμετρήσεως διὰ δὲ τὰ ἡμιτελῆ βάσει ἐπιτοπίας ἐκτιμήσεως. Ἡ συμβατικὴ ἀξία ἐκάστου ἡμερολογιακοῦ ἔτους ὑποβληθῆσεται εἰς τὸ Γραφεῖον Ε.Ε.Α.Π. μέχρι τέλους τοῦ Ἀπριλίου τοῦ ἐπομένου ἔτους. Ἄλλως ὁ Ἀνάδοχος ὑπόκειται εἰς ποινικὴν ρήτραν δρχ. 1.000 ἡμερησίως.

Αἱ δαπάναι ἀποθηκεύσεως, φυλάξεως, διακινήσεως καὶ διαχειρίσεως ἐν γένει τῶν ὑλικῶν, αἰτινες ὡς ἀνωτέρω εἰσάγονται εἰς τὴν συμβατικὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ὑποκείμεναι εἰς τὸν προέλεγχον τοῦ Γραφείου Ἐλέγχου ἔργων Ἀποχετεύσεως Πρωτεύουσας θὰ τηροῦνται εἰς ἰδιαιτέρον λογισμὸν οὐ ἀντίγραφον θὰ ὑποβάλλεται ἰδιαιτέρως μετὰ τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων. Ἐὰν κατὰ τὴν πρόδον τῶν ἔργων διαπιστωθῇ ὑπέμετρος δαπάνη τῶν ἀνωτέρω, ὁ Ἐργοδότης δικαιούται νὰ λάβῃ τὰ δέοντα μέτρα πρὸς περιστολὴν τῶν δαπανῶν τούτων.

3. Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ συντηρήσεως τῶν μηχανημάτων, ἐργαλείων, ἀνταλλακτικῶν, ἐφοδίων κλπ. μὴ ἐνσωματωμένων εἰς τὰ ἔργα ὡς καὶ αἱ τοιαῦται συντηρήσεως καὶ φυλάξεως τῶν ἐν ἀργίᾳ τελούντων Μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων ὑποκείμεναι εἰς τὸν προέλεγχον τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. θὰ παραμένουν εἰς χωριστὸν λογαριασμὸν ἄσχετον μετὰ τὴν ἀνάλυσιν τῶν τιμῶν μὴ ὑπολογιζόμεναι εἰς τὴν σύγκρισιν τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων.

Ἐὰν κατὰ τὴν πρόδον τῶν ἔργων διαπιστωθῇ ὑπέμετρος δαπάνη τῶν ἀνωτέρω ὁ Ἐργοδότης δικαιούται νὰ λάβῃ τὰ κατὰ τὴν κρίσιν του δέοντα μέτρα πρὸς περιστολὴν τῶν δαπανῶν τούτων.

4. Ἐὰν αἱ ἀντίστοιχοι γινόμεναι δαπάναι τῆς ἀξίας τῶν ἔργων, ἀπολογιστικαί τε καὶ δι' ὑπερβολαζιῶν, αἰτινες πάντως καταβληθῆσονται τῷ Ἀναδόχῳ ὑπερβαίνουσι τὴν συμβατικὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἐπὶ τῆς ἐπὶ πλέον ταύτης διασορᾶς ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιούται ἀπολήψεως τοῦ διὰ τὰ Γενικά Ἐξόδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστοῦ. Ἐὰν ὅμως ἡ ὑπέροχαις αὕτη εἶναι μεγαλύτερα τοῦ 10% οὗ τῆς ἐκ τῆς ἀναλύσεως τιμῶν προκυπούσης ἀξίας τῶν ἔργων, τότε οὐ μόνον δὲν δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος ποσοτῶν διὰ Γενικά Ἐξόδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἐπὶ πλέον ὑπερβάσεως, ἀλλὰ καὶ παρακατατίθεται ὡς κύρωσις προσωρινῶς ἐκ τοῦ λαβεῖν του ποσοστοῦ (10%) ἐν ἐπὶ τοῖς ἐκατὸν ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐφ' ὧν διαπιστώθῃ ὑπέροχαις.

5. Τὰ ποσὰ τῆς προσωρινῆς ταύτης παρακαταθήσεως ἐπιστραφῆσονται τῷ Ἀναδόχῳ καθ' οἵανδήποτε μελλοντικὴν σύγκρισιν, καθ' ἣν ὁ ἀνακεφαλαιωτικὸς ὑπολογισμὸς τῆς δαπάνης τῶν ἔργων τῆς Συμβάσεως, ἠθελὲν διαπιστώσει ἐξάλειψιν τῆς ὑπερβάσεως ἄλλως παραμένοντα εἰς τὴν διάθεσιν

τοῦ Ἐργοδότης ἐκπίπτουσιν ὀριστικῶς ὑπὲρ αὐτοῦ μετὰ τὸ πέρας πάντων τῶν ἔργων.

6. Ἐὰν ὅμως ἡ σημειωθείσα ὑπέροχαις εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 30 % εἰς ἐν ἔτος ἢ ἀνωτέρα τοῦ 20 % ἀνακεφαλαιωτικῶς εἰς πλείονα τοῦ ἐνὸς συναρτῆ τοιαῦτα, ὁ Ἐργοδότης ἔχει τὸ δικαίωμα διαλύσεως τῆς συμβάσεως, ἐκπιπτούσης καὶ πάλιν ὀριστικῶς ὑπὲρ αὐτοῦ τῆς προσωρινῶς κρατηθείσης ρήτρας ἐξ 1% καὶ ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀποζημιώσεως τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἔνεκα τοῦ λόγου τούτου διάλυσιν τῆς Συμβάσεως.

7. Ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως γενήσεται κατ' ἄρθρον ἀναθεώρησις καὶ συμπλήρωσις τῆς διὰ τῆς ἀπὸ 1.7.1954 τροποποιητικῆς συμβάσεως ἰσχυούσης ἀναλύσεως τιμῶν.

Ἡ ἀναθεώρησις καὶ συμπλήρωσις γενήσεται κατ' ἀντιπαράστασιν μετὰ τοῦ Ἀναδόχου ὑπὸ τοῦ Γραφείου τοῦ Ε.Ε.Α.Π., ὑποβληθῆσεται δὲ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων ἔργων πρὸς ἐγκρισιν, κατὰ τὰς κειμένους διατάξεις. Ἡ οὕτω ἐγκρινόμενη ἀνάλυσις τιμῶν θὰ ἰσχύῃ ὡς συμβατικὴ τοιαύτη, βάσει δὲ αὐτῆς θὰ ἐξάγεται ἀνά ἔτος ἡ συμβατικὴ ἀξία τῶν ἔργων.

Ἐν περιπτώσει διαφωνίας τοῦ Ἀναδόχου ἐπὶ τῆς ἐγκρινόμενης ὡς ἀνωτέρω ἀναλύσεως τιμῶν λύεται αὕτη διὰ διαιτησίας, ὡς δικιτηταὶ δὲ ὀρίζονται εἰς Κανὼν τῆς Ε.Μ.Π. ὀριζόμενος ὑπὸ τοῦ Πρωτάνεως αὐτοῦ καὶ δύο ἔτεροι Τεχνικοί, ὧν τὸν ἓνα ὀρίζει τὸ Ὑπουργεῖον, τὸν δὲ ἕτερον ὁ Ἀνάδοχος.

Ὁ Ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν διαιτησίαν ταύτην ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ἐνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κρινοποιήσεως εἰς αὐτὸν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου, ἄλλως θεωρεῖται ἀποδεχθεὶς τὰς ἀπέψεις αὐτοῦ.

8. Δι' ἃ ἔργα ἢ ἐργασίας δὲν θὰ ὑπάρχουσιν ἐν τῇ ἄνω ἀναλύσει σχετικαὶ τιμαὶ μονάδος, αὗται καθορισθῆσονται συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχυούσας διατάξεις «περὶ ἐκτελέσεως δημοσίων ἔργων».

Προκειμένου νὰ ἐκτελέσῃ ὁ Ἀνάδοχος τοιαύτας ἐργασίας, ὀφείλει νὰ εἰδοποιήσῃ τὸ Γραφεῖον Ε.Ε.Α.Π. δύο τουλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρξεως αὐτῶν. ἵνα τοῦτο παρακολουθῆσῃ ἀπὸ κοινῆς μετὰ τὸν Ἀνάδοχον τὰς ἀποδόσεις ἡμερομισθίων τε καὶ ὑλικῶν καὶ ἐν γένει λάβῃ ἅπαντα τὰ ἀναγκαῖα στοιχεῖα διὰ τὴν σύνταξιν τῆς σχετικῆς τιμῆς μονάδος. Εἰς ἐξαιρετικὰς ὅμως περιπτώσεις, ὡς ἡ ἀντλησις ὑδάτων, παροχῆς τοιαύτης ὥστε νὰ παρεμπιπδύσῃ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, ἐπισκευὴ παλαιῶν ὑπονόμων ἢ ἄλλαι εἰδικαὶ ἐργασίαι, ἐπιτρέπεται μετὰ αἴτησιν τοῦ ἀναδόχου καὶ κατ'ἕναι συμφώνου γνώμης τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων ἔργων, ἀποφάσει τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων ἔργων νὰ ἐξαιρωῦνται αἱ ὡς ἄνω ἐργασίαι τοῦ περιορισμοῦ τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ νὰ πληρώνωνται αἱ πρόδουτοι εἰς τὰς ἐγκριμένους ἐργασίας αὗται παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων ἔργων ὡς ἀπολογιστικαὶ ἐργασίαι εἰς τὴν πραγματικὴν ἀξίαν αὐτῶν ἐκ τοῦ ποσοῦ πάντως τῆς προβλεπομένης ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει (ἄρθρον 1) συνολικῆς δαπάνης τῶν ἔργων.

Άρθρον 6.

Κακοτεχνία, ἐλαττωματικὰ ἔργα, ὑπερβάσεις.

1. Πᾶσα κακοτεχνία ἢ ἐλαττωματικῶς ἐκτελεσθὲν ἔργον τοῦ Ἀναδόχου παρατηρούμενα ὑπὸ τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. μέχρι τῆς προσωρινῆς ἢ ὀριστικῆς παραλαβῆς, ἢ ὑπὸ τῶν ἐπιτροπῶν προσωρινῆς καὶ ὀριστικῆς παραλαβῆς, μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρονικοῦ ὀρίου καὶ ὑποδεικνύμενα ἐγγράφως τῷ Ἀναδόχῳ, ἐπανορθοῦνται ἢ ἀντικαθίστανται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἰδίᾳ δαπάνῃ ἐφ' ὅσον καὶ καθ' ὅν ἐκδομὸν τοῦτο κριθῆ ἀναγκασίον ὑπὸ τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. καὶ ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος καθοριζομένου ὑπ' αὐτοῦ μετὰ ἐγκρισιν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων ἔργων.

2. Πᾶσα ὑπέροχαις τῶν διαστάσεων ἢ τῶν ποσοτήτων τῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως χρησιμοποιηθέντων ὑλικῶν ἐπὶ τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων πέραν τῶν καθοριζομένων εἰς τὰς παραδοθησόμενας τῷ Ἀναδόχῳ μελέτας, ἢ τὰς ἐπενεχθισόμενας μεταγενεστέρως τροποποιήσεις τούτων εἴτε ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη

του είτε τῆ ἐγγράφῳ ἐντολῇ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π., ἐκρύνουσι τὸν Ἀνάδοχον.

Ὁ Ἀνάδοχος ἀπαλλάσσεται πάσης εὐθύνης δι' ὑπερβάσεις τὰς ὁποίας ὑπέδειξεν ἐγγράφως ὡς ἀναγκάσιαι εἰς τὸν Προϊσταμένον τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. καὶ ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡ σχετική ἀπόφασις δὲν ἐκοινοποιήθη αὐτῷ ἐντὸς προθεσμίας δύο μηνῶν. Ὡς πρὸς τὰ ὑλικά, καὶ ἐπιτευχθησόμενα ἀποδοσεῖς αὐτῶν ὡς καὶ τὰ ποσοστὰ τῶν δικαιολογούμενων φθορῶν, ζημιῶν καὶ ἀπομειώσεων τούτων καθορίζονται ὑπὸ τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. βάσει ἡτιολογημένης αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου.

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος ἀμφισβητῆται οἰκονομικῶς κακοτεχνίαν ἢ ἐλαττωματικότητα οἰκοδομητοῦ ἔργου ἢ ὑπερβάσεις κατὰ τὰς ἐν ταῖς προηγουμέναις παραγράφους τοῦ παρόντος καθοριζόμενα, ἢ ἀμφισβητῆται τὴν σχετικῶς πρὸς ταύτας εὐθύνην του, ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δεκαπενθήμερου ἀκαταρπτικῆς προθεσμίας ὑποβάλλῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν καὶ Δημ. Ἔργων τὰς ἐνστάσεις ἢ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ, ἐφ' ὧν τοῦτο ἀποφαίνεται ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῶν ἐν λόγῳ ἐνστάσεων ἢ ἀντιρρήσεων. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ἀποφαίνεται ἢ κατὰ τὸ ἄρθρον 21 Διαιτησία.

Ἄρθρον 7.

1. Διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τῶν διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων, ὁ μὲν Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐξεύρη ἀγροτάξων ἢ ἐνοικιάζων συμφώνως πρὸς τὰ κατωτέρω, πάντα τὰ ἀπαιτηθησόμενα μηχανήματα, ἐργαλεῖα ὡς καὶ παντὸς εἴδους μεταφορικά μέσα, ἐκσκευαίαι καὶ ἐξαρτήματα τούτων, δι' ἐκτετακτῶς ἐν ξηρῷ καὶ ἐν ὕδατι, μηχανὰς καὶ ἐργαλεῖα πρὸς λειτουργίαν τῶν καὶ ἐν γένει πᾶσαν χρήσιμον μηχανικὴν ἐγκαταστάσιν διὰ τὴν τελείαν καὶ ἀπρόσκοπον κατασκευὴν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων, μεταφέρων πάντα ταῦτα ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων καὶ προβαίνων εἰς τὴν ἐγκατάστασιν αὐτῶν, ὡς ἐπίσης νὰ ἐξεύρη καὶ διαθέσῃ ἅπαν τὸ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀναγκαῖον τεχνικὸν καὶ ἐργατικὸν προσωπικόν, ὁ δὲ Ἐργοδότης ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διαθέσῃ τοὺς διὰ τὴν τοποθέτησιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων καὶ ἐγκαταστάσεων ἀπαιτηθησόμενους χώρους, δαπάναις τοῦ Ο.Α.Π. καὶ νὰ παράσχη ἀπάσας τὰς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὀριζόμενας ἀποζημιώσεις τοῦ Ἀναδόχου, κατὰ τὰ ἐν τοῖς κατωτέρω λεπτομερῶς καθοριζόμενα.

Μηχανήματα ἀπαιτούμενα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων μὴ ἐνσωματούμενα ὅμως εἰς αὐτά, δύνανται νὰ προμηθευθῶσι ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη καὶ εἴτα νὰ παραχωρηθῶσιν εἰς τὸν ἀνάδοχον διὰ πρωτοκόλλου πρὸς χρησιμοποίησιν. Ἡ δαπάνη τῶν οὕτω ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη προμηθευθησόμενων μηχανημάτων διενεργεῖται ἐκ πλεονεκτῶν καθ' ὑπέροχον τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης ἀναφερομένων.

2. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ χρησιμοποιεῖ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων πάντα τὰ εἰς τὴν κυριότητα τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημ. Ἔργων ἢ τοῦ Ο.Α.Π. ἀνήκοντα μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικά καὶ ἐφόδια ἐν γένει, παραλαμβάνων αὐτὰ διὰ πρωτοκόλλου ἐκ τοῦ παρὰ τῶν ἀνωτέρω καθορισθησόμενου τόπου καὶ ἐπιθεωρῶν, ἐπισκευάζων καὶ μεταφέρων αὐτὰ εἰς τὸν τόπον τῆς ἐργασίας εἰς βάρος τῶν ἔργων, τῶν σχετικῶν δαπανῶν καταλογιζομένων εἰς ἀξίαν ἔργων, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 16 τῆς παρούσης.

Διευκρινίζεται ὅτι πάντα τὰ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τῆς παρούσης συμβάσεως ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ἢ τοῦ Ο.Α.Π. διὰ πρωτοκόλλου παραχωρηθησόμενα τῷ Ἀναδόχῳ μηχανήματα, ἀνταλλακτικὰ τούτων καὶ ἐργαλεῖα καὶ λοιπὰ ἐφόδια πλὴν ὑλικῶν οἰασθῆποτε προσλεύσεως, ἀνήκοντα τῷ Δημοσίῳ ἢ τῷ Ο.Α.Π. ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν πιστώσεων τῆς Ἀμερικανικῆς Βοηθείας ἢ τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων καὶ τῆς ἐν γένει Συμμαχικῆς βοήθειας προσερχόμενα τοιαῦτα, πάντα τὰ ἀνωτέρω εἶδη παραλαμβάνονται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου καὶ θὰ χρησιμοποιῶνται ὑπὸ τούτου ἀνευ ἀπολήψεως ὑπ' αὐτοῦ ποσοστῶν διὰ Γενικὰ Ἐξόδα καὶ ἐργολαδικὸν ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας των. Ὅσον ἀφορᾷ τὰ παραχωρηθησόμενα ὡς ἄνω πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν ὑλικά προσλεύσεως ὡς ἀνωτέρω, δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος ἀπολήψεως μειωμένην ποσῶν διὰ

Γενικὰ Ἐξόδα καὶ ὄφελος τῶν διὰ τῶν ἄρθρων 17 καὶ 18 προβλεπομένων διὰ τὰς κατηγορίας τῶν ἐδαφίων α', β' καὶ γ' δαπανῶν ἄρθρ. 16.

3. Ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ εἶδος τῶν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου χρησιμοποιοθησόμενων μηχανημάτων καὶ μεταφορικῶν μέσων, γεωμετρίαι καὶ ἐξαρτημάτων τῶν ἀνωτέρω, θέλει καθορισθῆ διὰ πίνακος συνυποβληθησόμενου παρὰ τούτου μετὰ τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ δὲ προμήθεια ἢ ἐνοικίασις τούτων θέλει λαμβάνει χώραν κατὰ τὴν πρόβδον τῶν ἐργασιῶν καὶ ἀναλόγως τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν, βάσει προτάσεων ἐγκαίρως ὑποβληθησόμενων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου, στηριζομένων πάντοτε ἐπὶ τοῦ Γενικοῦ προγράμματος τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων καὶ ἐγκρινομένων παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημ. Ἔργων. Οἰκοθεν ἐννοεῖται ὅτι εἰς τὸν κατὰ τὰ ἀνωτέρω καθοριζόμενον ἀριθμὸν τῶν μηχανημάτων κ.λπ. θὰ περιλαμβάνονται καὶ τὰ παρὰ τοῦ Ὑπουργείου ἢ τοῦ Ο.Α.Π. χορηγηθησόμενα τοιαῦτα ἐφ' ὅσον ταῦτα θέλουσι παραδίδοσθαι ἐγκαίρως.

4. Ὁ ἀνωτέρω πίναξ δύναται νὰ συμπληρωθῆ καὶ μεταγενεστέρως κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων.

5. Ἄπαντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικά, ἐγκαταστάσεις καὶ λοιπὰ ἐφόδια, προμηθευθέντα ἢ κατασκευασθέντα παρὰ τοῦ Ἀναδόχου καὶ ὧν ἡ δαπάνη κατελογισθῆ εἰς τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ὡς καὶ τὰ παραδοθέντα τοιαῦτα τῷ Ἀναδόχῳ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου ἢ τοῦ Ο.Α.Π. τὰ εἰς τὴν κυριότητα αὐτῶν ἀνήκοντα, ἀποτελοῦντα περιουσίαν τοῦ Δημοσίου ἢ τοῦ Ο.Α.Π., παραδοθέντα αὐτοῖς διὰ πρωτοκόλλου μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων, ἐν καλῇ καταστάσει συντηρήσεως καὶ λειτουργίας, τοῦ Ἀναδόχου ὑπέχοντος πᾶσαν εὐθύνην διὰ τὰς προσγενομένας φθοράς, πλὴν τῶν ὀφειλομένων εἰς τὴν συνήθη γῆρας ἢ ἀνωτέραν βίαν ὡς καὶ διὰ τὰς ἀπωλείας αἰτίνας ἀποδεδειγμένως ἢ οὐ δυνατὸν νὰ προβλεφθῶσι καὶ νὰ προληφθῶσι.

Ἄρθρον 8.

Ἄγορά ἢ μίσθωσις μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν.

1. Ἡ ἀγορὰ ἢ μίσθωσις πάντων τῶν διὰ τὰ ἐκτελεσθησόμενα ἔργα ἀναγκαῖων μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων, ὑλικῶν κ.λπ. ἐκ τε τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ διενεργεῖται διὰ Δημοσίου συναγωνισμοῦ ἐπιμελεία καὶ φροντίδι τοῦ Ἀναδόχου, ὅστις συντάσσει τὴν διακήρυξιν καὶ Συγγραφήν τῶν Ὑπογεώσεων καὶ ὑποβάλλει ταύτην πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸ Γραφεῖον Ε.Ε.Α.Π. τὸ ὅποιον θέλει μεριμνήσει διὰ τὴν ἔγκρισιν αὐτῆς, τὸν καθορισμὸν τῆς ἡμερομηνίας διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ καὶ τὰς ἐφημερίδας εἰς ἃς θὰ δημοσιευθῆ ἡ διακήρυξις, καθορίζων συνάμα τὸν ἀντιπροσωπεύον αὐτοῦ ὅστις θέλει παραστῆ κατὰ τὴν διενέργειαν τοῦ διαγωνισμοῦ. Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ διαγωνισμοῦ μεθ' ὅλων τῶν προσφορῶν καὶ δικαιολογητικῶν καὶ τῆς ἐπὶ τούτου γνώμης τοῦ Ἀναδόχου ὑποβάλλονται παρ' αὐτοῦ πρὸς τὸ Γραφεῖον Ε.Ε.Α.Π. διὰ τὰς περαιτέρω ἐνεργείας πρὸς ἔγκρισιν αὐτῶν ἐντὸς τῆς ἐν τῇ ἐγκριτικῇ ἀποφάσει τῆς διακήρυξεως καθοριζομένης προθεσμίας, ἄλλως ὑπόκειται εἰς ποινικὴν ρήτραν δραχμῶν 1.000 ἡμερησίως διὰ πᾶσαν ὑπέροχον αὐτῆς.

Ἡ προθεσμία αὕτη δύναται νὰ παραταθῆ εἰς ὀρισμένας εἰδικὰς περιπτώσεις κατόπιν αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου πρὸς τὸ Γ.Ε.Ε.Α.Π.

2. Ἐπὶ τῆς ὑποβολῆς τῶν δικαιολογητικῶν τοῦ διαγωνισμοῦ εἰς τὸ Γ.Ε.Ε.Α.Π. καὶ ἐντὸς 30 ἡμερῶν, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἀγορᾶς ἢ μισθώσεως ὑλικῶν, ἐργαλείων, ἐφοδίων κ.λπ. ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐντὸς δὲ τεσσαράκοντα πέντε ἡμερῶν ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ οἰασθῆποτε προμήθειας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, δέον νὰ δοθῆ τῷ Ἀναδόχῳ ἢ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων. Ἀμφότεραι αἱ ἀνω προθεσμιαὶ ἀρχοῦνται ἀπὸ τῆς εἰς τὸ πρωτοκόλλον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. παραδόσεως ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου τῶν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον σχετικῶν τοῦ διαγωνισμοῦ. Τῶν προθεσμῶν τούτων παρερχομένων ἀπράκτων, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προκρίνη μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην, κατακυρῶν εἰς τούτον τὴν δημοπρασίαν

ἀναλαμβάνων ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην διὰ τὴν καλὴν ποιότητα τῶν ὑλικῶν καὶ τὴν ἀρίστην κατάστασιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων.

3. Ἐν περιπτώσει ἐπείγουσας ἀνάγκης προμηθείας εἰδῶν ἀξίας ἀνωτέρας τῶν δραχμῶν 5.000, οὐχὶ ὅμως ἀνωτέρας τῶν 50.000 δραχμῶν ἢ τοιούτων εἰδικῆς φύσεως, ὡς ἀνταλλακτικῶν μηχανημάτων κλπ. δύναται τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου, νὰ ἐγκρίνη τὴν ἀνευ δημοπρασίας προμήθειαν αὐτῶν.

4. Προμηθεῖαι εἰδῶν ἀξίας μικροτέρας τῶν δραχμῶν 30.000 κατὰ περίπτωσιν, δύναται ἐνεκεν ἐπείγουσας ἀνάγκης, τῇ ἐγκρίσει τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. νὰ ἐνεργηθῶσι παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τῇ συμπράξει ἐξουσιοδοτημένων ὑπαλλήλων τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. Ἡ συνολικὴ θὰπάνη τῶν οὕτω διενεργουμένων προμηθειῶν δι' ὅλοκληρον τὸ ἔτος δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν 3.000.000.

5. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μεριμᾷ ἐγκαίρως περὶ τῆς προμηθείας τῶν ἀπαιτηθησόμενων εἰδῶν, ἵνα παρέχεται ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος πρὸς ἐπίτευξιν καλλιτέρων τιμῶν.

6. Πάντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικά καὶ ἐφόδια θὰ χρεοῦνται εἰς τὰς ἀποθήκας κατὰ κατηγορίας εἰς ἰδιαιτέρους λογαριασμοὺς καὶ θὰ διατίθενται εἰς τὰ ἔργα, μόνον κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως πρὸς τὰς ἀποθήκας τῶν προϊσταμένων τῶν ἔργων Μηχανικῶν, θὰ τηροῦνται δὲ ἐπιμελῶς βιβλία κινήσεως τῶν ὑλικῶν, κατὰ τὸ σύστημα τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. οὕτως ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας αὐτοῦ παρακολούθησις καὶ ὁ ἐλεγχος τῆς διαχειρίσεως τῶν ὑλικῶν. Ἀνὰ ἔτος θὰ ἐνεργῆται πλήρης ἀπογραφή τῶν ἐν ταῖς ἀποθήκαις εὐρισκομένων ὑλικῶν, τῇ συμμετοχῇ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π.

7. Κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων ἐκδιδομένης μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων ἐπιτρέπεται ἡ ἀγορὰ ἢ ἐνοικίσις μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων, ἀναγκαιουσῶν διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν, κατεργασίας ὑλικῶν, ἢ τὴν συντήρησιν ἐπισκευὴν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

Ἄρθρον 9.

Ὁ Ἐργοδότης δικαιούται νὰ ἐπιβάλλῃ τῷ Ἀναδόχῳ τὴν δι' ὑπεργολαβιῶν ἐκτελέσιν αὐτοτελῶν ἔργων, ὡς καὶ τὴν ἐκτέλεσιν μεταφορῶν καὶ ἐργασιῶν ἐν γένει, προμηθείας ὑλικῶν, μεταφορᾶν μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν, χωματισμῶν κλπ. διὰ μικροῦπεργολαβιῶν ἀνατιθεμένων κατόπιν προχείρων διαγωνισμῶν ἢ διὰ συνεργασίας μετὰ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π.

2. Ἐν τῇ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ἐκτελέσει τῶν ἔργων ὁ Ἀνάδοχος προκηρύσσει δημοπρασίαν, βάσει προκηρύξεων, μελετῶν καὶ συγγραφῶν ὑποχρεώσεων παρ' αὐτοῦ συντασσομένων καὶ ἐγκρινομένων παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων ἢ κατ' ἐξουσιοδότησιν αὐτοῦ παρὰ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π.

3. Τὰ προσόντα τῶν συναγωνισθησόμενων ὑπεργολάβων, τὰ προσκομισθησόμενα δικαιολογητικὰ συμμετοχῆς τῶν εἰς τὴν δημοπρασίαν, ὁ τρόπος διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας καὶ ἐν γένει πᾶσα ἄλλη σχετικὴ λεπτομέρεια, θὰ κανονίζεται ἐκάστοτε εἰς τὰς οἰκείας προκηρύξεις.

4. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς δημοπρασίας μετὰ τῶν προσφορῶν τούτων ὑποβάλλει ὁ Ἀνάδοχος πρὸς ἐγκρίσιν εἰς τὸ Γ. Ε.Ε.Α.Π. ἐντὸς τῆς ἐν τῇ ἐγκριτικῇ ἀποφάσει τῆς διακηρύξεως καθοριζομένης προθεσμίας ἄλλως ὑπόκειται εἰς ποινικὴν ρήτραν δραχμῶν 1.000 ἡμερησίως. Τὸ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ἐνεργῶν κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις ὑποχρεοῦται ἐντὸς ἐνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς αὐτῶν τῶν σχετικῶν τῆς δημοπρασίας νὰ κοινοποιήσῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον τὴν ἐγκρίσιν ταύτης, δικαιούμενον νὰ ἀπορρίψῃ καὶ πάσας τὰς προσφορὰς. Τῆς ὡς ἄνω μηνιαίας προθεσμίας παρερχομένης ἀπράκτου ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προκρίνη μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν.

5. Ἐὰν ἡ ἀξία τοῦ ἐκτελεσθησομένου ἔργου εἶναι κατωτέρα τῶν δραχ. 100.000, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ ἀναθέσῃ ταύτην εἰς ὑπεργολάβον κατόπιν ὑποβολῆς τοῦλάχιστον τριῶν προσφορῶν εἰς τὸ Γ.Ε.Ε.Α.Π. τὸ ὁποῖον ὑποχρεοῦται ἐντὸς ὀκταήμερου νὰ ἀποφανθῇ ἐπὶ τῆς καλυτέρας προσφορᾶς δικαιούμενον ἢ ἀπάσας νὰ ἀπορρίψῃ ἢ νὰ ζητήσῃ τὴν ὑποβολὴν καὶ ἐτέρων προσφορῶν ἢ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἐνέργειαν προχείρου συναγωνισμοῦ. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ὀκταήμερου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προκρίνη μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν. Νοεῖται οἰκοθεν ὅτι, ἔργα ἢ ἐργασίαι ἀξίας ἄνω τῶν δραχ. 100.000 κατὰ αὐτοτελῆς ἔργον δὲν δύναται νὰ ἐκτελεσθῶσι διὰ τοῦ τρόπου τούτου.

6. Οἱ ὑπεργολάβοι κατὰ ρητῶς ἐν τῇ μετ' αὐτῶν συμβάσει ἀναγραφομένην ρήτραν ἀναλαμβάνουσι πλήρη τὴν εὐθύνην ἀπέναντι τοῦ τε ἀναδόχου καὶ τοῦ Ἐργοδότη διὰ τὴν συμφῶνως πρὸς τὰς ἐγκεκριμένας μελέτας, διαγράμματα καὶ συγγραφὰς ὑποχρεώσεων, καλὴν, τελείαν καὶ ἔντεχνον τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν, χωρὶς ἐκ τούτου νὰ ἀπαλλάσσεται ὁ Ἀνάδοχος τῆς διὰ τὴν τοιαύτην ἐκτέλεσιν εὐθύνης αὐτοῦ. Ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ διαλύσῃ πᾶσαν ὑπεργολαβίαν ἐγκρίσει τοῦ Ὑπουργείου λόγω κακῆς καὶ παρὰ τὸ συμφέρον τοῦ ἔργου ἐνεργείας τῶν ὑπεργολάβων.

7. Ὅφειλαι ὑπεργολάβων ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ἢ σχέσεως πρὸς τρίτους, ἐργάτας, τεχνίτας, προσωπικὸν ἐν γένει, ἢ προμηθευτὰς προκύπτουσαι δὲ ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῶν εἰς αὐτοὺς ἀνατεθέντων ἔργων ἢ ἐργασιῶν, βαρύνουσι τούτους, ἰσχυουσῶν τῶν περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων διατάξεων τοῦ τε Ἐργοδότη καὶ τοῦ Ἀναδόχου οὐδεμίαν ὑπεχόντων εὐθύνην ἐφ' ὅσον ἐξεπλήρωσαν τὰς πρὸς τοὺς ὑπεργολάβους τούτους ἐκ τῆς συμβάσεως καὶ τῶν σχετικῶν συγγραφῶν ὑποχρεώσεων ἀπορρυσσάσας ὑποχρεώσεις τούτων.

8. Ἐργα ἢ ἐργασίαι συναφεῖς πρὸς τὰ ἔργα τῆς παρούσης συμβάσεως θίγοντα ἐγκαταστάσεις Ἐταιρειῶν, συγκοινωνιῶν, φωτισμοῦ, ὑδρεύσεως κλπ. καὶ ὧν ἡ κατασκευὴ ἤθελεν κριθῆναι ὡς ἀπαιτούσα ἰδιαιτέραν εἰδικότητα δύναται νὰ ἀνατεθῶσι ἐγκρίσει τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. κατ' ἀποκοπήν ἢ ἄλλως πῶς εἰς τὰς ἐνδιαφερομένας Ἐταιρείας.

Ἄρθρον 10.

Προσωπικὸν Ἀναδόχου.

1. Ἄπαν τὸ Τεχνικὸν καὶ ἐργατικὸν προσωπικὸν ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος ὅπως προσλαμβάνῃ μετὰ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Οἱ προσλαμβανόμενοι πρέπει νὰ ὦσι πεπειραμένοι εἰς τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας δι' ἃ προορίζονται καὶ ἀποδοτικοὶ εἰς αὐτήν, νὰ ἔχωσι δὲ ἐκπληρώσει τὰς στρατιωτικὰς ὑποχρεώσεις αὐτῶν. Οἱ προσλαμβανόμενοι Ἐπιστάται δέον νὰ ἔχωσι ἰκανότητα καὶ πείραν ἐκτελέσεως τεχνικῶν ἔργων ἀποδεικνυομένην διὰ πιστοποιητικῶν, ἐπὶ τρίμηνον δὲ θὰ προσλαμβάνωνται ὑπὸ δοκιμὴν τῇ ἐγκρίσει τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π.

2. Ἡ πρόσληψις τῶν Ἐπιστατῶν καὶ διανομῶν πραγματοποιεῖται προτάσει τοῦ Ἀναδόχου κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. Ἡ πρόσληψις τοῦ Ἐργατοτεχνικοῦ προσωπικοῦ πραγματοποιεῖται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἐν συνεργασίᾳ μετὰ Ὑπαλλήλου τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ὀριζομένου παρὰ τοῦ Προϊσταμένου αὐτοῦ.

3. Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ὑποχρεοῦται νὰ παρακολουθῇ διὰ τῶν ἀρμοδίων ὀργάνων αὐτοῦ τὴν ἰκανοποιητικὴν ἀπόδοσιν τοῦ Προσωπικοῦ Ἀξίας ἔργων ὡς καὶ τὴν σύνθεσιν τῶν συνεργειῶν δικαιούται δὲ νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν ἢ ἄμεσον ἀποπομπὴν τῶν ἀπειθῶν, ἀνικάνων ἢ μὴ τιμῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τοῦ Ἀναδόχου διὰ τὰς ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας πράξεις τῶν ὁποίων ἐν τῇ ἐν γένει ἐκτελέσει τῶν ἔργων ἀκεραίαν ὑπέχει εὐθύνην ὁ Ἀνάδοχος.

Ἄρθρον 11.

Ἐλεγχος τῶν ἔργων.

1. Ἡ μελέτη καὶ ἐκτέλεσις τῶν ἔργων γενήσεται ὑπὸ τῇ Ἐποπτείᾳ τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π.

2. Ο Οικονομικός έλεγχος δά ασκείται υπό Έπιτροπής αποτελουμένης:

α) Έξ ενός Παρέδρου του Έλεγκτικού Συνεδρίου όριζομένου μεθ' ενός αναπληρωτού, υπό του Σώματος αυτού όστις και Προεδρεύει.

β) Έκ του Προϊσταμένου του Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

γ) Έξ ενός άνωτέρου Οικονομικού Έπαλλήλου όριζομένου μεθ' ενός αναπληρωτού υπό του Έπουργείου Οικονομικών, και

δ) Έξ ενός αντιπροσώπου του Αναδόχου, του τελευταίου τούτου συμμετέχοντος άνευ ψήφου.

Διά τον έλεγχον των δαπανών της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν.Α. 2722)53 συμμετέχει εις την Έλεγκτικήν Έπιτροπήν αντί του αντιπροσώπου του αναδόχου εκπρόσωπος του Όργανισμού Αποχετεύσεως όριζόμενος μεθ' ενός αναπληρωτού παρά του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.

3. Χρέη Γραμματέως της Έπιτροπής εκτελεί υπάλληλος του ΓΒΕΑΠ όριζόμενος μεθ' ενός αναπληρωτού, υπό του Έπουργείου Συγκ. και Δημ. Έργων.

Διά την εκτέλεσιν του έργου της ή Έλεγκτική Έπιτροπή δύναται να χρησιμοποιή μέχρι δύο υπαλλήλους του Έλεγκτικού Συνεδρίου όριζομένους υπό του Έλεγκτικού Συνεδρίου.

4. Αί πάσης φύσεως δαπάναι της Έπηρεσίας του Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. αί απόζημιώσεις των μελών και του Γραμματέως της Έλεγκτικής Έπιτροπής, των δύο υπαλλήλων του Έλεγκτικού Συνεδρίου ως και δαπάναι καθοριζόμεναι δι' αποφάσεων του Έπουργού Συγκ. και Δημ. Έργων αναγκαίαι δια τον έλεγχον και την παρακολούθησιν των έργων, εγγράφονται υπό του Αναδόχου εις ιδιαίτερον λογαριασμόν και καταλογίζονται εις τας δαπάνας της «Αξίας των έργων» του Αναδόχου μη δικαιουμένου της απολήψεως επί των δαπανών τούτων των δια Γενικά Έξοδα και όφελος αυτού καθοριζομένων ποσοστών. Η απόζημιώσις του αντιπροσώπου του Αναδόχου παρά τη Έλεγκτική Έπιτροπή βαρύνει τὰ Γενικά Έξοδα αυτού.

Άρθρον 12.

Τρόπος Έλέγχου.

1. Ο Προϊστάμενος του ΓΒΕΑΠ έποπτεύει δια της υπ' αυτόν έπηρεσίας όπως τὰ έργα εκτελούνται υπό του Αναδόχου συμφώνως προς τας μελέτας, διαγράμματα, συγγραφάς υποχρεώσεων και τὰ λοιπά στοιχεία άτινα πάντα ενεκρίθησαν υπό του Έργοδότη. Δικαιούται να απαιτή άμέσως, πάντοτε όμως εγγράφως, την έντεχνον και οικονομικήν εκτέλεσιν των έργων ως και την άμεσον επανόρθωσιν πάσης κακοτεχνίας ή παραλείψεως άπορροούσης εκ της μη έπαρκούς συμμορφώσεως του Αναδόχου προς τὰ ως άνω έγκεκριμένα στοιχεία, τούς όρους της παρούσης συμβάσεως και τας σχετικάς εγγράφους Διαταγάς αυτού.

2. Ο Προϊστάμενος του Γ.Ε.Ε.Α.Π. δια της υπ' αυτόν έπηρεσίας ασκεί τον έλεγχον και προληπτικώς δυνάμενος και πρό της εκτελέσεως οιοδήποτε έργου να υποδείξη εγγράφως εις τον ανάδοχον πάντα οικονομικώτερον και τεχνικώτερον τρόπον εκτελέσεως. Έν περιπτώσει καθ' ήν ο ανάδοχος διατυπώση αντίθετον γνώμη, εφαρμοσθή δέ τὸ αντίθετον προς την γνώμη του σύστημα, τὸ Έπουργεῖον Συγκοινωνιῶν και Δημοσίων Έργων αναλαμβάνει πᾶσαν την σχετικήν εὐθύνην κατά τὰ εν ταῖς παραγράφοις 4 και 5 του άρθρου 20 καθοριζόμενα.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχη εις την Έπηρεσίαν του Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. πᾶσαν πληροφορίαν ή πᾶν στοιχείον, όπερ ήθελε ζητηθῆ είτε προς έλεγχον των εκτελεσθέντων ή εκτελουμένων έργων είτε προς χρῆσιν περι του τρόπου εκτελέσεως των μήτω άρξαμένων.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται συμπληρωματικώς προς τὰ εν άρθρω 5 όριζόμενα, μετά την άποπεράτωσιν εκάστου έργου να υποβάλῃ εις τὸ Γ.Ε.Ε.Α.Π. εντός πέντε μηνῶν από της πλήρους άποπερατώσεως, λεπτομερῆ άπολογισμόν της γενομένης δια τὸ έργον τούτο δαπάνης μετά λεπτομεροῦς επιμετρήσεως των εργασιῶν και των χρησιμοποιηθέντων υλικῶν και να ζητή την παραλαβήν αυτού. Ο Προϊστάμενος

του Γ.Ε.Ε.Α.Π. ελέγγων και θεωρῶν την επιμέτρησιν εντός διμήνου από της υποβολῆς αυτής. υποχρεούται όμα τη θεωρήσει να ζητήσῃ την σύστασιν της Έπιτροπής προσωρινῆς παραλαβῆς κατά τὰ εν άρθρω 19 όριζόμενα.

Έν περιπτώσει παραλείψεως του αναδόχου να υποβάλῃ την επιμέτρησιν εντός της ως άνω πενταμήνου προθεσμίας ούτος υποκειται εις ποινικήν ρήτραν δραχμῶν 1.000 ήμερησίως.

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλῃ εις τὸ τέλος εκάστου έτους πίνακα των πραγματοποιηθεισῶν τιμῶν καθ' εκάστα εργασιῶν, δια τὰ καθορισθέντα κοινή συνεννόησει του Προϊσταμένου Γ.Ε.Ε.Α.Π. και αναδόχου έργα και εργασίας.

5. Τὰ ήμερομίσθια ήμισθοῖ των εργατῶν και του προσωπικοῦ εν γενει τὰ καταλογιζόμενα εις την «άξίαν των Έργων» ως και ο αριθμός του προσωπικοῦ τούτου καθορίζεται παρά του αναδόχου τη εγγράφω συγκαταθέσει του Προϊσταμένου του Γ.Ε.Ε.Α.Π.

6. Γενικῶς ο Προϊστάμενος του Γ.Ε.Ε.Α.Π. δικαιούται να ελέγγῃ πάσας τας δαπάνας πλὴν των ενεργουμένων υπό του αναδόχου εις έξρος των Γενικῶν Έξόδων, λαμβάνων πληροφορίας και παρά τῷ προσωπικῷ του αναδόχου, όπερ υποχρεούται να παρέχη προθύμως πᾶσαν αίτουμένην πληροφορίαν.

7. Επίσης ο Προϊστάμενος του Γ.Ε.Ε.Α.Π. δύναται να αξιῶσῃ παρά του αναδόχου την τήρησιν οίωδηποτε βιβλιῶν ή δελτιῶν κρινομένων υπό τούτου ως αναγκαίων και απαραίτητων δια την ένασκησιν της εις αυτόν άνατεθείσης Έπηρεσίας.

8. Κατά την εκτέλεσιν των έργων ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προκειμένου περι μερῶν των διαφόρων έργων, άτινα εῖσονται άφανῆ μετά την περάτωσιν των έργων τούτων, καλή εγκαίρως τὸ Γραφεῖον Ε.Ε.Α.Π., ίνα επαληθεύσῃ δια της Έπηρεσίας του κατ' αντιπαράστασιν μετά της άρμοδίας τεχνικής έπηρεσίας του αναδόχου, τὰ πραγματικά στοιχεία των ο εκ των υστέρων έλεγχος δέν είναι εφικτός ή τούλάχιστον εὐχερῆς συντασσομένων των οικείων πρωτοκόλλων. Τούτ' αυτό γίνεται και μετά την περαιώσιν των έργων, ών είναι δυνατή ή αλλοίωσις της μορφῆς ή των διαστάσεων εκ φυσικῶν αίτιων μη δυναμένων να προληφθῶσιν υπό του αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος του Γ.Ε.Ε.Α.Π. υποχρεούται όπως εγκαίρως μεριμνά δια τον έλεγχον και υπογραφήν των σχετικῶν πρωτοκόλλων των υπό του αναδόχου καταρτιζομένων, ώστε να μη προκαλήται καθυστέρησις εν τη εργασίᾳ εκ τυχόν βραδύτητος αυτού.

Επίσης ο Προϊστάμενος του Γ.Ε.Ε.Α.Π. κατόπιν εγγράφου αίτήσεως του αναδόχου, υποχρεούται να ανακοινῶι αυτόν εγγράφως εάν κατά την γνώμη του τὰ εκάστοτε εκτελούμενα έργα εκτελῶνται καλῶς και συμφώνως προς τὰ διαγράμματα, τας συγγραφάς υποχρεώσεων και τούς όρους της παρούσης συμβάσεως χωρίς όμως ή καταφατική γνώμη αυτού να μειῶι την εὐθύνην του αναδόχου εν περιπτώσει αντιθέτου γνώμης των κατά τὸ άρθρον 19 Έπιτροπῶν παραλαβῆς.

9. Η «Έλεγκτική Έπιτροπή» ελέγγουσα τὸ σύμφωνον των αναγραφομένων ποσῶν των διαφόρων δαπανῶν προς τὰ συναφῆ δικαιολογητικά, τον όρθον καταλογισμόν των δαπανῶν τούτων εις τας γενικὰς κατηγορίας έξόδων και εν γενει ότι αί δαπάναι δέν εγένοντο κατά παράβασιν της παρούσης συμβάσεως άποφαίνεται ήτιολογημένως περι της άποδοχῆς τροποποιήσεως ή άπορρίψεως των δαπανῶν τούτων, δικαιουμένη πρό πάσης άποφάσεως να ζητήσῃ παρά του Αναδόχου, δια του Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. πᾶσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν ή στοιχεία αναγκαιοῦντα δια την κρίσιν αυτής.

10. Η άπόφασις της Έλεγκτικής Έπιτροπής υποβάλλεται εις τὸ Έπουργεῖον Δημοσίων Έργων δικαιουμένου να εγκρίνη ή τροποποιήσῃ την άπόφασιν ταύτην ήτιολογημένως.

11. Η άπόφασις του Έπουργείου ανακοινούται τῷ Ο.Α.Π. και δια του Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. τῷ Αναδόχῳ εντός πέντε (5) μηνῶν άφ' ής υποβληθῶσιν υπό του Αναδόχου οι υπό κρίσιν λογαριασμοί εις τὸ Γραφεῖον τούτο. Έν περιπτώσει

καθ' ἣν πρὸς κρίσιν τῶν λογαριασμῶν ἤθελον ζητηθῆ κατὰ τὰ ἀνωτέρω συμπληρωματικὰ πληροφορία καὶ στοιχεῖα, τὸ πεντάμηνον παρατείνεται κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τὸ ἀπαιτηθῆσόμενον πρὸς ὑποβολὴν τῶν ὡς ἄνω πληροφοριῶν καὶ στοιχείων.

12. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου δὲν ἀνακοινωθῆ τῷ Ἀναδόχῳ ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω πενταμήνου προθεσμίας ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ ἀναγράψῃ τοὺς ὑποβληθέντας λογαριασμοὺς εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ ὀριστικῶς θεωρουμένους ὡς ἐγκριθέντας.

13. Ἐν περιπτώσει ἐμπροθέσμου κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀναγράψῃ εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ τοὺς λογαριασμοὺς καθ' ὃν τρόπον ἐνεκρίθησαν οὗτοι ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου, δικαιούμενος ὁμοῦ ἐφ' ὅσον ἔχει ἀντιρρήσεις, νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν διαιτησίαν ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῶ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου. Παρερχομένης τῆς τριμήνου προθεσμίας ἀπράκτου, οἱ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου ἐγκριθέντες λογαριασμοὶ θεωροῦνται ὡς ὀριστικοί.

Ἄρθρον 13.

Χρηματοδότησις. Τρόπος πληρωμῆς.

1. Ἡ χρηματοδότησις διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων καὶ πληρωμῆ τῶν δι' αὐτὰ ἀπαιτηθῆσόμενων δαπανῶν, βαρύνει τὸν Ὄργανισμὸν Ἀποχτεύσεως Πρωτεύουσας, ἐνεργεῖται δὲ αὕτη διὰ τακτικῶν ἐνταλαμάτων ὡς κατωτέρω ὑπὸ τοῦ Ὄργανισμοῦ τούτου.

Διὰ χρηματικῶν ἐνταλαμάτων ἐκδιδομένων ὑπὸ τοῦ Ο.Α.Π. κατατίθενται ἐκάστοτε παρὰ τῆ Τραπεζῆ τῆς Ἑλλάδος τὰ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως ἀναγκασιόυντα ποσὰ εἰς τὸν εἰδικὸν κατὰ τὰς ἐπομένους παραγράφους τοῦ παρόντος ἄρθρου λογαριασμὸν ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἀναδόχου.

2. Δεκαπέντε ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἐκάστου μηνὸς τὸ βραδύτερον ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸ Γραφεῖον Ε.Ε.Α.Π. συνοπτικὸν προϋπολογισμὸν τοῦ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ δαπανητέου κατὰ τὸν μῆνα τούτου ποσοῦ, λαμβανόμενων ὑπ' ὄψει τὸσον τοῦ εἰς χεῖρας αὐτοῦ διαθεσίμου ὑπολοίπου ἐκ τῶν προηγουμένων καταβολῶν, ὅσον καὶ τῶν ἀναληφθεισῶν ὑποχρεώσεων.

3. Τὸ Γραφεῖον Ε.Ε.Α.Π. ὑποβάλλει δεόντως τεθεωρημένον τὸν προϋπολογισμὸν πρὸς ἐγκρίσιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων, ὅπερ ἐγκρίνει τούτον συμφώνως πρὸς τὸ ἰσχύον πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων. Ὁ Ο.Α.Π. ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς 10ημέρου ἀπὸ τῆς ὑπ' αὐτοῦ λήψεως τοῦ Προϋπολογισμοῦ ἐγκυκλιζόμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου, καταθέσῃ τὸ σχετικὸν ποσὸν ἐν εἰδικῷ παρὰ τῆ Ἑθνικῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἀναδόχου λογαριασμῷ ἐξ οὗ ὁ Ἀνάδοχος ἀποσύρων τὰ ἐκάστοτε ἀναγκασιόυντα αὐτῷ ποσὰ, ἀναγράφει ταῦτα ἐν τοῖς βιβλίοις αὐτοῦ εἰς πίστωσιν τοῦ Ο.Α.Π. Ὁ παρὰ τῆς ὡς ἄνω Τραπεζῆς παρεχόμενος ἐκάστοτε τόκος ἀνήκει εἰς τὸν Ο.Α.Π. Αἱ διαφοραὶ ἀναλήψεις τοῦ Ἀναδόχου ἐκ τῶν παρὰ τῆ Ἑθνικῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος κατατεθειμένων ἐπ' ὀνόματι τοῦ ποσῶν θὰ ἐνεργῶνται δι' ἐπιταγῶν ἐπ' ὀνόματι τῶν δικαιούχων τρίτων ἢ καὶ τοιούτων ἐπ' ὀνόματι αὐτοῦ τοῦ ἴδιου Ἀναδόχου, ἐκδιδομένων τῶν τελευταίων βάσει συνοπτικῆς καταστάσεως ἠτιολογημένης δι' ὑπευθύνου δηλώσεως τούτου περὶ τῆς ἀνάγκης ἀπολήψεως ἀντιστοίχων ποσῶν διὰ συμβατικὰς πληρωμὰς ρητῶς μνημονευομένου τοῦ ἀναλαμβανομένου ποσοῦ διὰ Γενικὰ Ἐξόδα καὶ ἐργολαβικὸν ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου ἐπὶ πραγματοποιηθεισῶν δαπανῶν μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης.

Ἐν τοιούτῳ ἀντίτυπον ἐπισήμως κεκυρωμένον ἐκ τῶν ὡς ἄνω συνοπτικῶν καταστάσεων καὶ ὑπευθύνων δηλώσεων θὰ ὑπεβάλλεται παραρτήμα εἰς τὸ Γραφεῖον Ε.Ε.Α.Π.

4. Ἐὰν τὰ ἐντὸς τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζομένης προθεσμίας κατατεθειμένα παρὰ τῆ Ἑθνικῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος ποσὰ ὑπολογιζομένων καὶ τῶν τυχόν ὑπαρχόντων ὑπολοίπων τοῦ προηγουμένου μηνὸς εἰ-

ναι κατώτερα τῶν δραχμῶν 3.000.000 ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ διαλύσῃ μονομερῶς τὴν σύμβασιν, γνωστοποιῶν τὴν τοιαύτην ἀπόφασίν του τὸ βραδύτερον μέχρι τῆς 15ης τοῦ μηνὸς εἰς ὃν ἀναφέρεται ὁ ὑποβληθεὶς προϋπολογισμὸς.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς τοιαύτης διαλύσεως τῆς συμβάσεως ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελέσῃ τὰ ὑπὸ τοῦ Ο.Α.Π. καὶ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων ὑποδειχθῆσόμενα αὐτῷ ἔργα, χρησιμοποιοῦν πρὸς τοῦτο, τὰ εἰς τὴν διάθεσίν του εὑρισκόμενα ποσὰ.

Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τούτων ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ πάντων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκτελεσθέντων ἔργων εἰς εἰς κατὰστασιν ταῦτα εὑρίσκονται ὑπέχουσα θέσιν ὀριστικῆς παραλαβῆς.

Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς τοιαύτης διαλύσεως τῆς συμβάσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 23 τῆς συμβάσεως ἐπὶ πλέον δὲ ὁ ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ ἐφ' ἅπαξ εἰς τὸν Ἀνάδοχον λόγῳ τῆς τοιαύτης διαλύσεως ἀνάλογον ἀποζημίωσιν καθοριζομένην ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων, τοῦ Ἀναδόχου δικαιοουμένου ἐν περιπτώσει διαφωνίας νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν διαιτησίαν τοῦ ἄρθρου 21 τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 14.

Μηνιαία Καταστάσεις.

1. Ἐντὸς εἴκοσι πέντε (25) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως ἐκάστου μηνὸς ὁ Ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸ Γραφεῖον Ε.Ε.Α.Π. κατὰστασιν εἰς διπλοῦν συντεταγμένην ἐμφαίνουσαν τὰ κατὰ τὸν ἀμέσως προηγούμενον μῆνα δαπανηθέντα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ποσὰ, ἅτινα ἀποτελοῦσι τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «ἄξιαν τῶν ἔργων» εἰς ἃ προστίθενται τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικὰ Ἐξόδα» καὶ τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 «ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου». Ἡ κατάσταση αὕτη συνοδεύεται ἀπαραιτήτως ὑπὸ τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν δαπάνης διὰ τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἐπισυναπτομένων ἐν κεκυρωμένῳ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἀντιγράφῳ.

Διὰ παρομοίων καταστάσεων ὑποβάλλεται εἰς τὸ Γραφεῖον Ε.Ε.Α.Π. καὶ πᾶσα ἄλλη δαπάνη προβλεπομένη ὑπὸ τῆς παρούσης ὡς καταβλητέα τῷ Ἀναδόχῳ.

2. Ἀποδείξεις ἀγραμμάτων προσυπογεγραμμένα: ὑπὸ δύο μαρτύρων εἶναι δεκταὶ ἄνευ συμβολαιογραφικῆς πράξεως μέχρι τοῦ ποσοῦ τῶν δραχμῶν χιλίων πεντακοσίων (1.500).

3. Τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου δαπανόμενα καθ' ἕκαστον μῆνα εἰς ξένον νόμισμα ποσὰ, κατὰ τὴν ἀναγραφὴν αὐτῶν ἐν τῇ οἰκείᾳ μηνιαίᾳ καταστάσει, ἀποτιμῶνται εἰς δραχμὰς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς τιμῆς συναλλάγματος τῆς προκυπούσης ἐκ τῶν δελτιῶν τῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πληρωμῆς τῶν σχετικῶν λογαριασμῶν εἰς ξένον νόμισμα.

Ἄρθρον 15.

Καθορισμὸς τῆς δαπάνης τῶν Ἔργων.

1. Τὰ περὶ ὧν ἡ παρούσα σύμβασις ἔργα ἐκτελεσθήσονται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου δαπάναις καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἐργοδότη ὑποχρεουμένου νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον πλὴν τῶν εἰδικῶς προβλεπομένων ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει ποσῶν ἅτινα καταβάλλονται τούτω ὡς ἐν ταῖς εἰδικαῖς περὶ τούτων διατάξεσι καθορίζεται, τὰ κάτωθι:

- α) Τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «ἄξιαν» τῶν Ἔργων.
- β) Τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικὰ Ἐξόδα τοῦ Ἀναδόχου».
- γ) Τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 «ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου».

Ἄρθρον 16.

Ἄξια τῶν Ἔργων καὶ πληρωμὴ αὐτῶν.

Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον κατὰ τὰ εἰδικῶς ἐν ἄρθροις 13, 14 καὶ 15 ὀριζόμενα, τὰς γενομένας δαπάνας διὰ τὴν πραγματικὴν «Ἄξιαν τῶν Ἔργων» ὡς αὐταὶ ἐγκριθῆσονται παρὰ τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Ὑπουργείου, ἐν ἣ περιλαμβάνονται μόνον αἱ κάτωθι κατηγορίαι ἐξόδων.

α) Αἱ δαπάναις προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων καὶ αὐτοκινήτων ὀχημάτων.

β) Αί δαπάναι μεταφοράς, συντηρήσεως, κινήσεως και λειτουργίας τῶν μηχανημάτων και ἐργαλείων.

γ) Αί δαπάναι προμηθείας και μεταφοράς ὑλικῶν ὡς και παντὸς μηχανήματος και ἐξαρτήματος χρησίμου πρὸς λειτουργίαν τοῦ δικτύου.

δ) Αί δαπάναι προμηθείας και ἐνοικιάσεως τῶν μεταφορικῶν μέσων πρὸς μεταφορὰν τῶν μηχανημάτων, ἐργαλείων, ὑλικῶν και χωματισμῶν.

ε) Αί δαπάναι συντηρήσεως, κινήσεως και λειτουργίας τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον μεταφορικῶν μέσων.

στ) Τὰ ἡμερομίσθια τῶν ἐργατῶν, τεχνιτῶν, ἐπιστατῶν και ὁδηγῶν μέσων μεταφοράς.

ζ) Αἱ τυχόν ἀσφάλειαί τοῦ ἐν ἐδαφίῳ στ' προσωπικοῦ ἢ αἱ ἀποζημιώσεις λόγῳ ἀτυχημάτων αὐτοῦ ὡς και αἱ δαπάναι τῶν ἀπαραιτήτων φαρμακευτικῶν εἰδῶν παροχῆς πρώτων βοηθειῶν εἰς αὐτό, ὡς και πᾶσαι αἱ εἰσφορᾶι πρὸς τὸ Ἴδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων ἢ οἰονδήποτε ἕτερον Ταμεῖον ἢ Νομικὸν Πρόσωπον και γενικώτερον πᾶσα οἰασδήποτε φύσεως νόμιμος δαπάνη σχέσιν ἔχουσα πρὸς τὸ ὡς εἴρηται προσωπικόν.

η) Αἱ ἀποδηκαί ὡς και τὰ ἐνοίκια τῶν ὀπουδήποτε ἀποδηκῶν και μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων.

θ) Αἱ δαπάναι τῶν ἐκτελεσθησομένων ἔργων ἢ ἐργασιῶν τῶν συναφῶν πρὸς τὰ ἔργα τῆς παρούσης συμβάσεως αἵτινες ἤθελον ἀναληφθῆ κατ' ἀποκοπὴν ἢ ἄλλως πῶς, μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. παρὰ τῶν ἐνδιαφερομένων Ἑταιρειῶν ὧν ὀνίζονται αἱ ἐγκαταστάσεις και αἵτινες ἐργασίαι λόγῳ τῆς ειδικότητος αὐτῶν ἤθελε κριθῆ ὡς σκοπιμώτερον νὰ ἐκτελεσθῶσι παρὰ τῶν Ἑταιρειῶν τούτων.

2. Πᾶσαι αἱ ἀνωτέρω δαπάναι νοοῦνται τόσον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κυρίων ἔργων ὡς και τῶν ἐγκρίσει τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. κατασκευασθησομένων βοηθητικῶν ἢ συμπαραμαρτούντων πρὸς ταῦτα ἔργων. Ὡς πρὸς τὰς μελέτας τὰς ἐκπονηθησομένας κατὰ τὰς παραγράφους 1 και 2 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης, αἱ δαπάναι αὐτῶν ρυθμίζονται συμφώνως πρὸς τὴν παράγραφον 2 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης.

3. Εἰς τὰς κατὰ τὰ ἐδάφ. α, β, γ και δ τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίας δαπανῶν περιλαμβάνονται: τὸ τίμημα, οἱ τυχόν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πληρωθήσομενοι φόροι, τέλη, δασμοὶ ἢ δικαιώματα ἐν γένει, τὰ διάφορα ἔξοδα διὰ τὴν δοκιμὴν ἀσφαλείας και ἐν γένει φορτώσεις, μεταφοράς, ἐκφορτώσεις, ἀποθήκευσιν, συντήρησιν, διανομὴν τῶν ὑλικῶν, ἐργαλείων και μηχανημάτων, ὡς και πάσης δαπάνης διὰ χειρωνακτικῆς ἐργασίας ἀπαιτουμένης διὰ τὰς ὡς ἄνω, ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς ἢ παραδόσεως μέχρι τοῦ τόπου τῆς χρησιμοποιήσεως αὐτῶν.

4. Εἰς τὴν κατὰ τὸ ἐδάφ. στ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται.

Αἱ ἀποδοχαί και τὰ τυχόν ἐγκριθήσομενα ὑπὸ τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. μεταφορικὰ ἔξοδα τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναφερομένου προσωπικοῦ τοῦ ἀσχολουμένου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν χωματουργικῶν, τεχνικῶν ἔργων, ὁδοστρωσίας ἢ οἰασδήποτε χειρωνακτικῆς ἐργασίας ἐν τε τοῖς ἔργοις και ταῖς ἀποδηκαῖς ἐν γένει, εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων ἀποκλειστικῶς ἀσχολουμένου προσωπικοῦ, ὡς ἐπίσης και τῶν φυλάκων και τῶν ἐπιστατῶν, ὧν ὁ ἀριθμὸς ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν ἐγκρίνεται, ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. μετὰ πρότασιν τοῦ Ἀναδόχου. Ἐννοεῖται οἰκοθεν ὅτι εἰς τὴν ὡς ἄνω κατηγορίαν ἐξόδων δὲν περιλαμβάνονται αἱ ἀντίστοιχοι δαπάναι τῶν μελετῶν τῶν ἐκπονηθησομένων κατὰ τὰς παραγράφους 1 και 2 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης, ρυθμίζόμεναι διὰ τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 2 τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης.

5. Εἰς τὴν κατὰ τὸ ἐδάφιον η' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται.

Αἱ δαπάναι κατασκευῆς και συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ἀποδηκῶν και μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων και τὰ ἐνοίκια τῶν ὀπουδήποτε ἐτέρων ἀποδηκῶν και μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων, ὡς και αἱ δαπάναι κατασκευῆς και συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων τυχόν ἀπαιτηθησομένων ὑποστέγων ἐργατικῶν προσωπικοῦ, μηχανημάτων ἢ μικρῶν προ-

σπειριῶν γραφείων, τῶν ὑπὸ τοῦ γραφείου Ε.Ε.Α.Π. ἐγκριθησομένων.

Ὁ Προκειμένου περὶ ἔργων ἢ ἐργασιῶν ἐκτελουμένων δι' ὑπεργολαβιῶν ὡς πραγματικὴ ἀξία τῶν ἔργων λογίζεται πᾶν ποσὸν καταβληθὲν τῷ ὑπεργολάβῳ παρὰ τοῦ ἀναδόχου συμφώνως τοῖς ἐξηλεγμένοις ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. λογαριασμοῖς ὡς ἐπίσης και αἱ ἀποδοχαί τῶν τυχόν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου χρησιμοποιοιθησομένων, τῆ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ε.Ε.Α.Π. ἐπιστατῶν πρὸς ἐπίβλεψιν τῶν ἔργων τούτων.

Ἄρθρον 17.

Γενικὰ ἔξοδα.

1. Εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται διὰ τὰ Γενικὰ ἔξοδα αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον «ἀξίας τῶν ἔργων» ποσοστὸν λογιζόμενον κατὰ κλιμάκια, ὡς ἀκολούθως:

A) Δι' ἔργα ἀξίας ἐτησίως μέχρι ποσοῦ 60.000.000 (90)ο) ἐννέα τοῖς ἑκατόν.

B) Δι' ἔργα ἀξίας ἐτησίως ἀπὸ ποσοῦ 60.000.001 και ἄνω (80)ο) ὀκτώ τοῖς ἑκατόν.

Ἐξαιρέσεις:

α) Τῆς ἀξίας τῶν παραχωρηθησομένων τῷ ἀναδόχῳ μηχανημάτων, ἀνταλλακτικῶν τούτων, ἐργαλείων και λοιπῶν ἐφοδίων ἐφ' ὧν συμφώνως τῆ παραγράφῳ 2 τοῦ ἄρθρου 7 τῆς παρούσης συμβάσεως δὲν δικαιούται ὁ ἀνάδοχος τοῦ ὡς ἄνω ποσοστοῦ.

β) Τῆς δαπάνης τῶν ὑλικῶν τῶν ἀριζομένων εἰς τὴν παράγραφον 2 τοῦ ἄρθρου 7 τῆς παρούσης συμβάσεως και τῶν δαπανῶν τῶν ἐδαφίων α', δ' και ζ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 16.

γ) Τῶν δαπανῶν τῶν ὑπεργολαβικῶς ἐκτελεσθησομένων ἔργων. Ἐπὶ τῶν ὑπὸ στοιχείον β' δαπανῶν καταβληθήσεται τῷ ἀναδόχῳ διὰ Γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα μειωμένον ποσοστὸν λογιζόμενον κατὰ τὰ ὡς ἀνωτέρω κλιμάκια, ὡς ἀκολούθως:

A) Δι' ἔργα ἀξίας ἐτησίως μέχρι ποσοῦ 60.000.000 δρχ. (4,50)ο) τέσσαρα και πενήντα ἑκατοστὰ τοῖς ἑκατόν.

B) Δι' ἔργα ἀξίας ἐτησίως ἀπὸ ποσοῦ 60.000.001 και ἄνω (40)ο) τέσσαρα τοῖς ἑκατόν.

Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῶν ὑπεργολαβικῶς ἐκτελεσθησομένων ἔργων καταβληθήσεται τῷ ἀναδόχῳ διὰ Γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα ποσοστὸν ἴσον πρὸς (50)ο) πέντε τοῖς ἑκατόν ἀνεξαρτήτως τοῦ ποσοῦ τῆς ἀξίας τῶν ἐτησίως ἐκτελεσθησομένων ἔργων.

2. Τὰ ὡς ἄνω Γενικὰ ἔξοδα περιλαμβάνουσι τοὺς φόρους κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν ἄρθρῳ 24 καθοριζόμενα και τὰς δαπάνας διὰ τὴν Τεχνικὴν, Διοικητικὴν και Λογιστικὴν ὑπηρεσίαν πρὸς διευκόλυνσιν και ἔλεγχον τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων και τῆς ἐκπονήσεως τῶν μελετῶν ἐξαιρέσει τῶν μελετῶν τῶν ἐκπονηθησομένων κατὰ τὸ ἐδάφιον 1 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης συμβάσεως ὡς και ἐν γένει πᾶσαν δαπάνην μὴ ἀναγραφομένην εἰς τὰς ἐν τῷ προηγούμενῳ ἄρθρῳ, καθορισθείσας δαπάνας τῆς «ἀξίας τῶν ἔργων» και ἥτις και ὡς ἐκ τῆς φύσεως αὐτῆς και τῆς γενικῶς ἐν Ἑλλάδι ἐπικρατούσης ἐν τῇ πρακτικῇ συνθειᾶς δύναται εὐλόγως νὰ θεωρηθῆ ὡς «Γενικὸν ἔξοδον». Νοεῖται οἰκοθεν ὅτι τὰ ἡμερομίσθια τῶν, διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν μελετῶν ἐπὶ τοῦ ἐδαφους, ὀργκῶν βαρύνουσι τὸν ἀνάδοχον.

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν παρουσιασθῆ δαπάνη μὴ ἀναγραφομένη ἐν τῇ ἀξίᾳ τῶν ἔργων, ὁ καταλογισμὸς αὐτῆς εἰς τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων ἢ τὰ «Γενικὰ ἔξοδα» κανονίζεται κοινῇ συμφωνίᾳ τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ε.Ε.Α.Π. και τοῦ ἀναδόχου. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας αὕτη λύεται κατὰ τὴν ἐν ἄρθρῳ 21 τῆς παρούσης προβλεπόμενην διαδικασίαν.

Ἄρθρον 18.

Ἐργολαβικὸν ὄφελος τοῦ ἀναδόχου.

Εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται διὰ ἐργολαβικὸν αὐτοῦ ὄφελος ποσοστὸν ἴσον πρὸς (50)ο) πέντε τοῖς ἑκατόν ἐπὶ τῆς

κατά τὸ προηγούμενον ἄρθρον 16 ἀξίας τῶν ἔργων συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ὑπεργολαβικῶς ἐκτελουμένων ἔργων, ἐξαίρεσει:

α) Τῆς ἀξίας τῶν παραχωρηθσομένων τῶ Ἀναδόχῳ μηχανημάτων, ἀνταλλακτικῶν τούτων, ἐργαλείων καὶ λοιπῶν ἐφοδίων ἐφ' ὧν, συμφώνως τῇ παραγράφῳ 2 τοῦ ἄρθρου 7 τῆς παρούσης συμβάσεως, δὲν δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος τοῦ ὡς ἄνω ποσοστοῦ.

β) Τῆς δαπάνης τῶν ὑλικῶν τῶν ὀριζομένων εἰς τὴν παράγραφον 2 τοῦ ἄρθρου 7 τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ τῶν δαπανῶν τῶν ἐδαφίων α', δ' καὶ ζ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 16.

Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχείον β' δαπανῶν καταβληθήσεται τῶ Ἀναδόχῳ διὰ ἐργολαβικὸν αὐτοῦ ὄφελος ποσοστὸν ἴσον πρὸς (4,50%) τέσσαρα καὶ πενήκοντα ἑκατοστὰ τοῖς ἑκατόν.

Ἄρθρον 19.

Προσωρινὴ καὶ ὀριστικὴ παραλαβὴ τῶν Ἔργων,
Συντήρησις αὐτῶν.

1. Ἄμα τῇ ἀποπερατώσει ἐκάστου τμήματος τῶν ἔργων δυναμένου ἢ μὴ νὰ λειτουργήσῃ αὐτοτελῶς κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεούται ὅπως ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 12 παράγρ. 4 τῆς παρούσης ὀριζομένης προθεσμίας καὶ κατὰ τὰ ἐν τῷ αὐτῷ ἄρθρῳ ὀριζόμενα νὰ ὑποβάλλῃ τὴν τελικὴν ἐπιμέτρησιν τῶν ἐργασιῶν καὶ νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν αὐτοῦ, ἥτις δέον νὰ διενεργηθῇ ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπόβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Γραφεῖον Γ.Ε.Ε.Α.Π. Ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ διενεργεῖται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς ὀριζομένης ὑπὸ τοῦ Ἰπουργείου Συγκ. καὶ Δημ. Ἔργων ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου ἐγκαίρως καὶ ἐγγράφως καλουμένου πρὸς τοῦτο.

2. Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς παραλαβῆς συντάσσει εἰς τριπλοῦν τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον, ἐφ' οὗ ἀναγράφεται πᾶσα παρατηρηθεῖσα ὑπ' αὐτῆς κακοτεχνία, παράλειψις ἢ ἐκτέλεσις ἐργασιῶν παρὰ τὰς ἐγκεκριμένας μελέτας, τὰς συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τὰς ἐγγράφους διαταγὰς τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π., ἐπίσης δὲ καὶ τὴν γνώμην αὐτῆς περὶ τῆς ρυθμίσεως τῶν ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων προκύπτόντων ζητημάτων.

3. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος ἀρμοδίως κληθεῖς δὲν παραστῇ εἰς τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν, γίνεται μνεῖα τούτου ἐν τῷ σχετικῷ πρωτοκόλλῳ ὅπερ κοινοποιεῖται τῶ Ἀναδόχῳ κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ καὶ ἐπὶ ἀποδείξει. Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος παραστῇ μὲν εἰς τὴν παραλαβὴν ἀρνηθῇ ὅμως νὰ ὑπογράψῃ τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον ἀνεπιφυλάκτως ἢ μετ' ἐπιφυλάξεως.

4. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος ὑπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως ἢ ἐὰν τὸ πρωτόκολλον κοινοποιηθῇ αὐτῷ κατὰ τὰ ἀνωτέρω, δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἢ τῆς κοινοποιήσεως αὐτοῦ, ὑποβάλλῃ διὰ τοῦ Γραφείου Γ.Ε.Ε.Α.Π. πρὸς τὸ Ἰπουργεῖον Συγκ. καὶ Δημ. Ἔργων τὰς ἐνστάσεις ἢ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ. Ἐπὶ τῶν πρωτοκόλλων, τῶν ἐνστάσεων καὶ ἀντιρρήσεων ἀποφαίνεται ὀριστικῶς ὁ Ἰπουργὸς τῶν Δημοσίων Ἔργων, μετὰ γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, δικαιουμένου τοῦ Ἀναδόχου νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 δαιτησίαν ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἰπουργοῦ.

5. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν παραγράφῳ 1 τριμήνου προθεσμίας διὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν, τὰ ἔργα περὶ ὧν αὕτη θεωροῦνται ὡς προσωρινῶς παραληφθέντα ὑποχρεούμενης τῆς Ἐπιτροπῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου νὰ ἐλέγξῃ κατὰ τὴν παραλαβὴν τὴν τελικὴν ἐπιμέτρησιν.

6. Μετὰ παρέλευσιν δώδεκα (12) μηνῶν ἀπὸ τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς ἐκάστου ἔργου καὶ ἐφ' ὅσον ἔχουσι ἀποπερατωθῆ πᾶσαι αἱ ἐπιβληθεῖσαι ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς συμπληρωματικαὶ ἐργασίαι τῶν διαφόρων ἔργων καὶ ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἀνωτέρω δωδε-

καμήνου προθεσμίας, διενεργεῖται ἡ ὀριστικὴ παραλαβὴ ἰσχυροῦσάν καὶ διὰ ταύτην τῶν διὰ τὴν προσωρινὴν ἐν παραγρ. 1, 2, 3 καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζομένων προθεσμιῶν, διατυπώσεων καὶ προϋποθέσεων.

7. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν παραγρ. 6 μηνιαίας προθεσμίας διὰ τὴν ὀριστικὴν παραλαβὴν, τὰ ἔργα θεωροῦνται ὡς ὀριστικῶς παραληφθέντα μὲ μόνην συνέπειαν διὰ τὸν Ἐργοδότην τοῦ ὑπολογισμοῦ τόκου ἴσου πρὸς (60)ο ἐτησίως ἐπὶ τῶν καθυστερουμένων λόγῳ τῆς μὴ ὀριστικῆς παραλαβῆς ποσῶν δι' ὃν χρόνον ἐδράδυνεν αὕτη, τῶν ποσῶν καὶ τοῦ χρόνου τοκοδοσίας αὐτῶν καθοριζομένων δι' ἐγγράφου τοῦ Ἰπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων.

8. Αἱ ἀνακατασκευαὶ τῶν μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς ἐξ ἀνωτέρας βίας ἐπιγενομένων ζημιῶν θεωροῦνται ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς κατασκευῆς καὶ πληρωμῆς αὐτῶν ὡς κατασκευαὶ ἔργων ἐκτελουμένων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

9. Εὐθὺς ὡς τμήμα τι τῶν ἔργων παραληφθῇ προσωρινῶς, ὁ Ἀνάδοχος συντηρῇ τὰ ἔργα ταῦτα μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς.

10. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῆς ὡς ἀνωτέρω συντηρήσεως τῶν ἔργων θὰ καταβάλλονται αἱ συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 16 δαπάναι: «Ἀξίας τῶν Ἔργων» ἠϋξημένοι κατὰ τὰ διὰ Γενικὰ Ἐξόδα καὶ Ὀφέλος αὐτοῦ ποσοστὰ συμφώνως τῆς ἀρθροῖς 17 καὶ 18 τῆς παρούσης.

11. Διὰ πάντας τοὺς ἐκτελεσθησομένους ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ἀγωγούς ὁμβρίων, ἀκαθάρτων καὶ παντοροϊκούς, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεούται νὰ παραδίδῃ ἀνὰ πᾶν ἡμερολογιακὸν τρίμηνον ἀποσπάσματα πινακίδων ἐκμεταλλεύσεως τοῦ δικτύου ὑπὸ κλίμακα 1:500 εἰς ἃς θὰ ἀποτυπώνη τοὺς κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ προηγούμενου τριμήνου ἀποπερατωθέντας ἀγωγούς μετὰ τῶν φρεατίων, ὑψομέτρων, τῶν ἐξωτερικῶν διακλαδώσεων καὶ λοιπῶν στοιχείων ὡς ἐν τῷ συνημμένῳ τῇ παρούσῃ ὑποδείγματι Δ19 ἐμφαίνεται καθὼς καὶ τοῦ βάθους τῶν διακλαδώσεων εἰς ἀμφοτέρα τὰ ἄκρα ἐκάστης.

Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς Ἐργασίας ταύτης ὁ Ἀνάδοχος θὰ ἀμείβεται θάσει τιμῶν μονάδος καθορισθησομένων διὰ τῆς ἐν τῇ παραγρ. 7 τοῦ ἄρθρου 5 τῆς παρούσης προβλεπομένης ἀναλύσεως τιμῶν.

Διὰ τὴν μὴ ἐμπρόθεσμον παράδοσιν τῶν ὡς ἄνω ἀποσπασμάτων πινακίδων, ἄτινα ἔσονται ἐπὶ φωτοτυπίας εἰς διπλοῦν, συμφωνεῖται ποινικὴ ρήτρα δρχ. 500 (πεντακοσίων) δι' ἐκάστην ἡμέραν ὑπερβάσεως καὶ δι' ἐκάστην περίπτωσιν.

Ἄρθρον 20.

Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας ἢ ἐλαττωματικῶν μελετῶν.

1. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεούται ὅπως τοποθετῇ τὰ ὑλικά πάντα εἰς τοιαύτας θέσεις, ὥστε νὰ προστατεύονται κατὰ τὸ δυνατόν ἀπὸ βλάβας ἐκ πλημμυρῶν, πυρκαϊῶν κλπ.

2. Ἐν περιπτώσει ζημιῶν εἰς τὰ ἔργα, μηχανήματα ἢ ὑλικά, ὀφειλομένων εἰς ἀνωτέραν βίαν, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεούται νὰ εἰδοποιήσῃ τὸ Γραφεῖον Γ.Ε.Ε.Α.Π. ἐντὸς τριῶν (3) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐμφανίσεως τῆς βλάβης.

Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ὑποχρεούται ὅπως ἐντὸς τριῶν (3) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰδοποιήσεως τοῦ Ἀναδόχου μεταβῇ ἐπὶ τόπου καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου, ἀρμοδίως καλουμένου, συντάξῃ πρωτόκολλον τῆς γενομένης βλάβης, τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς καὶ τῆς δαπάνης ἀνορθώσεως, ἐπίσης δὲ περὶ τῶν αἰτίων καὶ τοῦ ἀνευθύνου τοῦ Ἀναδόχου ἢ μὴ.

3. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὰς ἀπόψεις τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ὑπογράφῃ τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως, ὑποχρεούμενος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ὑποβάλλῃ εἰς τὸν Προϊστάμενον τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. τὰς ἀντιρρήσεις του.

4. Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. ὑποβάλλει ἐγκαίρως τὸ πρωτόκολλον μετὰ τῶν ἀντιρρήσεων τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Ἰπουργεῖον Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων ὅπερ ἀποφασίζει. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ἰπουργοῦ δικαιούται νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς παρούσης δαιτησίαν, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ἐ-

νός μηνός από τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως, τῆς προθεσμίας ταύτης δυναμένης νὰ παραταθῆ μόνον κοινῇ συνεννοήσῃ: Ἰπουργεῖο καὶ Ἀναδόχου.

5. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης τροποποιήσῃ τὴν ἐφαρμοζομένην μελέτην παρὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἀναδόχου, ἀναλαμβάνει καὶ τὴν σχετικὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἐκ τῶν τροποποιήσεων αὐτοῦ προκληθεῖσαν ἐλαττωματικότητα τῆς μελέτης καὶ τὰς εἰς αὐτὴν ὀφειλομένας ζημίας.

6. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοσιν τῶν ζημιῶν εἰς τὸ ἐλαττωματικὸν τῆς μελέτης, ἀποφαίνεται ὀριστικῶς ἢ κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς παρούσης διατιθεῖται.

Ἄρθρον 21.

Διατιθεῖται.

1. Πᾶσα διαφορά ἢ διαφωνία μεταξὺ τοῦ Ἐργοδότη καὶ τοῦ Ἀναδόχου ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν, ἐκτέλεσιν καὶ ἐρμηνείαν τῆς παρούσης Συμβάσεως, ἀκόμη καὶ ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὸ ἀντικείμενον αὐτῆς δὲν δύναται νὰ καθορισθῇ χρηματικῶς, ἐξαίρεται τῶν τυχόν δυναμένων νὰ προκύψωσι διαφορῶν καὶ διαφωνιῶν κατὰ τὴν ἐγκρίσιν τῶν μελετῶν τῶν ἔργων ἢ τῶν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων καὶ συμπληρώσεων αὐτῶν ὡς καὶ τῶν τοιούτων ἐπὶ τοῦ προγράμματος τῆς κατασκευῆς, αἵτινες πᾶσαι λύονται κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ ἐργοδότη μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων ἐκδιδομένην, λύεται διὰ διατιθεῖται εἰς ἣν ὑποχρεοῦται νὰ προσφύγῃ ὁ ἐπισπεύδων ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς δημιουργίας αὐτῆς διαπιστουμένης ἐγγράφως.

Ὡς διατιθεῖται ὀρίζονται ὁ Πρόεδρος τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετών καὶ εἰς Ἐφέτης ὀριζόμενος ὑπ' αὐτοῦ ἢ τούτων κωλυομένων οἱ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὀριζόμενοι ἀναπληρωταὶ αὐτῶν καὶ δύο ἕτεροι τεχνικοὶ ὧν τὸν μὲν ἓνα ὀρίζει τὸ Ἰπουργεῖον τὸν δὲ ἕτερον ὁ Ἀνάδοχος, ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν, ἀφ' ἧς ὁ ἕτερος τῶν συμβαλλομένων κοινοποιήσῃ τὸν διορισμὸν τοῦ ἰδίου διαιτητοῦ χωρὶς ν' ἀπαιτῆται ἢ τήρησις τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 106 τῆς Πολιτικῆς Δικονομίας.

2. Ἐὰν ὁ ἐργοδότης ἢ ὁ ἀνάδοχος δὲν διορίσῃ: ἐντὸς τῆς τριακονθημέρου προθεσμίας διατιθεῖται ὀρίζει τούτων ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐντὸς προθεσμίας εἰκοσίων ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ ἑτέρου τῶν μερῶν.

3. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως ἢ κωλύματος ἐνός ἢ πλειόνων ἐκ τῶν διαιτητῶν ὅπως ἀναλάβωσι ἢ ἐξακολουθήσωσι τὴν διατιθεῖται ἐὰν μὲν οὗτοι εἰσὶν ἐκ τῶν δικαστικῶν προσώπων καλοῦνται εἰς ἀναπλήρωσιν των οἱ ὡς ἄνω ἀναπληρωταὶ αὐτῶν. ἐὰν δὲ εἰσὶν ἐκ τῶν ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων διορισθέντων διορίζεται ἕτερος τοιοῦτος ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου μέρους ἐντὸς προθεσμίας εἰκοσίων ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν προσκλήσεως ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν μερῶν. Ἐν περιπτώσει: δὲ μὴ διορισμοῦ τοιοῦτου διορίζεται οὗτος ἐντὸς εἰκοσίων ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς εἰκοσημέρου πρὸς διορισμὸν προθεσμίας ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἡ ἀρνήσις τινὸς ἢ πλειόνων διαιτητῶν νὰ ἀναλάβωσιν ἢ ἐξακολουθήσωσι τὴν διατιθεῖται βεβαιούται πρότερον διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετών.

4. Οἱ διαιτηταὶ οὗτοι δικάζουσιν ὀριστικῶς, τελεσιδικῶς καὶ ἀμετακλήτως, τῆς ἀποφάσεως αὐτῶν λαμβανομένης κατὰ πλειοψηφίαν καὶ μὴ ὑποκειμένης εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἐνδικον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διατιθεῖται δὲν χωρεῖ οὐδ' ἢ ἀκυρωτικῆς τῆς διατιθεῖται ἀγωγῆς ἢ ἀνακοπῆς κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

5. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας μεταξὺ τῶν τεσσάρων διαιτητῶν βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετών ὁ Ἐργοδότης καὶ ὁ Ἀνάδοχος διορίζουσιν ἀπὸ κοινῆς πέμπτον διαιτητὴν ἐν διαφωνίᾳ δὲ περὶ τοῦ προσώπου αὐτοῦ διορίζει τούτον, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου.

6. Μετὰ τὸν διορισμὸν τοῦ πέμπτου διαιτητοῦ συζητεῖται ἀπὸ κοινῆς ὑπὸ πάντων ἢ ὑπόθεσις καὶ ἐκδίδεται ὑπὸ τούτων ἢ ἀποφασίς ἣτις λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν. Ἡ ἀποφασίς αὕτη ὡς καὶ ἢ ὑπὸ μόνον τῶν διαιτητῶν ἐκδιδομένη εἶναι ὀριστικῆ, τελεσιδικῆ καὶ ἀμετακλήτως μὴ ὑποκειμένη καὶ αὕτη εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἐνδικον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διατιθεῖται δὲν χωρεῖ οὐδ' ἢ ἀκυρωτικῆς τῆς διατιθεῖται ἀγωγῆς ἢ ἀνακοπῆς κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

7. Οἱ διαιτηταὶ δικάζουσιν ἄνευ δεσμεύσεως ὑπὸ οὐδενὸς δικονομικοῦ τύπου ὀφείλουσι νὰ ἐκδίδωσι τὴν ἀπόφασιν αὐτῶν ἐντὸς δύο τῶν πολὺ μηνῶν ἀπὸ τῆς παραδόσεως αὐτοῖς τῶν ἐγγράφων τῆς ὑποθέσεως βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετών. Τὰ αὐτὰ ἰσχύουσιν ἐν περιπτώσει διορισμοῦ μετ' ἰσοψηφίαν πέμπτου διαιτητοῦ.

Τὰς προθεσμίας ταύτας δύναται νὰ παρατείνῃ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπὶ τῇ αἰτήσῃ τινὸς τῶν ἐνδιαφερομένων ἢ τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετών.

8. Τὰ ἔξοδα τῆς διατιθεῖται καὶ ἢ ἀμοιβῆς τῶν διαιτητῶν ὀρίζονται διὰ κοινῆς ἀποφάσεως Ἰπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους.

Ταῦτα ἐκλύουσιν τὸν ἠττώμενον ἐν τῇ διατιθεῖται ἐφαρμοζομένων καὶ τῶν ἐν ἐδαφ. 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 211 τῆς Πολιτικῆς Δικονομίας ὀριζομένων.

9. Τῆς κατὰ τὰς ἀνωτέρω παραγρ. 1—8 καθοριζομένης διαδικασίας ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν ἢ διαφωνιῶν δύναται νὰ προηγηθῇ κοινῇ συμφωνία ἐργοδότη καὶ ἀναδόχου ἢ κάτωδι: συμβιβαστικῆς διαδικασίας:

Ἐκαστος τῶν συμβαλλομένων εὐθὺς ἄμα τῇ γενέσει τῆς διαφορᾶς ἢ διαφωνίας ὀρίζει ἓνα ἀντιπρόσωπόν του, οἱ δύο δὲ οὗτοι συνεργούμενοι ἐξετάζουσιν καὶ λύουσιν τὴν διαφορὰν, ἐν περιπτώσει δὲ διαφωνίας των διαπιστουμένης δι' ἐκθέσεως συντασσόμενης καὶ ὑπογραφομένης καὶ ὑπὸ τοῦ ἐνός μόνον τῶν ὡς ἄνω ἀντιπροσώπων, ἢ λύσις τῆς διαφορᾶς παραπέμπεται εἰς τὴν περὶ ἧς τὸ παρὸν ἄρθρον διατιθεῖται.

Ὡς πρὸς τὸν διορισμὸν τῶν ἀντιπροσώπων, διαδικασίαν, τὰς προθεσμίας, ἰσχὺν τῆς ἀποφάσεως κλπ., ἐφαρμόζονται ἀναλόγως αἱ διατάξεις τῶν παραγρ. 1—8 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 22.

Δωσιδικία. Ἀνάληψις δικῶν.

1. Ἀπασαὶ αἱ ἀμφισβητήσεις καὶ διαφοραὶ, αἵτινες ἤθελον προκύψῃ μεταξὺ τοῦ ἀναδόχου ἐνεργούντος ὡς ἐντολοδόχου τοῦ Δημοσίου ἀφ' ἐνός καὶ οἰουδήποτε τρίτου, πλὴν τοῦ ἐργοδότη ἀφ' ἑτέρου, σγέσιν ἔχουσαι πρὸς τὴν ἐρμηνείαν ἢ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, εἴτε τὸ ἀντικείμενον τῶν διαφορῶν τούτων εἶναι χρηματικὸν εἴτε οἰονδήποτε ἕτερον, ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἀρμοδιότητα τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν. Εἰς τὰς αὐτὰς ὡς ἄνω διατάξεις ὑπάρχοντες πᾶσαι αἱ προκύπτουσαι ἀμφισβητήσεις καὶ διαφοραὶ μεταξὺ ἀναδόχου καὶ ὑπεργολάβου ἢ προμηθευτῶν, ἐφ' ὅσον δὲν καθορίζονται ἄλλως ἐν ταῖς μετ' αὐτῶν συμφωνίαις. Τὸ Ἐφετεῖον δικάζει κατὰ τὴν ἐν παραγρ. 3 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Νόμου 6096 διαδικασίαν μὴ ἀπαιτουμένης πρὸς τοῦτο τῆς κατὰ τὴν πέμπτην παράγραφον τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου προδικασίας.

2. Εἰς πᾶσαν ἀνεξαίρετως περίπτωσιν καθ' ἣν τρίτοι τυχόν βλάπτονται ἢ ἀξιοῦσιν ὅτι βλάπτονται ἐκ τῆς παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἀμέσεως ἢ δι' ὑπεργολάβων ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, οὗτοι τὰς σχετικὰς αὐτῶν ἀγωγὰς καὶ ἐν γένει οἰαδήποτε ἐνδικοῦ μέσα δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀπευθύνωσιν εἰς τὰ ἀρμόδια κατὰ τὸ κοινὸν δίκαιον δικαστήρια.

3. Αναφορικώς πρὸς πάσας τὰς κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους δίκας λαμβανομένου ὑπ' ὄψει, ὅτι τὰ ἔργα ἐκτελούνται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου κατ' ἐντολήν, καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργοδότη ὁ τελευταῖος οὗτος ὑποχρεοῦται ὅπως, ἀδιαφόρως τῆς βάσεως καὶ ἐν γένει τοῦ περιεχομένου τῆς ἀγωγῆς τοῦ ἐνάγοντος, παρέμβῃ εἰς τὴν σχετικὴν δίκην ἐπὶ τῇ προσεπικλήσει τοῦ ἀναδόχου καὶ συμμαχῶν μετ' αὐτοῦ ἀμφισβήτησιν τὴν αἰτουμένην ὑπὸ τοῦ ἐνάγοντος ἀποζημιώσιν.

Τῆς τυχὸν μὴ προσεπικλήσεως τοῦ ἐργοδότη ἢ τῆς μὴ μετὰ τὴν προσεπικλήσιν παρεμβάσεως αὐτοῦ αἱ συνέπειαι κριθήσονται κατὰ τοὺς κειμένους νόμους.

4. Πᾶν ποσόν, ὅπερ συνεπεία τῶν μνημονευομένων ἀνωτέρω δικῶν ἤθελεν ἐπιδικασθῆ εἰς οἰονδήποτε τρίτον καταβάλλεται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη εἰς τὸν ἀνάδοχον βάσει ἰδιαιτέρων μηνιαίων καταστάσεων συνοδευομένων ὑπὸ τῶν κεκανονισμένων δικαιολογητικῶν τεθεωρημένων παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων χωρὶς ὅμως νὰ δικαιούται ὁ ἀνάδοχος ἐπ' αὐτῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 17 καὶ 18 τῆς παρούσης ποσοστῶν γενικῶν ἐξόδων καὶ ἐργολαβικοῦ ὀφέλους.

Ἐὰν οὐχ ἦττον ὁ ἐργοδότης φρονῇ ὅτι τὸ καταβληθὲν κατὰ τὰ ἄνω ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ποσὸν ἀποζημιώσεως τοῦ τρίτου ὀφείλεται εἰς ὑπαίτιον πράξιν ἢ παράλειψιν τοῦ ἀναδόχου ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν ἔργων ὑπὸ τὴν ἔννοιαν, ὅτι ἡ τοιαύτη πράξις ἢ παράλειψις δὲν ἦτο ἀναπόφευκτος συνέπεια τῶν κατ' ἐντολήν καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργοδότη ἐκτελουμένων ἔργων δικαιούται προσφεύγων εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 δαιτησίαν νὰ ἀμφισβήτησιν τὴν ὑποχρέωσιν αὐτοῦ περὶ καταβολῆς εἰς τὸν ἀνάδοχον τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ. Ἡ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη τοιαύτη εἰς τὴν δαιτησίαν προσφυγὴ ἀναστέλλει τὴν εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβολὴν τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ.

5. Αἱ δικαστικαὶ δαπάναι περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἀμοιβῆς τοῦ δικηγόρου, εἰς ἃς ὑποβάλλεται ὁ ἀνάδοχος συνεπεία τῶν κατὰ τὰ προηγουμένα ἐδάφια δικῶν καταβάλλονται εἰς τὸν ἀνάδοχον βάσει ἰδιαιτέρων καταστάσεων ὑποβαλλομένων μετὰ τὸ πέρας ἐκάστης δίκης καὶ θεωρουμένων ὑπὸ τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων ἄνευ προσαυξήσεως διὰ τῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 17 καὶ 18 τῆς παρούσης ποσοστῶν γενικῶν ἐξόδων καὶ ἐργολαβικοῦ ὀφέλους.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐπιστρέφῃ ἀμελλητί εἰς τὸν Ο.Α.Π. πᾶσαν καταβληθεῖσαν αὐτῷ δικαστικὴν δαπάνην διὰ δίκας, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ὁποίων ἤθελεν τυχὸν κριθῆ ὅτι βαρύνει τὸν ἀνάδοχον διὰ τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς Δαιτησίας, συμφώνως τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ, ὡς ἐπίσης καὶ πᾶσαν δικαστικὴν δαπάνην ἣν ἤθελεν εἰσπράξει παρὰ τῶν ἠττημένων εἰς τὰς δίκας τρίτων τῶν καταδικαζομένων εἰς τὴν καταβολὴν ἐξόδων ὑπ' αὐτοῦ.

Ἄρθρον 23.

Μείωσις τοῦ ρυθμοῦ ἐκτελέσεως ἔργων. Προσωρινὴ διακοπὴ. Ὅριστικὴ Διακοπὴ.

Διάλυσις τῆς Συμβάσεως.

1. Ἐν περιπτώσει γεγονότων ἀνωτέρας βίας δημιουργούντων κατάστασιν τοιαύτην ὥστε νὰ μὴ ἐπιτρέπεται ἡ ἀπόλυτος ἐξακολούθησις τῶν ἔργων, τότεν ὁ Ἐργοδότης ὅσον καὶ ὁ ἀνάδοχος, δύναται ἢ νὰ μειώσῃ τὸν ρυθμὸν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ καὶ νὰ διακόψῃ προσωρινῶς τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν μέχρις οὗ παρέλθῃ ἡ κατάστασις αὕτη ἢ καὶ νὰ διακόψῃ ὀριστικῶς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων διαλυομένης οὕτω ταύτης.

Ἐὰν ἡ μείωσις τοῦ ρυθμοῦ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ ἡ προσωρινὴ διακοπὴ αὐτῶν παραταθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν, ἡ σύμβασις δύναται νὰ διαλυθῇ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη ἢ

τοῦ ἀναδόχου ἐκτὸς τῆς περιπτώσεως καθ' ἣν ἔνα μῆνα πρὸ τῆς λήξεως τῆς τριμήνου προθεσμίας εἰσποιηθῇ ἐγγράφως ὁ ἀνάδοχος ὅτι παρατείνεται ἡ προθεσμία αὕτη ἐπὶ χρονικὸν διάστημα μὴ θύναται ὅμως νὰ ὑπερβῇ ἐτέρουσ δύο μῆνας πέραν τοῦ ὁποίου ἡ σύμβασις διαλύεται ἐκτὸς ἂν ἄλλως ἤθελεν ἀπορασιδῆ ἀμοιβαία συναινέσει Ἐργοδότη καὶ ἀναδόχου. Ἐν περιπτώσει μειώσεως τοῦ ρυθμοῦ ἢ προσωρινῆς διακοπῆς τῶν ἔργων κατὰ τὰ ἀνωτέρω τῇ ἀποφάσει ἢ συγκαταθέσει τοῦ ἐργοδότη παρατείνονται ἀναλόγως αἱ ἀντιστοιχοὶ προθεσμίαι.

2. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς Συμβάσεως ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ τῶν ἔργων εἰς οἴαν κατάστασιν ταῦτα εὐρίσκονται ἐπέχουσα θέσει ὀριστικῆς τοιαύτης, ὁ δὲ Ο.Α.Π. θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον τὰ κάτωθι ἐφ' ὅσον καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ ἤθελεν ἐγκριθῆ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοιν. καὶ Δημ. Ἔργων.

α) Πάσας τὰς ὡς ἀξία τῶν ἔργων) γενομένας δαπάνας συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

β) Πάσας τὰς ἐντὸς τῶν ὄρων τῆς παρούσης συμβάσεως ἀναληφθείσας ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑποχρέωσις ἀφορώσας τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων.

γ) Τὰ ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω δαπανῶν ἀναλογούντα συμφώνως τῇ συμβάσει Γενικὰ Ἐξόδα αὐτοῦ καὶ ὄφελος.

Ἐπίσης ἐπιστρέφονται τῷ ἀνάδοχῳ αἱ εἰς χεῖρας τοῦ Ἐργοδότη πάσης φύσεως ἐγγυήσεις καὶ κρατήσεις ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχει περίπτωσις κρατήσεως μέρους ἢ τοῦ ὅλου τούτων ἔνεκα κακοτεχνιῶν ἢ μὴ τηρήσεως τῶν ὄρων τῆς παρούσης Συμβάσεως.

3. Ἡ σύμβασις δύναται ἐπίσης νὰ διαλυθῇ τῇ ἀμοιβαίᾳ τῶν Συμβαλλομένων μερῶν συναινέσει ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως ὅπως ὁ Ἐργοδότης καταβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ καθοριζόμενα ποσὰ ἐνεργουμένης πρὸς αὐτὸ καὶ τῆς παραλαβῆς τῶν ἔργων. Ἡ τοιαύτη κοινὴ συναινέσις διαπιστοῦται δι' ἀπλῆς συμβολαιογραφικῆς πράξεως.

4. Κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 2 περιπτώσεις α' καὶ β' τοῦ παρόντος ἄρθρου οἱ λογαριασμοὶ πρὸς ἀποπληρωμὴν τοῦ ἀναδόχου ἐλεγχθήσονται καὶ ἐγκριθήσονται ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 24.

Κρατήσεις κλπ.

1. Ἡ παρούσα σύμβασις καὶ πάντα τὰ σχετικὰ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν δι' αὐτῆς προβλεπομένων ἔργων ἐγγράφα, τὰ συντασσόμενα μετὰ τοῦ Ἐργοδότη καὶ τὰ πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑποβαλλόμενα, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως ὡς καὶ πᾶσαι αἱ πληρωμαὶ πρὸς τὸν ἀνάδοχον, ὑπόκεινται εἰς τὸ τέλος χαρτοσήμου ὡς καὶ τὰς ὑφισταμένας ἢ τυχὸν ἐπιβληθησόμενας ὑπὲρ τῶν Ταμείων Δημοσίων Κτιρίων, Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων, Συντάξεων Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν καὶ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, Ταμείου Προνοίας Ἐργοληπτῶν Δημ. Ἔργων ἢ ἐτέρων Νομικῶν Προσώπων κρατήσεις ἢ εἰσφορὰς κατὰ τὰ κατωτέρω διευκρινιζόμενα Ἡ ἀνάδοχος Ἐταιρεία ὑπόκειται εἰς ἀπάσας τὰς κατὰ τοὺς κειμένους Νόμους φορολογικὰς ὑποχρέωσις τῶν ἀνωτέρων Ἐταιρειῶν.

Αἱ ὡς ἀνωτέρω ἐπὶ τῆς θαπάνης τῶν ἔργων (ἢτοι ἀξίας ἔργων καὶ ποσοστῶν διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος) κρατήσεις ἢ εἰσφορὰὶ βαρύνονται τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων ἀναγράφονται εἰς ἰδιαιτέρων λογαριασμὸν καὶ καταβάλλονται εἰς τὸν ἀνάδοχον βάσει ἰδιαιτέρων καταστάσεων.

Τὸ χαρτόσημον θὰ βαρύνῃ τὸν ἀνάδοχον.

Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων ὁ ἀνάδοχος δὲν δικαιούται ἀπολήψεως ποσοστῶν διὰ Γενικὰ Ἐξόδα καὶ ὄφελος.

3. Τὰ μετὰ τῶν ὑπεργολάβων προμηθευτῶν ἢ οἰωνδήποτε τρίτων ἐν γένει συντασσόμενα συμφωνητικά ἢ συμφωνία ὡς καὶ αἱ εἰς τούτους παντὸς εἶδους πληρωμαί, αἰτήσεις ὑπόκεινται εἰς πάντα τὰ τέλη, θαυμάσις, κρατήσεις καὶ εἰσφορὰς τὰς ἰσχυρῶς προκειμένου περὶ πληρωμῶν εἰς ἐργολάβους Δημοσίων Ἔργων, προμηθευτὰς Δημοσίου καὶ λοιποὺς τρίτους θαυμάσιον ἐξ ὀλοκλήρου τοὺς τρίτους τούτους. Οἱ ἐργολάβοι, προμηθευτὰ ἢ τρίτοι ἐν γένει θὰ καταβάλωσιν ἀπ' εὐθείας κατὰ τὰ κανονισμένα τὸ τέλος τοῦ χαρτοσήμου καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν Ταμείων Δημοσίων Κυρίων, Μετοχικῶν Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων, Συντάξεων Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν καὶ Τεχνικῶν Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, Ταμείου Προνοίας Ἐργοληπτῶν Δ.Ε. κλπ. κρατήσεις ἢ εἰσφορὰς, τοῦ Ἀναδόχου ὄντος ὑπευθύνου διὰ πᾶσαν παράλειψιν τῆς τοιαύτης καταβολῆς των.

*Ἄρθρον 25.

*Ἐκπτώσις Ἀναδόχου.

1. Ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ κηρυχθῆ ἔκπτωτος τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ἀπορρεόντων δικαιωμάτων αὐτοῦ δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων προτάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ο.Α.Π. καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων εἰς τὰς ἐξῆς περιπτώσεις:

α) Ἐὰν διακοπτομένης τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἐξ ὑπατιότητος αὐτοῦ τούτου τοῦ Ἀναδόχου δὲν ἐπαναλάβῃ οὗτος τὴν ἐκτέλεσιν ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ Ἐργοδότη.

Νοεῖται ὅμως ὅτι ὡς ἐπανάληψις τῆς διακοπείσης ἐκτελέσεως αὐτῶν θεωρεῖται μόνον ἡ καλὴ τῆ πίστει κανονικὴ καὶ ἀνάλογος πρὸς τὰ ἔργα ἐργασία.

β) Ἐὰν δὲν ἀποπερατώσῃ τὰ ἔργα ἐντὸς τεσσάρων μηνῶν τὸ πολὺ ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 4 τῆς παρούσης συμβάσεως προθεσμίας ἀποπερατώσεως ἐκάστου ἔργου, μὴ ὑπολογιζομένων εἰς τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα τῶν δυνάμει τῶν ὄρων τῆς παρούσης συμβάσεως χρηρηγηθησμένων παρατάσεων.

γ) Ἐὰν ἐπιδείξῃ κακοπιστίαν, τεχνικὰς ἢ λογιστικὰς ἀταξίας, ἀδικαιολόγητον βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἢ τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ὑποχρεώσεων αὐτοῦ, βαρῆσαν ἀμέλειαν, ἔλλειψιν ἐπιμελείας περὶ τὴν παραφυλακὴν τῶν συμφερόντων τοῦ Ἐργοδότη, καὶ παράλειψιν περὶ τὴν ἐφαρμογὴν μέτρων θεραπείας πρὸς διόρθωσιν τοιαύτων σφαλμάτων, μετὰ τὴν ἐγγραφοὶ πρὸς τούτο πρόσκλησιν τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π.

2. Πᾶσαι αἱ ἐν ταῖς ἀνωτέρω περιπτώσεσι παραβάσεις ἢ παραλείψεις τοῦ Ἀναδόχου, τότε μόνον ἀποτελοῦσι λόγον ἐκπτώσεως ὅταν δὲν ὀφείλωνται εἰς ἀνωτέραν βίαν ἢ δὲν προέρχονται ἐξ ἐλλείψεως τῶν προϋποθέσεων περὶ τῶν τὰ ἄρθρα 2, 3, 4, 13 καὶ 23 τῆς παρούσης συμβάσεως. Ἐννοεῖται οἰκόμενον ὅτι διδομένης ἐντολῆς τοῦ Ἐργοδότη πρὸς τὸν Ἀνάδοχον πρὸς ἐπανάληψιν τῶν ἔργων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς παρούσης, ἢ τυχὸν ἄρνησις τοῦ Ἀναδόχου πρὸς συμμόρφωσιν συνεπάγεται τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς προηγουμένης παραγράφου.

3. Ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 διαιτησίαν.

4. Ἐὰν ἡ διαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ Ἀναδόχου ἢ ἐγγυήσις αὐτοῦ ἐκπίπτει ὑπὲρ τοῦ Ἐργοδότη πρὸς πληρωμὴν τῶν ὑπὸ τῆς διαιτησίας τοῦ ἄρθρου 21 τῆς παρούσης καθορισθησομένων ζημιῶν αὐτοῦ ἐκ τῶν λόγων δι' οὓς ἀπηγγέλη ἢ ἐκπτώσις καὶ ἐκ τῶν συνεπειῶν αὐτῆς, ἐπιστρεφομένου εἰς τὸν Ἀνάδοχον μόνον τοῦ τυχὸν ὑπολοίπου.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ διαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ Ἀναδόχου, ἐνεργεῖται ἐπὶ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἢ ἀπογραφῆ τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν προμηθευθέντων ὑλικῶν, ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐκκαθάρισις τῆς ἐργολαβίας ἐντὸς τῆς τασσομένης ὑπὸ τῆς διαιτητικῆς ἀποφάσεως προθεσμίας, καταβαλλομένου τῷ Ἀναδόχῳ παντὸς ποσοῦ ὅπερ θὰ προκύψῃ ἐκ τῆς ἐκκαθαρίσεως, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν ἐδαφίων α', β' καὶ γ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 23 ὅτι δικαιούται λαμβάνειν τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἐγγυήσεων κανονιζομένης συμφώνως πρὸς τὴν προηγουμένην παράγραφον.

Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος καλούμενος δι' ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ Ἐργοδότη κοινοποιουμένης διὰ δικαστικοῦ κλητῆρος δὲν προσέλθῃ, ἢ ἀπογραφή διενεργεῖται ἐγκύρως ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ.

*Ἄρθρον 26.

*Ἐγγυήσεις.

Πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ Ἐργοδότη διὰ τὴν καλὴν τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν καὶ τὴν ἐν γένει τήρησιν τῶν ὄρων τῆς παρούσης συμβάσεως ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεούται, ὅπως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης ἀναθεωρητικῆς συμβάσεως καταθέσῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων ἐπὶ ἀποδείξει ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν Τραπεζίης τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότη ἢ τοῦ Ταμείου Συντάξ. Μηχαν. Ἐργολ. Δημ. Ἔργων καὶ διατυπώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τούτου διὰ ποσὸν ἴσον πρὸς 1.000.000 δραχμῶν.

*Ἄρθρον 27.

*Ἀπαγόρευσις ἐκχωρήσεως Ἐργολαβίας.

Ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιούται νὰ ἐκχωρήσῃ ἢ ὑποσθῆ ποτε νὰ μεταβιβάσῃ εἰς τρίτον τὰς ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως πηγαζούσας ὑποχρεώσεις καὶ δικαιώματα αὐτοῦ, ἀνευ ἐγκριτικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων.

*Ἄρθρον 28.

*Ἐγγραφα, ὁδηγία καὶ ἀνακινώσεις.

1. Πάντα τὰ πρὸς τὸν Ἀνάδοχον ἐγγραφα τοῦ Ἐργοδότη καὶ τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. κοινοποιούνται πρὸς αὐτὸν καὶ εἰς τὴν ἔδραν τοῦ προκειμένου ὅμως περὶ ἐγγράφων ὁδηγιῶν ἀφορωσῶν τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ἐκδιδομένων ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Ε.Ε.Α.Π. ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων, ἢ κοινοποιήσις δύναται νὰ γίνῃ καὶ εἰς τοὺς ἐπὶ τῶν ἔργων πρὸς τούτο ὀρισθησομένους ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου Μηχανικούς, ὧν τὰ ὀνόματα θέλει ἀνακινώσῃ οὗτος ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν ἔργων πρὸς τὸν Ἐργοδότην.

2. Ὅπως αἱ ὁδηγία, διαταγαὶ καὶ ἀνακινώσεις τοῦ Ἐργοδότη καὶ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γ.Ε.Ε.Α.Π. πρὸς τὸν Ἀνάδοχον ὡς καὶ τὰ αἰτήματα τοῦ Ἀναδόχου πρὸς αὐτοὺς ἔχουσιν κύρος καὶ νομικὰ ἐπακόλουθα πρέπει νὰ συντάσσωνται ἐγγράφως καὶ νὰ κοινοποιῶνται εἰς τὸ ἕτερον τῶν μελῶν κατὰ τὴν ἀσφαλή.

*Ἄρθρον 29.

Τακτοποίησις λογαριασμῶν καὶ ἐπιμετρήσεων ἔργων προηγουμένων Συμβάσεων.

1. Ἐντὸς δώδεκα μηνῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης ἀναθεωρητικῆς Συμβάσεως ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεούται νὰ υποβάλῃ εἰς τὸ Γ.Ε.Ε.Α.Π. τὰς τελικὰς ἐπιμετρήσεις ἀπάντων τῶν ἔργων ἅτινα ἐξετελέσθησαν διὰ τῶν προγεγενησθέντων συμβάσεων καὶ δὲν παρελήφθησαν εἰσέτι, ζητῶν τὴν παραλαβὴν αὐτῶν.

Ἐν περιπτώσει μὴ ἐμπροθέσμου ὑποβολῆς τῶν ἐπιμετρήσεων ὁ Ἀνάδοχος ὑπόκειται εἰς ποινικὴν ρήτραν δραχμῶν 1.000

ήμερησίως δι' ἕκαστον ἔργον δι' ὃ καθυστερεῖ ἢ ὑποβολή τῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων.

2. Διὰ τὰ συνεχιζόμενα διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως ἔργα συνταχθήσεται κατὰ τὴν ἐναρξιν ἰσχύος αὐτῆς πρωτόκολλον «Στάσεως Ἔργων» μεταξύ ἐνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ Γ.Ε.Ε. Α.Π. καὶ ἐνὸς τοιοῦτου τοῦ Ἀναδόχου λαμβανομένων κατ' ἀντιπαράστασιν λεπτομερῶν ἐπιμετρητικῶν στοιχείων τῶν ἡμιτελῶν τμημάτων τῶν Ἔργων.

Ὅμοίως γενήσεται ἀπογραφή τῶν ἐν ταῖς ἀποθήκαις καὶ Ἔργοταξίοις εὑρισκομένων ὑλικῶν Μηχανημάτων, ἀνταλλαστικῶν ἐφοδίων κλπ. ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς παρούσης Συμβάσεως.

Τὰ ὑλικά ταῦτα ὡς καὶ πάντα τὰ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Ἐταιρείας μηχανήματα καὶ λοιπὰ ἐφόδια θέλουσι χρησιμοποιηθῆ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διὰ τῆς παρούσης ἀναλαμβανόμενων ἔργων.

3. Διὰ τὰ ἐκτελεσθησόμενα βάσει τῆς παρούσης Συμβάσεως Ἔργα γενήσονται νέαι λογιστικαὶ ἐγγραφαὶ ἀνεξάρτητοι τῶν παλαιῶν.

Ἄρθρον 30.

Ἰσχύς τῆς Συμβάσεως.

1. Ἡ παρούσα ἀναθεωρητικὴ Σύμβασις λογίζεται ἐν ἰσχύϊ ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς αὐτῆς ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων μερῶν ἀφ' ἧς ἡμερομηνίας θεωρεῖται καταργηθεῖσα ἢ ἀπὸ 17.7.1954 τροποποιητικῆς Συμβάσεως κατασκευῆς Ἔργων Ὑπονόμων περιοχῆς Πρωτευούσης ἢ κυρωθεῖσα διὰ τοῦ ἀπὸ 31 Ἰουλίου 1954 Β. Δ)τος.

2. Ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης Συμβάσεως θεωροῦνται λήξασαι ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῶν αἱ ἀκόλουθοι Συμβάσεις συναφθεῖσαι μεταξύ Ο.Α.Π. καὶ Ἀναδόχου Ἐταιρείας Ὑδραυλικῶν καὶ Ἐξυγιαντικῶν Ἔργων.

1) Ἡ ἀπὸ 24.6.1959 Σύμβασις Ἔργων καλύψεως κοίτης Ἰλισσοῦ μεταξύ Σταδίου καὶ ὁδοῦ Ἀναπαύσεως.

2) Ἡ ἀπὸ 11.9.1959 Σύμβασις Ἔργων τῆς κατασκευῆς ἀγωγῶν ἀκαθάρτων καὶ ὀμβρίων Λεωφόρου Κηφισίας ἀπὸ Θῶν ἕως διασταυρώσεως Χαλανδρίου.

3) Ἡ ἀπὸ 6.10.59 Σύμβασις Ἔργων ἀποχετεύσεως ἀκαθάρτων εἰς τὸν Ταμέα τῆς Κεντρικῆς Ἀγορᾶς Πειραιῶς.

4) Ἡ ἀπὸ 18.1.1960 Σύμβασις Ἔργων κατασκευῆς Συλλεκτῆρων ἀκαθάρτων τῶν ζωνῶν λδ', λε', λζ', λη' καὶ λστ' τοῦ δικτύου ἀποχετεύσεως περιοχῆς Πρωτευούσης.

5) Ἡ ἀπὸ 18.1.60 Σύμβασις κατασκευῆς ἀγωγῶν ἀκαθάρτων Λεωφόρ. Βενιζέλου (Θησέως Καλλιθέας) ἀπὸ τῆς ὁδοῦ Φορνέτῃ μέχρι Λεωφ. Συγγροῦ.

6) Ἡ ἀπὸ 4.2.60 Σύμβασις ἔργου κατασκευῆς ὑπονόμων εἰς τὰς ὁδοὺς περιφερείας Δάφνης.

7) Ἡ ἀπὸ 13.4.60 Σύμβασις κατασκευῆς: α) τῶν ἀγωγῶν ὀμβρίων, ἀκαθάρτων, παντοροϊκῶν Λ. Ἀλεξάνδρας, β) τοῦ δικτύου ἀποχετεύσεως πολυκατοικιῶν Δήμου Ταύρου, γ) τῶν παντοροϊκῶν ἀγωγῶν τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, δ) τῆς καλύψεως Ἰλισσοῦ παρα τὴν Γέφυραν Δημητράκοπούλου, ε) σποραδικῶν ἔργων ἀποχετεύσεως περιοχῆς τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης.

8) Ἡ ἀπὸ 18.11.60 Σύμβασις διὰ τὴν κατασκευὴν ἔργων συμπληρώσεως ἀγωγῶν ἀποχετεύσεως τῶν Λεωφόρων Κηφισίας, Θησέως, ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, συλλεκτῆρος λδ2 Νικαίας καὶ μικρῶν ἔργων ἀποχετεύσεως ἐπειγούσης φύσεως.

Τὰ πιστωτικὰ ἢ χρεωστικὰ ὑπόλοιπα τῶν ὡς ἀνωτέρω καταργουμένων συμβάσεων συμψηφισθήσονται μὲ τὰς ἐσόδους τῆς παρούσης διατεθησόμενας χρηματοδοτήσεις.

3. Διαταχθέντα καὶ ἐκτελούμενα ἔργα ἀποχετεύσεως τῆς περιοχῆς Πρωτευούσης μὴ περιλαμβανόμενα εἰς τὰς ἀνωτέρω καταργουμένας καὶ ληξάσας Συμβάσεις, θεωροῦνται ὑπαρξόμενα εἰς τοὺς ὅρους τῆς παρούσης ἀναθεωρητικῆς Συμβάσεως ἀνεξαρτήτως τοῦ χρόνου ἐνάρξεως αὐτῶν.

4. Αἱ ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1961 μέχρι τῆς 10 Ἰουνίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ὀφειλόμενα δαπάναι δι' ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν συντηρήσεως τῶν ἔργων, καταβληθήσονται τῷ ἀναδόχῳ ἐκ τῶν χρηματοδοτήσεων τῆς παρούσης Συμβάσεως, ἀλλὰ μὲ ποσοστὰ Γενικῶν Ἐξόδων καὶ ὀφέλους τοῦ ἀναδόχου πᾶ καθοριζόμενα διὰ τῆς ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1954 τροποποιητικῆς Συμβάσεως κατασκευῆς ἔργων ὑπονόμων περιοχῆς Πρωτευούσης τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ ἀπὸ 31/7/58.54 Β. Δ)τος.

Οἱ Ὑπουργοί

Ἐπὶ τῶν Συγκ. καὶ Δημ. Ἔργων

Σ. ΓΚΙΚΑΣ

Ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν
Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διὰ τὴν Ἀνώνυμον Τεχνικὴν Ἐταιρείαν

Ἐπὶ τῶν Συγκ. καὶ Δημ. Ἔργων

Σ. ΓΚΙΚΑΣ

Ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν
Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Από 1 Ιανουαρίου 1960 ή ετησία συνδρομητής της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ή των τμηματικώς πωλουμένων φύλλων αυτής και τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης καὶ τῷ Παραρτήματι τῆς Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καθωρίσθησαν ὡς κάτωθι:

Α. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ τεύχος Α'.....	Δραχ.	40,-
2. » » » Β'.....	»	250
3. » » » Γ'.....	»	200
4. » » » Δ'.....	»	400
5. » » Παραρτήμα	»	20,-
6. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	500
7. » » τεύχος κίβραξις Νομικῶν Προσώπων Δ. Δ. κλπ. »	»	300
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παραρτήμα καὶ τὰ Δελτία	»	2.000

Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἡμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Υπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογουὶ τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Διὰ τὸ τεύχος Α'	Δραχ.	20,-
2. » » » Β'	»	12,50
3. » » » Γ'	»	10,-
4. » » » Δ'	»	20,-
5. » » Παραρτήμα	»	10,-
6. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	25,-
7. » » τεύχος κίβραξις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κλπ. »	»	15,-
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	10,-
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	100,-

Β. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρι 8 σελίδων τιμᾶται δραχ. 2, ἀπὸ 9 σελίδων καὶ ἄνω ἔκτος εἰδικῶν περιπτώσεων, δραχ. 3.

Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

1. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

Α. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν.		
1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	200
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ..	»	5.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	1.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰ συνέλευσεις, ὡς καὶ τῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 32 τοῦ Ν. 3221)24 γνωστοποιήσεων ..	»	100
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ.20)5)1939 ..	»	100
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	2.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν.....	»	500
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν.....	»	300
9. Τῶν Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων.....	»	2.000

10. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν.....	Δραχ.	1.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν.....	»	5.000

Β' Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	100
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν Καταστατικῶν ...	»	200
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	100
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	500
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	500

II εἰς τὸ Παραρτήμα:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	200
2. Τῶν ἐκθέσεων πωλήσεως βιομηχανικῶν ὑδάτων... ..	»	500

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεως ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης εἶναι ὡρίσθη (κ. ρ. ο.)

Δ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

- Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημοσίου Ταμεία ἐναντὶ ἀποδεικτικοῦ εἰσφορᾶς, ὅπερ μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου
- Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύναται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.
- Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεως ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μετὰ τὸ ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημοσίου Ταμεία, ἅτινα ἐπιδοιοῦσι τοῦτο εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα εἰς τῆς ὑπ' ἀριθ. 192378)3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) ἐγκυκλίου διαταγῆς τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικοῦ. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝ. ΧΡ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ