



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1973

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
82

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1372

Περί κυρώσεως δύο συμβάσεων αφορωσών εις την μελέτην και κατασκευήν της 'Εθνικής οδοῦ 'Ηγουμενίτσας—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ 'Ημετέρου 'Υπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον 1.

Κυροῦνται καὶ κτῶνται ἰσχύι νόμου ἀφ' ἧς ὑπεγράφησαν αἱ ἀπὸ 21 Αὐγούστου 1972 ὡς κάτωθι δύο συμβάσεις : α) μεταξύ τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς ἐταιρίας MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY περὶ διαλύσεως τῆς ἀπὸ 29/10/1968 συμβάσεως, τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ Ν.Δ. 75/69 ἀπερὶ κυρώσεως τῆς ἀπὸ 29/10/1968 Συμβάσεως μεταξύ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY περὶ χρηματοδοτήσεως καὶ κατασκευῆς τῆς 'Εθνικῆς οδοῦ 'Ηγουμενίτσας—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων καὶ β) μεταξύ τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καὶ Κοινοπραξίας 'Ελληνικῶν Τεχνικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιριῶν περὶ ἀναλήψεως ὑπὸ ταύτης τῆς μελέτης καὶ κατασκευῆς τῆς ἐθνικῆς οδοῦ 'Ηγουμενίτσας—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων, ὧν συμβάσεων τὸ κείμενον χεὶ ὡς ἔπεται :

ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 21ην Αὐγούστου 1972 μεταξύ ἀφ' ἑνὸς τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου νομίμως ἐκπροσωπούμενου ἐν προκειμένῳ ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, Ὑπουργοῦ Δημοσίου ἔργων καὶ ἀφ' ἑτέρου τῆς ἐν SAINT LOUIS MISSOURY ΗΠΑ ἐδρευούσης ἐταιρίας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY νομίμως ἐκπροσωπούμενης ὑπὸ τοῦ JOHN DAVID PARK (ἀριθ. διαβατηρίου CANADA EC 250022 ἐκδόσεως 15/3/1972), δυνάμει ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, συνεφωνήθησαν καὶ ἐγένοντο ἀμοιβαίως ἀποδεκτὰ τὰ ἀκόλουθα :

1. Δυνάμει τῆς ἀπὸ 29/10/68 συμβάσεως μεταξύ τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς ἀφ' ἑτέρου ὧδε συμβαλλομένης ἐν SAINT LOUIS τῆς Πολιτείας τοῦ MISSOURY τῶν Η.Π.Α. ἐδρευούσης Ἑταιρίας MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY καὶ τῶν συνημμένων αὐτῇ παραρτημάτων καὶ λοιπῶν στοιχείων, κυρωθείσης διὰ τοῦ ἁρθροῦ 1 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 75/69 Ν.Δ. ἀπερὶ κυρώσεως τῆς ἀπὸ 29/10/68 συμβάσεως μεταξύ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY περὶ

χρηματοδοτήσεως καὶ κατασκευῆς τῆς 'Εθνικῆς οδοῦ 'Ηγουμενίτσας—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων» δημοσιευθέντος εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὴν 4/2/69 Τεύχος Α'. ἀριθ. φύλλου 15, ἀνετέθη εἰς τὴν ὡς ἄνω Ἑταιρίαν ἡ μελέτη, χρηματοδότησις καὶ κατασκευὴ τῆς 'Εθνικῆς οδοῦ 'Ηγουμενίτσας—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων, κατὰ τοὺς λεπτομερῶς συμφωνηθέντας ἐν τῇ ἄνω συμβάσει ὅρους καὶ συμφωνίας.

Ὑπὸ τὸ καθεστῶς τῆς ἄνω συμβάσεως ἐγένετο ἀνάθεσις τῶν μελετῶν ἐνίων τμημάτων τοῦ ἔργου ὡς καὶ κατάρτισις δύο ὑπεργολαβιῶν συνολικοῦ προϋπολογισμοῦ 400.000.000 δραχ. διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν τμημάτων Κλειδί—Κουλούρα (W2) καὶ Στρυμῶν—Νέα Πέραμος (E6/1) αἵτινες ὑπεργολαβίαι εὐρίσκονται ἐν ἐκτελέσει.

Ἐν τῇ ἐξελίξει τῆς ὡς ἄνω συμβάσεως καὶ ἐν ὧσιν τῆς μεταβολῆς ἐνίων συνθηκῶν ἐφ' ὧν αὕτη ἐστηρίχθη, κατεδείχθη ὅτι θὰ ἦτο δι' ἀμφοτέρα τὰ συμβληθέντα μέρη ἐπιφελῆς ἡ βασικὴ τροποποίησις τῶν ὅρων ταύτης καὶ ἡ σύγχρονος ἀπὸ μέρους τῆς ἀφ' ἑτέρου ὧδε συμβαλλομένης MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY ἐκχώρησις τῶν ἐκ ταύτης δικαιωμάτων καὶ ὑποχρεώσεων τῆς εἰς τὴν κοινοπραξίαν 'Ελληνικῶν Ἀνωνύμων Τεχνικῶν Ἑταιριῶν, μεθ' ὧν προήλθεν αὕτη εἰς σχετικὴν ἐπὶ τοῦ ἄνω ἀντικειμένου συμφωνίαν.

Τὴν ὑπὸ τὴν ἀνωτέρω ἐννοίαν ἐκχώρησιν πρὸς τὰς ἐν Κοινοπραξίᾳ Ἑλληνικὰς Τεχνικὰς Ἑταιρίας :

1. ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.
2. ΕΔΟΚ Α.Ε.
3. ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
4. ΕΤΕΡ Α.Ε.
5. ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕ
6. ΞΕΚΤΕ Α.Ε.
7. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
9. ΔΡΑΣΙΣ—ΤΕΧΝΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
10. ΑΛΙΑΚΜΩΝ Α.Ε.
11. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
12. ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.

ἡτήσατο ἡ ἀφ' ἑτέρου ὧδε συμβαλλομένη MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY διὰ τῆς ἀπὸ 15.5.72 αἰτήσεώς της πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων ἔργων κατατεθείσης τὴν 1.6.72 ὑπ' ἀριθ. Πρωτ. 2454, διὰ δὲ τῆς ἀπὸ 1.6.72 αἰτήσεως — δηλώσεώς των πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων ἔργων κατατεθείσης ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 2454/1.6.72 αἰ ἐν κοινοπραξίᾳ ὡς ἄνω τελοῦσαι Ἑλληνικὰς Τεχνικὰς Ἑταιρίας ἀπεδέχθησαν τὴν πρὸς αὐτὰς ἐκχώρησιν τῆς ὡς εἴρηται συμβάσεως.

2. "Ηδη διά του παρόντος οι ὡς συμβαλλόμενοι συνομολογούν ὅτι ἀπαλλάσσουν ἀμοιβαίως καὶ ἀζημίως ἀλλήλους πάσης ἐκατέρωθεν ὑποχρέωσης ἐρειδόμενης ἐπὶ τῶν διατάξεων τῆς ὥς εἴρηται μεταξύ τούτων ἀπὸ 29.10.1968 συμβάσεως, παραιτούμενοι ρητῶς καὶ ἀνεπιφυλάκτως παντὸς δικαιώματός των πρὸς προβολὴν καὶ ἀναζήτησιν οἰασδήποτε ἀξιώσεως ἀποζημιώσεως προβληθείσης μέχρι σήμερον ἐκ τῆς μέχρι τοῦ ἄνω χρόνου ἐκχωρήσεως τῆς ὥς εἴρηται συμβάσεως λειτουργίας ταύτης, ἃς ἀξιώσεις τυχόν ὑφιστάμενας διὰ τοῦ παρόντος καταργοῦν καὶ θεωροῦν τοῦ λοιποῦ ἀκύρους καὶ ἀνυποστάτους.

3. Ὁ δεύτερος τῶν ὡς συμβαλλομένων συναινεῖ ὅπως αἱ διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ὑποχρεώσεων του ἐκ τῆς ἀπὸ 29.10.68 συμβάσεως εὐρισκόμεναι εἰς χεῖρας τοῦ Δημοσίου ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ καὶ ἐφ' ὅσον πρὸς τοῦτο συγκατατεθοῦν αἱ ἐγγυήτραι Τράπεζαι, παραμείνουν εἰς χεῖρας τοῦ Δημοσίου καλύπτουσαι τὰς, ἐκ τῆς υπογραφησομένης κατὰ τὸν ὅρον 3 τοῦ παρόντος συμβάσεως ἐκχωρήσεως καὶ ὑπεισελεύσεως, ὑποχρεώσεις καὶ τῶν διαδόχων αὐτοῦ ἐν Κοινοπραξίᾳ ὡς ἄνω δώδεκα Ἑλληνικῶν Ἑταιριῶν καὶ μέχρις ἀντικαταστάσεώς των δι' ἐτέρων ἐγγυητικῶν ὑπὲρ αὐτῶν τούτων τῶν διαδόχων.

Ἐφ' ᾧ συντάγῃ ἡ παροῦσα καὶ υπογράφεται ὡς ἔπεται, ἔλαβεν δὲ ἀνὰ ἓν ἀντίτυπον ἕκαστος τῶν συμβαλλομένων.

Ἡ παροῦσα σύμβασις κυρωθήσεται διὰ νόμου μερίμνη τοῦ πρώτου τῶν συμβαλλομένων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον Διὰ τὴν
MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY
Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ J.D. PARK

ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 21ην Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1972 ἡμέραν Δευτέραν μεταξύ ἀφ' ἑνὸς μὲν τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, νομίμως ἐκπροσωπούμενου παρὰ τοῦ Κων/νου Παπαδημητρίου Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων καὶ ἀφ' ἐτέρου τῶν Ἑταιριῶν :

α) ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Σταδίου ἀριθ. 10) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπούμενης δυνάμει τῆς ἀπὸ 9.5.1972 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5213/19.9.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς, Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

β) ΕΔΟΚ Α.Ε. Ἑταιρία Δομικῶν Κατασκευῶν, Ἐμπορικῶν, Βιομηχανικῶν καὶ Ναυτιλιακῶν Ἐπιχειρήσεων, ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ἀκαδημίας ἀριθ. 42) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπούμενης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 625/3.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5204/18.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

γ) ΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Φειδιππίδου ἀριθ. 8) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπούμενης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 1419/8.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5219/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

δ) ΕΤΕΡ Α.Ε. Ἑταιρία Ἐμπορικῶν, Τεχνικῶν, Βιομηχανικῶν καὶ Ναυτιλιακῶν Ἑργασιῶν, ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ἀκαδημίας ἀριθ. 42) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπούμενης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 781/3.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ'

ἀριθ. 5205/18.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

ε) ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕ, ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ξενοφώντος ἀριθ. 4) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπούμενης δυνάμει τῆς ἀπὸ 15.5.1972 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3208/18.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

στ) ΕΕΚΤΕ Α.Ε. ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ἀκαδημίας ἀριθ. 91-93) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπούμενης δυνάμει τῆς ἀπὸ 6.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5207/18.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

ζ) Α.Τ.Ε. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ἐμμανουὴλ Μπενάκη 24) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπούμενης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 260/16.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5221/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

η) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (Λ. Ἀμαλίας ἀριθ. 54) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπούμενης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 412/10.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5206/18.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

θ) ΔΡΑΣΙΣ Α.Ε. ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ὀμήρου ἀριθ. 8) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπούμενης δυνάμει τῆς ἀπὸ 19.5.1972 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5214/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς κ. Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

ΤΕΧΝΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ὀμήρου ἀριθ. 8) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπούμενης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 549/17.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5215/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

ι) ΑΛΙΑΚΜΩΝ Α.Ε. ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ἀλωπεκῆς 43) νομίμως ἐκπροσωπούμενης ἐν προκειμένῳ δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 322/16.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5226/20.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν.

ια) ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ἐδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Σόλωνος ἀριθ. 125) νομίμως ἐκπροσωπούμενης ἐν προκειμένῳ δυνάμει τῆς ἀπὸ 8.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5216/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν υπογραφὴν τοῦ παρόντος ἐιδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοικοῦ Ἀθηνῶν, καὶ

ιβ) ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. έδρευούσης εν Αθήναις (όδός Κριεζώτου αριθ. 6) νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούμενη δυνάμει της υπ' αριθ. 429/16.5.1972 απόφασεως του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου και του υπ' αριθ. 5217/19.5.72 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Παρλιάρου παρά του διορισθέντος διά την υπογραφήν του παρόντος ειδικού πληρεξουσίου αυτής Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικού Μηχανικού κατοίκου Αθηνών, άπασάν ένεργουσών ως μελών και εκπροσώπων της μεταξύ τούτων συσταθείσης Κοινοπραξίας και ένεχομένων εν προκειμένω άλληλεγγύως, άδιαίρετως και εις όλόκληρον δυνάμει και του υπ' αριθ. 5415 της 21 Ιουλίου 1972 συμβολαίου του αύτου ως άνω συμβολαιογράφου, των δέ εκ των άνω ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε και άτομικώς ένεργουσών δυνάμει των από 20.7.1972 και 1 19.7.1972 άντιστοιχώς πρακτικών των Διοικητικών αυτών Συμβουλίων, συνεφωνήθησαν και έγέγοντο άποδεκτά τά ακόλουθα :

1. Δυνάμει της από 29/10/68 συμβάσεως μεταξύ του Έλληνικού Δημοσίου και της εν SAINT LOUIS της Πολιτείας του MISSOURI των Η.Π.Α. έδρευούσης Εταιρίας MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY και των συνημμένων αυτή παραρτημάτων και λοιπών στοιχείων, κυρωθείσης διά του άρθρου 1 του Ν.Δ. 75/69 (περί κυρώσεως της από 29/10/68 συμβάσεως μεταξύ Έλληνικού Δημοσίου και της MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY περί χρηματοδότησεως και κατασκευής της Έθνικής οδού Ήγουμενίτσας—Θεσσαλονίκης—Τουρικών Συνόρων) δημοσιευθέντος εις την Έφημερίδα της Κυβερνήσεως την 4/2/69 Τεύχος Α' αριθ. φύλλου 15, άνετέθη εις την ρηθείσαν άλλοδαπην Έταιρίαν ή μελέτη, χρηματοδότησις και κατασκευή της Έθνικής οδού Ήγουμενίτσας—Θεσσαλονίκης—Τουρικών Συνόρων, κατά τους ειδικωτέρους όρους και συμφωνίας της εν λόγω συμβάσεως.

Υπό τὸ καθεστὼς της άνω συμβάσεως έγένετο άνάθεσις των μελετών ένίων τμημάτων του έργου ως και κατάρτισις δύο υπεργολαβιῶν συνολικοῦ προϋπολογισμοῦ περίπου 400.000.000 δρχ. διά την κατασκευήν των τμημάτων Κλειδικουλούρα (W2) και Στρυμών-Νέα Πέραμος (Ε6/1) αΐτινες υπεργολαβίαι εύρίσκονται εν έκτελέσει.

Έν τῇ εξέλιξει της ως άνω συμβάσεως και εν ὄψει της μεταβολῆς ένίων συνθηκῶν ἐφ' ὧν αὕτη ἐστηρίχθη, κατεδείχθη ὅτι θά ἦτο δι' ἀμφοτέρα τὰ συμβαλλόμενα μέρη ἐπωφελῆς ή βασική τροποποίησις των ὅρων ταύτης και ή σύγχρονος ἀπὸ μέρους του άλλοδαπου οἴκου MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY ἐκχώρησις των ἐκ ταύτης δικαιωμάτων και ὑποχρεώσεών της εις την ἀφ' ἐτέρου ὡδε συμβαλλομένην κοινοπραξίαν Έλληνικῶν Άνωνύμων Τεχνικῶν Εταιριῶν, μεθ' ἧς προήλθεν ὁ οἶκος οὗτος εις σχετικὴν ἐπὶ του άνω αντικειμένου προσυμφωνίαν.

Τὴν ὑπὸ τὴν άνωτέρω έννοιαν ἐκχώρησιν πρὸς τὰς ἀφ' ἐτέρου ὡδε συμβαλλομένης εν Κοινοπραξία εταιρίας ήτήσατο ή ως εἴρηται άλλοδαπη MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY διά της ἀπὸ 15.5.72 αἰτήσεώς της πρὸς τὸ Υπουργεῖον Δημοσίων Έργων κατατεθείσης τὴν 1.6.72 ὑπ' αριθ. Πρωτ. 2454, διά δὲ της ἀπὸ 1.6.72 αἰτήσεως—δηλώσεώς των πρὸς τὸ Υπουργεῖον Δημοσίων Έργων κατατεθείσης ὑπ'—αριθ. Πρωτ. 2455/1.6.72 αἰ ἀφ' ἐτέρου ὡδε συμβαλλόμεναι ἀπεδέχθησαν τὴν πρὸς αὐτὰς ἐκχώρησιν της ως εἴρηται συμβάσεως.

2. Έν συνδυασμῷ πρὸς τὴν κατὰ τὰ άνω ἐκχώρησιν και ὑπεισέλευσιν των ὡδε ἀφ' ἐτέρου συμβαλλομένων εταιριῶν εις πάντα τὰ ἐκ της περὶ ἧς πρόκειται συμβάσεως δικαιώματα και ὑποχρεώσεις της ἐκχωρούσης MACDONALD CONSTRUCTION CO, ἐκρίθη ως ἐπιβεβλημένη ή τροποποίησις της οὕτω ἐκχωρουμένης συμβάσεως κατὰ τὰ ακόλουθα ἰδιά σημεῖα, ήτοι ὅπως :

α) Καταργηθῇ ή χρηματοδότησις του έργου εις ξένον συνάλλαγμα ταύτης πραγματοποιουμένης αποκλειστικῶς εις δρχαμάς.

β) Καταργηθῇ ή ὑποχρέωσις του Δημοσίου καλύψεως της χρηματοδότησεως διά χρεωστικῶν ὁμολόγων ἐπαναπατριζομένων άπάντων των ὑφισταμένων τοιούτων παρὰ Τραπεζῇ του Έξωτερικοῦ εν Θεματοφυλακῇ. Έπαναπατρισθῶν ὁμοίως, κατατιθέμενα εις Έλληνικὰς Τραπεζὰς τὰ εις χεῖρας του Άναδόχου εύρισκόμενα χρεωστικά ὁμολογα του Δημοσίου, ἐξοφλούμενα κατὰ τὴν λήξιν των εις δρχαμάς και οὐχὶ εις δολλάρια Η.Π.Α.

γ) Άναληφθῇ παρὰ της ἐκδοχέως Κοινοπραξίας και ή ἐκτέλεσις του έργου εν συνεργασίᾳ μετὰ των εταιριῶν 1) Γ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 2) ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε., 3) ΕΤΚΑ Α.Ε., 4) ΑΛΕΜΑΤ Α.Ε., 5) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε., 6) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε., 7) ΕΑΤΕΚ Α.Ε., 8) ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 9) ΓΡΑΝΙΤΗΣ Α.Ε., 10) ΣΤΕΛ Α.Ε., 11) ΔΟΥΡΥΦΟΡΟΙ Α.Ε., 12) ΚΟΥΡΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Α.Ε., 13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Α.Ε., 14) ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., 15) ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. και 16) ΕΤΕΘ Α.Ε.

δ) Προσδιορισθῇ τὸ οἰκονομικόν αντικείμενον της συμβάσεως εν ὄψει των ἐπελθουσῶν μεταβολῶν εις τὴν χάραξιν της οδοῦ και της μεσολαβησάσης λόγω ἀναθεωρήσεως μεταβολῆς των τιμῶν.

ε) Άναδεχθῇ ή ἀνάδοχος Κοινοπραξία τὰς γενομένας πληρωμὰς πρὸς τὴν ἀρχικὴν ἀνάδοχον συνολικοῦ ὕψους 921.539.000 δρχαμῶν.

στ) Προσδιορισθῇ ὁ χρόνος πλήρους ἀποπερατώσεως του έργου διά τὴν 31.12.76 ἀντὶ της 31.10.74 καθοριζομένων διά συνταχθησομένου χρονοδιαγράμματος και τμηματικῶν προθεσμῶν παραδόσεως τμημάτων τούτου εις χρήσιν.

ζ) Προσδιορισθῶν ἐνιαῖαι τιμαὶ μονάδος δι' ὁλόκληρον τὴν ὁδὸν ἐπὶ τῇ βάσει του ἀριθμητικοῦ μέσου ὅρου των ἐπιτευχθεισῶν τοιούτων εις τοὺς δύο δημοσίους μειοδοτικούς διαγωνισμοὺς διά τὴν ἀνάδειξιν υπεργολάβων πρὸς ἐκτέλεσιν των ἀνατεθέντων δύο τμημάτων του έργου περαιτέρω δὲ τὸ οὗτω προκύπτον τιμολόγιον ὁμαλοποιηθῇ, ἐφαρμοζομένης ἐπ' αὐτοῦ προσθέτου ἐκπτώσεως 1,5%.

η) Καταργηθῇ τὸ δικαίωμα του ἀναδόχου πρὸς προμήθειαν μηχανημάτων ἐκ του ἐξωτερικοῦ πρὸς τὸ Δημόσιον και ἀντ' αὐτοῦ ἐφαρμοσθῇ τὸ εν Ελλάδι κρατοῦν σύστημα προκαταβολῆς.

θ) Καταργηθῇ τὸ δικαίωμα του ἀναδόχου χρησιμοποήσεως άλλοδαπου προσωπικοῦ.

ι) Μειωθῇ ή ἀμοιβή του ἀναδόχου διά τὴν σύνταξιν της μελέτης και τὴν παροχὴν διαφόρων ὑπηρεσιῶν παρ' αὐτοῦ ἀπὸ 14% εις 9%.

ια) Υποχρεωθῇ ή ἀνάδοχος Κοινοπραξία εις τὴν ἀντικατάστασιν των εις χεῖρας του Δημοσίου εύρισκομένων ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν της MACDONALD CONSTRUCTION Co.

ιβ) Καταργηθῇ ή ἀπαλλαγὴ του ἀναδόχου ἐκ φόρου εἰσοδήματος.

ιγ) Καταργηθῇ ή διά διαιτησίας ἐπίλυσις των τυχόν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἀνακυπτουσῶν διαφωνιῶν, τούτων ἐπιλυομένων ὑπὸ των δικαστηρίων κατὰ τὴν κειμένην νομοθεσίαν.

ιδ) Υποχρεωθῇ ὁ ἀνάδοχος εις τὴν ἐνδεχομένην, αἰτήσῃ του Δημοσίου, εις δρχαμάς χρηματοδότησιν του έργου.

ιε) Άναληφθῇ ή ἐπίβλεψις των ἐκτελεσθησομένων ἐργασιῶν ὑπὸ μόνου του Έλληνικοῦ Δημοσίου καταργουμένων των ἀντιθέτων διατάξεων της ἀρχικῆς συμβάσεως.

3. Έν ὄψει των άνωτέρω και της ἀπὸ 21 Αὐγούστου 1972 συμβάσεως μεταξύ του Έλληνικοῦ Δημοσίου και της MACDONALD CONSTRUCTION Co, δι' ἧς αὕτη ἀπεδέχθη τὴν πρὸς τὰς δευτέρας των ὡδε συμβαλλομένων εν κοινοπραξία τελούσας εταιρίας ἐκχώρησιν της ἀπὸ 29.10.68 συμβάσεώς της (περὶ χρηματοδότησεως και κατασκευῆς της Έθνικῆς οδοῦ Ήγουμενίτσας—Θεσσαλονίκης—Τουρικῶν Συνόρων) της κυρωθείσης διά Ν.Δ. 75/1969, οἱ ὡδε συμβαλλόμενοι τροποποιοῦν και κωδικοποιοῦν εις ἐνιαῖον κείμενον ως κατωτέρω τὰς διατάξεις και τὰ παραρτήματα της ως άνω ἀπὸ 29.10.68 συμβάσεως, ρητῶς συνομολογοῦντες ὅτι

τὸ οὕτω τροποποιηθὲν καὶ κωδικοποιηθὲν κείμενον, ἀπο-
τελούμενον ἐκ 34 ἄρθρων θέλει ἰσχύσει ἐφεξῆς κατὰ πάντα
ἀντὶ τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου τῆς συμβάσεως καὶ τῶν συνημέ-
ρων αὐτῇ παραρτημάτων ὅπερ καταργεῖται ἐξ ὁλοκλήρου.

Εἰς τὸ ἀκολουθοῦν κατωτέρω ἐν κωδικοποιήσει κείμενον
τῆς συμβάσεως οἱ ἀκόλουθοι ὅροι ἔχουν τὴν ἐναντι-ἐκάστου
ἐννοίαν :

α) Διὰ τοῦ ὅρου «Δημόσιον» νοεῖται τὸ Ἑλληνικὸν Δη-
μόσιον.

β) Διὰ τοῦ ὅρου «ἀρχικὸς ἀνάδοχος» νοεῖται ἡ MAC-
DONALD CONSTRUCTION COMPANY καὶ «ἀρχικὴ
σύμβασις» ἡ διὰ τοῦ Ν.Δ. 75/69 κυρωθεῖσα ἀπὸ 29.10.68
τοιαύτη.

γ) Διὰ τοῦ ὅρου «ἀνάδοχος» ἢ «ἀνάδοχος Κοινοπραξία»
νοεῖται ἡ Κοινοπραξία τῶν ἐκ δευτέρου ὧδε συμβαλλομέ-
νων 12 ἐταιριῶν.

δ) Διὰ τοῦ ὅρου «συνεργαζόμεναι ἐταιρίαι» νοοῦνται αἱ
ἐταιρίαι : 1) Γ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 2) ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Α.Ε., 3) ΕΤΚΑ Α.Ε., 4) ΑΛΕΜΑΤ Α.Ε., 5) ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΚΗ Α.Ε., 6) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε., 7) ΕΛΤΕΚ Α.Ε.,
8) ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 9) ΓΡΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.,
10) ΣΤΕΛ Α.Ε., 11) ΔΟΥΦΟΡΟΙ Α.Ε., 12) ΚΟΥΡΟΣ-
ΚΑΨΑΛΗΣ Α.Ε., 13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕ-
ΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Α.Ε., 14) ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., 15) ΚΥΚΛΟΣ
Α.Ε., καὶ 16) ΕΤΕΘ Α.Ε. μεθ' ὧν ἡ ἄνω Κοινοπραξία
ἢ τὰ καθ' ἑκάστον μέλη ταύτης ἀναλαμβάνουν τὴν ὑπο-
χρέωσιν ὅπως συστήσουν «μερικὰς Κοινοπραξίας» δι' ὧν
θὰ ἐκτελεσθῇ ἡ κατασκευὴ τοῦ ἀντικειμένου τῆς παρούσης
συμβάσεως. Μεταξὺ τοῦ Δημοσίου καὶ τῶν ὧν ἄνω «συνε-
ργαζόμεναι ἐταιρίαι» δὲν γεννᾶται ἐκ τῆς παρούσης συμβά-
σεως οὐδεὶς συμβατικὸς δεσμός, πασῶν τῶν ἐναντι τοῦ Δημο-
σίου ὑποχρεώσεων καὶ δικαιωμάτων ἀναλαμβανομένων ὑπὸ
τῶν κοινοπρακτοῦσων καὶ ὧδε συμβαλλομένων 12 ἐταιριῶν.

ε) Διὰ τοῦ ὅρου «ὑφιστάμεναι ὑπεργολαβία» νοοῦνται
αἱ ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως συναφθεῖσαι
καὶ ἐν ἐκτελέσει τελοῦσαι δύο ὑπεργολαβίαι διὰ τὴν κατα-
σκευὴν α) τοῦ τμήματος Κλειδί-Κουλούρα ἐπ' ὀνόματι τῆς
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. καὶ β) τοῦ τμήματος Στρυμῶν-
Νέα Πέραμος ἐπ' ὀνόματι τῆς ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ Α.Ε. διὰ
δὲ τοῦ ὅρου «ἐν ἐκτελέσει τμήματα τοῦ ἔργου» νοοῦνται
τὰ ὧν ἄνω τμήματα τῶν ὑπεργολαβιῶν τούτων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς τῆς Συμβάσεως.

Τὸ Δημόσιον προτίθεται νὰ ἐνεργήσῃ τὴν κατασκευὴν
καὶ πλήρη συμπλήρωσιν τῆς κυρίας ὁδοῦ Ἡγουμενίτσας
Θεσσαλονίκης-Καβάλας - Τουρκικῆς Μεθορίου (Γέφυρα Ἀρ-
δανίου) μετὰ τῶν ἀπαιτούμενων κυκλοφοριακῶν κόμβων
τὰ τμήματα τῆς ὁποίας ἔχουν ὡς ἐξῆς :

Α) Ἡγουμενίτσα - Κοζάνη - Θεσσαλονίκη	χλμ.
1) Κλειδί - Κουλούρα	25
2) Κουλούρα - Μεγάλη Σάντα	27
3) Μεγάλη Σάντα - Κοζάνη	29
4) Κοζάνη - Γέφυρα Ἀλιάκμονος	58
5) Γέφυρα Ἀλιάκμονος - Σῆραγξ	56
6) Σῆραγξ - Ἐλεοῦσα	53
7) Ἐλεοῦσα - Νεράιδα - Ἡγουμενίτσα	77
Β) Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Τουρκικὴ Μεθορία (Γέφυρα Ἀρδανίου):	
8) Θεσσαλονίκη - Γέφυρα Στρυμόνος	100
9) Γέφυρα Στρυμόνος - Ν. Πέραμος - Κα- βάλα - Νέα Κάρβαλη	82
10) Νέα Κάρβαλη - Πόρτο Λάγος	54
11) Πόρτο Λάγος - Μαρώνεια	39
12) Μαρώνεια - Ἀλεξανδρούπολις	37
13) Ἀλεξανδρούπολις - Γέφυρα Ἀδρανίου	27

Γ) Ἑσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀνατολικὴ παρακαμ-
πτῆριος Θεσσαλονίκης

40

Γενικὸν Σύνολον

704

Ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως ἀποτελεῖ ἡ μελέτη
ἡ ἀναθεώρησις ὑφισταμένων μελετῶν καὶ ἡ κατασκευὴ τῆς
ὁδοῦ ταύτης. Ἡ ἀνωτέρω χιλιόμετροις καὶ χάραξις εἶναι
καθαρῶς ἐνδεικτικὴ, ἡ ὁριστικὴ δὲ τοιαύτη θὰ προκύψῃ
μόνον μετὰ τὴν τελικὴν διαμόρφωσιν τῶν σχετικῶν μελετῶν.

Ἄρθρον 2.

Χρηματικὸν ἀντικείμενον τῆς συμβάσεως.

1. Τὰ ὧδε συμβαλλόμενα μέρη ὑπολογίζουν ὅτι θὰ ἀπαι-
τηθῇ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου τὸ ποσὸν τῶν ἐξ δισεκα-
τομμυρίων (6.000.000.000) δραχμῶν, εἰς δ περιλαμβάνεται
α) ὁ ἐκ δραχμῶν 5.000.000.000 προϋπολογισμὸς κατα-
σκευῆς τῶν λοιπῶν τμημάτων τῆς ὁδοῦ ἐξαιρέσει τῶν δύο
δημοπρατηθέντων ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς ἀρχικῆς συμβά-
σεως, β) ὁ ἐκ δραχμῶν 400.000.000 προϋπολογισμὸς τῶν
δύο τούτων δημοπρατηθέντων τμημάτων, γ) τὸ ἐκ δραχμῶν
486.000.000 κατὰ τὸ ἄρθρον 20 ποσοστὸν Προσθέτων Ἐπι-
σφαλῶν καὶ Γενικῶν Ἐξόδων ἐξ 9 % ἐπὶ τοῦ ἀνωτέρω ἀθροί-
σματος τῶν 5.400.000.000 καὶ δ) ποσὸν δραχμῶν 114.000.000
δι' ἀπροβλέπτους δαπάνας.

2. Τὸ ἐν λόγῳ συνολικὸν ποσὸν τῶν 6.000.000.000 δρχ.
δύνανται νὰ αὐξομειωθῇ κατὰ τὴν κρίσιν καὶ ἐπιλεκτικῶς
δικαιώματι τοῦ Δημοσίου, ἐντὸς τῶν προβλεπομένων ὑπὸ
τῶν κειμένων διατάξεων περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων
Ἔργων ὁρίων.

Ἄρθρον 3.

Γενικὴ περιγραφή ὑποχρεώσεων Ἀναδόχου.

1. Αἱ ὑποχρεώσεις τοῦ Ἀναδόχου περιλαμβάνουν τὴν
δαπάναις καὶ ἐπιμελεία του α) ἐκπόνησιν τῆς μελέτης διὰ
τὴν κατασκευὴν καὶ συμπλήρωσιν τῆς ἄνω ὁδοῦ, β) τὸν
συντονισμόν καὶ διοίκησιν τῆς κατασκευῆς ὡς καὶ γ) τὴν
πλήρη κατασκευὴν τοῦ ἔργου κατὰ τὰ ἐν τῇ παρούσῃ συμ-
βάσει προβλεπόμενα.

2. Ὁ Ἀνάδοχος, κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμ-
βάσεως ἐπέχει κατὰ πάντα θέσιν ἀναδόχου ἐκτελέσεως
ἔργων κατὰ τὴν νομοθεσίαν περὶ ἐκτελέσεως τῶν δημοσίων
ἔργων, πλὴν ὅπου ἄλλως ρητῶς εἰς τὴν παροῦσαν σύμβασιν
ὀρίζεται.

Ἄρθρον 4.

Χρηματοδότησις τοῦ ἔργου - Πληρωμὴ πρὸς τὸν Ἀνάδοχον.

1. Τὰ διὰ τὴν χρηματοδότησιν τοῦ ἔργου καὶ τὴν πληρω-
μὴν τοῦ ἀναδόχου ἀπαιτηθησόμενα κεφάλαια θέλουν ἀντλη-
θῇ ἐκ πιστώσεων τοῦ Προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύ-
σεων, τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεομένου, τῇ ὁλῇσει τοῦ Δημο-
σίου ὅπως ἐν ἀνεπαρκείᾳ τούτων προβῇ εἰς τὴν εἰς δραχμὰς
δανειοδότησιν τοῦ ἔργου, τοῦ Δημοσίου ἀναλαμβάνοντος
τὴν πρὸς τοῦτο ἀπαιτηθησομένην ἐπιβάρυνσιν καὶ τὴν παρο-
χὴν τῶν σχετικῶν ἐγγυήσεων.

2. Τὸ Δημόσιον θὰ καταβάλλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον διὰ τὴν
μελέτην, συντονισμόν καὶ διοίκησιν τὰ ἐν ἄρθρῳ 20 τοῦ
παρόντος ὀριζόμενα καὶ διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου, τὰ
ἐν ἄρθρῳ 7 αὐτοῦ ὀριζόμενα. Ἀπὸ τῶν ποσῶν τούτων θὰ
ἀφαιροῦνται αἱ ἐν ἄρθρῳ 17 ἐκπτώσεις. Ὁ ὧς ἄνω διαφορισμὸς
τῆς ἀμοιβῆς οὐδὲν δύναται νὰ ἐρμηνευθῇ ὡς διάσπασις
τῆς παρούσης ἐνιαίας συμβάσεως, διατηρουμένου ἀμειώτου
τοῦ δικαιώματος τοῦ Δημοσίου ὅπως συμφηφίσῃ πᾶσαν
τυχὸν ἀπαίτησιν του κατὰ τοῦ Ἀναδόχου εἰς οἰανδήποτε
τῶν ὧς ἄνω πρὸς τὸν Ἀνάδοχον καταβολῶν, ἀδιακρίτως.

Ἄρθρον 5.

Χρόνος περατώσεως τῆς Ὀδοῦ.

1. Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν περὶ ἀνωτέρας βίας διατά-
ξεων καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς ὁμαλῆς χρηματοδοτή-
σεως τοῦ ἔργου ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει
νὰ παραδώσῃ τὸ ἔργον εἰς τὸ Δημόσιον εἰς κατὰστασιν
ὁμαλῆς λειτουργίας τὴν 31.12.1976.

2. Ο 'Ανάδοχος υποχρεούται όπως εντός διμήνου από της υπογραφής της παρούσης συμβάσεως υποβάλει προς έγκρισιν εις τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων χρονοδιάγραμμα προόδου τῶν ἐργασιῶν μετὰ ἐνδιαμέσων προθεσμιῶν, ἀναλυομένων μέχρι βαθμοῦ ἀποδόσεως τῆς ὁδοῦ εἰς τὴν κυκλοφορίαν κατὰ τμήματα μὴ οὐσιωδῶς ἀφιστάμενα ἀπὸ τὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης προβλεπόμενα. Πρὸς τοῦτο δέον ὅπως προηγηθῇ ἱεράρχησις τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς βάσει ἀξιολογήσεως τῆς σειρᾶς ἐπείγοντος ἀποδόσεως εἰς τὴν κυκλοφορίαν κατὰ τὰ ἀνωτέρω τμήματα τῆς πρὸς κατασκευὴν Ἑγνατίας ὁδοῦ.

Τὸ ἀνωτέρω χρονοδιάγραμμα ἀναθεωρεῖται, ὀριστικοποιεῖται καὶ ἐγκρίνεται ὑπὸ τοῦ Δημοσίου μετὰ τὴν ἐγκρισιν τῶν ὀριστικῶν μελετῶν τῶν πρὸς κατασκευὴν τμημάτων ὁδοῦ, τηρουμένης πάντοτε ἀμεταβλήτου τῆς συνολικῆς προθεσμίας.

3. Διὰ πᾶσαν ὑπερβάσιν τῶν τμηματικῶν προθεσμιῶν τῶν οὕτως ἐγκρινομένων χρονοδιαγραμμάτων μὴ ὀφειλομένην εἰς ἀνωτέραν βίαν ἢ ὑπαιτιότητα τοῦ Δημοσίου δύνανται νὰ κηρυχθῇ ἐκπτώσις ὁ 'Ανάδοχος κατὰ τὰς διατάξεις περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων.

4. Αἱ ὑπὸ τοῦ ὡς ἄνω ἐγκεκριμένου ἢ ἀναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος ἐνδιάμεσοι προθεσμίαι διὰ τὴν ἀπόδοσιν τῆς ὁδοῦ κατὰ τμήματα εἰς τὴν κυκλοφορίαν χαρακτηρίζονται ὡς οὐσιώδεις τμηματικαὶ προθεσμίαι, ἐν ὑπαίτιῳ ὑπερβάσει δὲ ἐκάστης τούτων ἐπιβάλλεται εἰς βάρος τῆς Ἀναδόχου Κοινοπραξίας καὶ ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ποινικὴ ρήτρα, ὀριζομένη ὡς ἀκολουθῶς. Ἡ ἀξία τοῦ ὅλου τμήματος τῆς ὁδοῦ ἐκ τῶν τῆς ἀνωτέρω παραγράφου 2 τοῦ ὁποῦ καθυστερεῖ ἢ ἀπόδοσις εἰς χρῆσιν, διαιρεῖται διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἡμερῶν, αἵτινες κατὰ τὸ ἐγκεκριμένον χρονοδιάγραμμα προβλέπονται διὰ τὴν κατασκευὴν του, ἀπὸ τῆς πρώτης ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ τμήματος μέχρι τῆς ἡμερομηνίας παραδόσεως εἰς χρῆσιν. Ὁ ἀριθμὸς οὗτος τῶν ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν ἀποτελεῖ τὸν «συμβατικὸν χρόνον περαιώσεως τοῦ τμήματος» τὸ δὲ ἀνωτέρω πηλίκον τῆς διαιρέσεως ἀποτελεῖ τὴν «μέσῃν ἡμερησίαν ἀπόδοσιν ἐργασίας» διὰ τὸ ὑπ' ὅψιν τμήμα. Ἡ ποινικὴ ρήτρα δι' ἐκάστην ἡμέραν ὑπερβάσεως ὀρίζεται εἰς τὸ ἐν πέμπτῳ τῆς «μέσης ἡμερησίας ἀποδόσεως ἐργασίας» καὶ ἐπιβάλλεται διὰ ἀριθμὸν ἡμερῶν ὑπαίτιου καθυστέρησεως οὐχὶ μείζονα τοῦ ἐνὸς πέμπτου τοῦ «συμβατικοῦ χρόνου περαιώσεως τοῦ τμήματος». Ἡ ὡς ἄνω ποινικὴ ρήτρα συνομολογεῖται ὡς δικαία καὶ εὐλογος. Τὸ δικαίωμα τοῦ Δημοσίου πρὸς ἐκπτώσιν δὲν ἀναστέλλεται κατὰ τὸν χρόνον λογιζομὸν ποινικῶν ρητρῶν.

* Ἀρθρον 6.

Τεχνικὴ μελέτη.

1. Ο 'Ανάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν υποχρέωσιν ἐκπονήσεως τεχνικῶν μελετῶν, σχεδίων καὶ σχεδιαγραμμάτων μετὰ προμετρήσεων καὶ προϋπολογισμῶν εἰς οἷαν λεπτομερειακὴν δομὴν ἀπαιτοῦνται ταῦτα διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς Ὀδοῦ.

2. Ἡ ἐκπόνησις τῶν μελετῶν τούτων θὰ διέπεται ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων περὶ μελετῶν ἔργων τοῦ Δημοσίου καὶ θὰ γίνῃ ἐπιμελεῖα καὶ δαπάναις τοῦ Ἀναδόχου.

3. Διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν θέλουν χρησιμοποιθῇ κατὰ τὴν κρίσιν καὶ ὑπ' εὐθύνῃ τοῦ ἀναδόχου μελετηταί, ἐγγεγραμμένοι εἰς τὰ Μητρώα τοῦ ΚΑΜΠΔΕ.

4. Εἰς τὰς βαρυνούσας τὸν Ἀνάδοχον δαπάνας μελετῶν περιλαμβάνονται καὶ αἱ δαπάναις ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, ἐξαιρέσει τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν σήραγγα Μετσόβου ἥτοι: ἐρευνητικῆς σήραγγος, προσπελάσεων αὐτῆς καὶ γεωτρήσεων.

5. Διευκρινίζεται καὶ συνομολογεῖται ὅτι ἐάν, μετὰ τὴν ἐγκρισιν μελέτης τινος ἐκπονηθῶν, ἐντολῇ τοῦ Δημοσίου, μελέται τροποποιουσαὶ ταύτην, αἱ μελέται αὗται θὰ πληρωθῶν ἰδιαιτέρως κατὰ τὰ κεκανονισμένα διὰ μελέτας ἔργων Δημοσίων Ἐπενδύσεων.

6. Αἱ συνταχθσόμεναι ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἄνω μελέται, θὰ τύχουν τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων

κατὰ τὰς ὑφισταμένας περὶ ἐκτελέσεως Δημοσίων Ἔργων διατάξεις. Ὡς συγγραφή υποχρεώσεων καὶ προδιαγραφῶν κατὰ τὴν σύνταξιν τῶν μελετῶν θὰ ληφθῶν ὑπ' ὄψιν αἱ κατὰ τὸ ἄρθρον 10 ὀριζόμεναι.

Ο 'Ανάδοχος θὰ παραδώσῃ ἀπάσας τὰς ὀριστικὰς μελέτας τῶν τμημάτων ὧν ἔχουν ἐγκριθῇ αἱ προμελέται μέχρι τέλους τοῦ ἔτους 1972, ἀναλαμβάνει δὲ τὴν υποχρέωσιν ὅπως ολοκληρώσῃ τὴν σύνταξιν τῶν ὑπολοίπων μελετῶν τῆς ὁδοῦ μέχρι τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 1973, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ ἀρμοδιὰ ὑπηρεσία ἤθελε ἐγκρίνει ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἐκάστοτε ὑποβολῆς τῶν τὰς σχετικὰς προμελέτας.

* Ἀρθρον 7.

Τιμαὶ Μονάδος διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων.

1. Ἐξαιρουμένων τῶν ἤδη ἀνατεθέντων δύο τμημάτων τῆς ὁδοῦ ἥτοι τοῦ τμήματος W 2 Κλειδί - Κουλούρα (ὑπεργολάβος Α.Ε. «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ») καὶ τμήματος Ε6/1 Στρυμῶν - Νέα Πέραμος (ὑπεργολάβος Α.Τ.Ε. ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ), (ὑφιστάμεναι ἐργολαβίαι) τὸ ὑπόλοιπον ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως θέλει ἐκτελεσθῇ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου καὶ τῶν μετ' αὐτοῦ συνεργαζομένων ἐταιριῶν μὲ τιμὰς μονάδος ἐνιαίας δι' ὅλοκληρον τὴν ὁδὸν καὶ ὑποκειμένης εἰς τὴν κατὰ νόμον ἀναθεώρησιν, καθοριζομένης ὡς κατωτέρω:

α) Δι' ἅπαντα τὰ τμήματα τῆς ὁδοῦ πλην σήραγγος Μετσόβου θὰ ἐφαρμοσθῶν κατ' ἀρχὴν ὡς προσωριναὶ τιμαὶ μονάδος αἱ τοιαῦται τῆς πρώτης στήλης τοῦ ἐγκριθέντος διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Γ3γ 24405/Ω 1730/21.8.72 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημ. Ἔργων τιμολογίου, αἵτινες προέκυψαν ὡς ὁ μέσος ἀριθμητικὸς ὅρος τῶν ἐπιτευχθεισῶν τοιοῦτων κατὰ τοὺς διεξαχθέντας δύο μειοδοτικὰς διαγωνισμοὺς πρὸς ἀνάδειξιν ὑπεργολάβων κατασκευῆς τῶν τμημάτων Κλειδί - Κουλούρα (W2) καὶ Στρυμῶν - Νέα Πέραμος (Ε6/1) τῆς Ἑγνατίας ὁδοῦ μὲ διόρθωσιν τῆς τιμῆς τῶν μεταλλικῶν στηθαίων, λόγω προφανοῦς σφάλματος, εἰς τὴν προσφορὰν τοῦ ὑπεργολάβου τοῦ ὡς ἄνω τμήματος Στρυμῶν - Νέα Πέραμος. Μὲ τὰς τιμὰς ταύτας ἄνευ ὑπολογισμοῦ οἰασθῆποτε ἀναθεωρήσεως θὰ διενεργοῦνται αἱ προσωριναὶ πληρωμαὶ διὰ τὰς ἐκτελουμένας ἐργασίας μέχρι τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω συντάξεως τῶν ὀριστικῶν μελετῶν καὶ τοῦ ἐν συνεχείᾳ ὑπολογισμοῦ τῆς τεκμαρτῆς ἐκπτώσεως.

β) Αἱ προσωριναὶ αὗται τιμαὶ θὰ ὀριστικοποιηθῶν καὶ ὁμαλοποιηθῶν μετὰ τὴν σύνταξιν τῶν ὀριστικῶν μελετῶν τοῦ ἔργου καὶ πάντως οὐχὶ βραδύτερον τῆς 1ης Ἰουνίου 1973, συμφώνως πρὸς τὰ ἀκολουθῶς ὀριζόμενα:

Θὰ συνταχθῇ προϋπολογισμὸς δαπάνης τοῦ ἔργου, ἀποκαλούμενος Π1 ὡς γινόμενον: I) τῶν ὀριστικῶν ποσοτήτων αἵτινες θὰ προκύψουν ἐξ ὀριστικῶν μελετῶν τῶν κατὰ προτεραιότητα, ἐγκρίσει τοῦ Ὑ.Δ.Ε., κατασκευασθησομένων τμημάτων, καὶ II) τῶν προσωρινῶν τιμῶν μονάδος τῆς πρώτης στήλης τοῦ τιμολογίου, ἀναθεωρουμένων διὰ τὴν χρονικὴν περίοδον ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 1971 μέχρι 1ης Ἰανουαρίου 1972 καὶ μὴ ἀφαιρουμένου τοῦ συντελεστοῦ 5% ἐπὶ τῶν συντελεστῶν ἀναθεωρήσεως. Διὰ τὴν τοιαύτην ἀναθεώρησιν ὡς καὶ τὴν εὐθὺς κατωτέρω πρὸς ὑπολογισμὸν τοῦ Π2, δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὁ μέσος ὅρος τῶν τιμῶν ἐξαμήνου, ὡς κατὰ τὰς λοιπὰς διατάξεις περὶ ἀναθεωρήσεως. Ὁ Προϋπολογισμὸς Π1 θὰ ἀνέρχεται τουλάχιστον εἰς δραχμὰς 4.000.000.000. Πρὸς ὑπολογισμὸν τοῦ Π1 δὲν συμπεριλαμβάνονται αἱ δαπάναις τῆς Σήραγγος Μετσόβου ὡς καὶ τῶν δύο συνεστημένων ἐργολαβιῶν.

Ἐπίσης δὲν θὰ περιλαμβάνωνται τυχὸν ὑπάρχοντα εἰς τὰς ὀριστικὰς μελέτας κονδύλια διὰ τὰ ὁποῖα δὲν περιέχει προσωρινὰς τιμὰς μονάδος τὸ τιμολόγιον.

Μὲ τὰς αὐτὰς ποσότητας ἐργασιῶν καὶ μὲ τιμὰς μονάδος τῆς δευτέρας στήλης τοῦ ἐγκεκριμένου ὡς ἄνω τιμολογίου αἵτινες ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ Προϋπολογισμοῦ Ὑπηρεσίας τῆς ἐργολαβίας κατασκευῆς τῆς ὁδοῦ Θερμοπυλῶν - Ἰτέας - Ναυπάκτου - Ἀντιρρίου μετὰ διακλαδώσεως πρὸς Δελφούς, ἀναθεωρουμένας ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ἐκκινήσεως,

τουτέστιν τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1969, μέχρι τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1972, μὴ ἀφαιρουμένου καὶ πάλιν τοῦ ποσοστοῦ 5 % ἐκ τῶν συντελεστῶν ἀναθεωρήσεως, θὰ ἐξαχθῇ ἕτερος προ-υπολογισμὸς δαπάνης τοῦ ἔργου, ἀποκχλούμενος Π2, προφανῶς διάφορος τοῦ προηγούμενου Π1.

Ἐν συνεχείᾳ θὰ ὑπολογισθῇ ποία τεκμαρτὴ ἐκπτώσις θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμοσθῇ ἐπὶ τοῦ δευτέρου, ὡς ἄνω Τιμολογίου τοῦ παρέχοντος τουτέστιν προϋπολογισμὸν δαπάνης Π2, οὕτως ὥστε ἡ δαπάνη τοῦ ἔργου νὰ παραμείνῃ Π1.

γ) Ὡς ὀριστικά τιμαὶ μονάδος θὰ ἐφαρμόζονται ἀναδρομικῶς καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τῆς Ἑγνατίας ὁδοῦ ὑπὸ τοῦ Ὁμίλου, αἱ τιμαὶ τῆς δευτέρας στήλης τοῦ ὡς ἄνω Τιμολογίου, δι' ὧν διεμορφώθη ὁ προϋπολογισμὸς Π2, ἀφαιρουμένου πάντοτε καὶ δι' ὅλας τὰς τιμὰς ταύτας, ποσοστοῦ ἐκπτώσεως ἴσου πρὸς τὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν τὴν προκύψασαν κατὰ τὴν ὡς ἄνωτέρω περιγραφομένην διαδικασίαν.

δ) Αἱ νέαι τιμαὶ μονάδος θὰ συντάσσονται ὡς εἰς τὴν ἐργολαβίαν Θερμοπυλῶν - Ἰτέας - Ναυπάκτου - Ἀντιρρίου μετὰ διακλαδώσεως πρὸς Δελφούς καὶ μετὰ τὴν ἀναθεώρησιν θὰ ὑπόκεινται εἰς τὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν, ὡς καθορίζεται ἄνωτέρω.

ε) Ὡς ποσοστὸν Γενικῶν Ἐξόδων καὶ Ὁφέλους Ἐργολάβου θὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ ἰσχύον δι' ἔργα Δημοσίων Ἐπενδύσεων ἥτοι 15 %. Τὸ κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ποσοστοῦ τούτου προκύπτων ποσὸν προσαυξάνεται εἰδικῶς κατὰ ποσὸν ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰς ὑπὲρ τοῦ δημοσίου ἢ τρίτων παντοειδεῖς ἐπιβαρύνσεις ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου εἰδῶν, ὡς τοῦ ἐξοπλισμοῦ, τῶν μηχανημάτων, ἀνταλλακτικῶν, ἐλαστικῶν, ἐργαλείων, ὀχημάτων, ὑλικῶν, ἐτοιμῶν ἢ ἡμικατεργασμένων προϊόντων. Ἡ τελευταία αὕτη προσαύξεις μὴ ὑποκειμένη εἰς φόρον ἢ χαρτόσημον τιμολογίου, ἀποδίδεται εἰς τὴν ἀνάδοχον Κοινοπραξίαν δι' ἰδιαιτέρας πιστοποιήσεως, βάσει τῶν παραστατικῶν τῶν ἀντιστοιχοῦν ἐπιβαρύνσεων.

στ) Εἰδικῶς ἡ κατασκευὴ τῆς σήραγγος Μετσόβου θὰ πληρωθῇ μὲ τιμὰς ὀριζόμενας ὡς ἀκολουθῶς :

Ἡ ἐρευνητικὴ σήραγξ καὶ αἱ πρὸς ταύτην συνδεόμεναι γεωτρήσεις (αἱ διὰ ταύτην ὁδοὶ προσπελάσεως θὰ πληρωθῶν μὲ τὰς τιμὰς τοῦ ἐνιαίου τιμολογίου ὑποκειμένης εἰς πάσας τὰς ἐκπτώσεις τῆς παρούσης συμβάσεως) θὰ πληρωθῶν μὲ τὰς εἰδικῶς πρὸς τοῦτο ἐγκρινομένας ὑπὰ τοῦ Δημοσίου τιμὰς διὰ τὴν ἀνάθεσιν τούτων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς εἰδικὸν κατασκευαστὴν. Αἱ τιμαὶ αὗται δὲν θὰ ὑπόκεινται εἰς τὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν ἀλλὰ θὰ ὑπόκεινται εἰς τὰς ἐκπτώσεις τοῦ ἐπομένου ἐδάφιον ζ ἐξ 1,50 % καὶ 9,68278 % καὶ κρατήσεις προκαταβολῶν.

Ἡ ὀριστικὴ σήραγξ θὰ πληρωθῇ εἰς τὴν Ἀνάδοχον μὲ τιμὰς μονάδος συνταχθησομένης ἐκ τῶν συμπερασμάτων τῆς παρακολούθησεως τῶν στοιχείων τοῦ κόστους κατασκευῆς τῆς ἐρευνητικῆς σήραγγος. Εἰς τὴν παρακολούθησιν θὰ περιληφθοῦν καὶ τὰ στοιχεῖα γενικῶν ἐξόδων ἐργοταξίου καὶ κεντρικῶν γραφείων. Ἐπὶ τοῦ ὅλου τούτου κόστους θὰ ἐφαρμόζεται ποσοστὸν ὀφέλους ἐκ δέκα τοῖς ἑκατὸν (10 %). Διὰ τὴν διαμόρφωσιν τῆς τιμῆς θὰ προστίθεται τὸ τιμολογιακὸν τέλος χαρτοσήμου οὐχὶ ὅμως καὶ ἡ ἐκ φορολογίας εἰσοδήματος ἐπιβαρύνσις τοῦ Ἀναδόχου. Ἡ οὕτω ὀριζομένη τιμὴ ὀριστικῆς σήραγγος δὲν ὑπόκειται (οὔτε κατὰ τὸ εἰς τὸ ὄφελος ἀντιστοιχοῦν μέρος αὐτῆς), εἰς τὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν ὑπόκεινται ὅμως εἰς τὰς κατὰ τὸ ἐπόμενον ἐδάφιον ζ ἐκπτώσεις ἐξ 1,50 % καὶ 9,68278 % καὶ κρατήσεις προκαταβολῶν.

Ἡ ἐγκρίσις τῶν τιμῶν θὰ γίνεται διὰ τῆς διαδικασίας τῶν νέων τιμῶν μονάδος.

ζ) Αἱ τιμαὶ μονάδος τοῦ συνταχθησομένου ὀριστικοῦ τιμολογίου καὶ αἱ νέαι τιμαὶ μονάδος διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς ὁδοῦ καὶ τῆς σήραγγος Μετσόβου θὰ ὑπόκεινται α) εἰς συνομολογουμένην διὰ τῆς παρούσης πρόσθετον ἐκπτώσιν 1,50 % καὶ β) εἰς τὴν εἰδικὴν ἐκπτώσιν τοῦ ἄρθρου 17 τῆς

παρούσης. Τὰ αὐτὰ ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν συνταχθησομένων Νέων Τιμῶν Μονάδος.

2. Αἱ ὑφιστάμεναι ὑπεργολαβίαι θὰ συνεχισθοῦν ὑφ' οὓς ὄρους καὶ μὲ τὸ τιμολόγιον μὲ τὸ ὅποιον κατηρτίσθησαν αἱ σχετικαὶ συμβάσεις. Αἱ μέχρι σημερον γενόμεναι εἰς ταύτας καταβολαὶ εἴτε ὑπὸ τοῦ Ἀρχικοῦ Ἀναδόχου, εἴτε ὑπὸ τοῦ Δημοσίου διὰ λογαριασμὸν αὐτοῦ, ἥτοι μέχρι καὶ τῆς 13ης πιστοποιήσεως διὰ τὴν ὑπεργολαβίαν ἐπ' ὀνόματι τῆς ΠΑΝΤΕΧΝΙΚῆ Α.Ε. (συνολικὸν ποσὸν πληρωμῶν δρχ. 58.994.000) καὶ μέχρι καὶ τῆς 6ης πιστοποιήσεως διὰ τὴν ὑπεργολαβίαν τῆς ΑΤΕ ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ (συνολικὸν ποσὸν πληρωμῆς 28.743.000) βαρύνουν ἀναδρομικῶς τὸν Δημόσιον καὶ συνυπολογίζονται εἰς τὸ οἰκονομικὸν ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως, τοῦ ὑπολοίπου μέρους τῆς πληρωμῆς τῶν ὑπεργολαβιῶν τούτων διενεργουμένων κατὰ τὴν παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 15 τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ μὴ ὑποκειμένου εἰς τὰς ἐκπτώσεις 1,50 % καὶ 9,68278 % τῆς περιπτώσεως ζ τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ τὴν κράτησιν 2,70 % τοῦ ἄρθρου 19 τῆς παρούσης. Αἱ ἐκ τῶν συμμετεχουσῶν εἰς τὴν Ἀνάδοχον Κοινοπραξίαν ἀνώνυμοι ἐταιρίαι ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. καὶ ΑΤΕ ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ὡς ἄνωτέρω νομίμως ἐκπροσωποῦνται καὶ ἐνεργοῦσαι ἐν προκειμένῳ καὶ ἀτομικῶς ἀποδέχονται τὴν παρούσαν σύμβασιν καὶ εἰδικώτερον τὰς ρυθμίσεις τῆς παρούσης παραγράφου καὶ τὴν παρεχομένην ὑπ' αὐτῶν ἀνέκκλητον πληρεξουσιότητα εἰς τὸν ἐκπρόσωπον τῆς Ἀναδόχου κατὰ τὴν παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 15.

Ἄρθρον 8.

Συντονισμὸς καὶ Διοικήσεις.

Ἡ Ἀνάδοχος Κοινοπραξία πλεον τῆς μελέτης καὶ τῆς κατασκευῆς τῶν ἐργασιῶν, θὰ ἀναλάβῃ ὑπευθύνως ἐναντι τοῦ Δημοσίου καὶ συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας αὐτοῦ καὶ τὸν συντονισμὸν κατασκευῆς τῶν διαφόρων τμημάτων τῆς ὁδοῦ ὡς καὶ τὴν ποιοτικὴν καὶ ποσοτικὴν παρακολούθησιν τῶν ἐργασιῶν τούτων, ὁργανοῦσα ἀνάλογον γραφεῖον.

Ἄρθρον 9.

Ἐπίβλεψις τῶν ἐργων.

Ἡ ἐπίβλεψις τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ ὅλου ἔργου τῆς ἀπὸ Ἡγουμενίτης μέχρι Τουρκικῶν συνόρων ὁδοῦ θὰ ἀσκήται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἐργων δι' ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ κατὰ τὰ δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἐργων ὀριζόμενα.

Διὰ τῶν ἀποφάσεων τούτων δύναται νὰ συνιστῶνται εἰδικαὶ πρὸς τοῦτο ὑπηρεσίαι ἢ κλιμάκια αὐτῶν, νὰ ὀρίζεται ἡ ἔδρα καὶ νὰ ρυθμίζεται πᾶν ἕτερον θέμα ἀναγόμενον εἰς τὴν λειτουργίαν αὐτῶν.

Ἄρθρον 10.

Προδιαγραφαὶ κλπ. Συμβατικὰ τεύχη.

Ὡς συγγραφή Ὑποχρεώσεων, Τεχνικαὶ Προδιαγραφαὶ καὶ ἐν γένει συμβατικὰ τεύχη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐργων πλὴν τῶν ἐν ἐκτελέσει δύο τμημάτων αὐτοῦ θέλουν ἰσχύσει αἱ ὑφιστάμεναι τοιαῦται τοῦ ἔργου κατασκευῆς ὁδοῦ Θερμοπυλῶν - Ἰτέας - Ναυπάκτου μετὰ διακλαδώσεως πρὸς Δελφούς, καθ' ὃ μέρος αὗται δὲν συγκροῦνται πρὸς εἰδικώτερας διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως ὅποτε ὡς πρὸς τὰ ἐν λόγῳ σημεῖα κατισχύουν αἱ διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 11.

Προέλευσις ὑλικῶν ἐμπορίου.

1. Οἱ συμβαλλόμενοι συμφωνοῦν ὅτι τὰ ἀπαιτούμενα ὑλικά καὶ ἔτοιμα καὶ ἡμικατεργασμένα προϊόντα διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς ὁδοῦ ἅτινα παράγονται ἐν Ἑλλάδι κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως θὰ χρησιμοποιῶνται κατ' ἀπόλυτον προτεραιότητα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐναντι παντὸς ἐτοίμου ὑλικοῦ καὶ ἡμικατεργασμένου προϊόντος ξένης προελεύσεως, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ταῦτα θὰ εἶναι κατάλληλα κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ὑπηρεσίας διὰ τὴν

κατασκευήν τῆς ὁδοῦ ἀπὸ ἀπόψεως ποιότητος καὶ διαθέσεως ἀνταποκρινομένης πρὸς τὰς ἀνάγκας τῶν κατασκευῶν.

2. Ὁ Ἀνάδοχος θὰ ἔχη τὸ ἀπεριόριστον δικαίωμα εἰσαγωγῆς ἐν Ἑλλάδι πάντων τῶν ἀπαιτηθησομένων διὰ τὴν κατασκευήν τῆς ὁδοῦ ἐργαλείων, ἐξοπλισμοῦ, ὀχημάτων πάσης φύσεως, μηχανημάτων, ἀνταλλακτικῶν καὶ ὑλικῶν καὶ ἐτοιμῶν ἢ ἡμικατεργασμένων προϊόντων (ἐκτὸς τῶν Ἑλληνικῶν προϊόντων ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ ἀναφερομένων).

Ἄρθρον 12.

Μηχανικός Ἐξοπλισμὸς - Προκαταβολή.

1. Καταργουμένου τοῦ δικαίωματος τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου περὶ προμηθείας καὶ εἰσαγωγῆς μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου προϋπολογισθείσης ἀξίας ποσοστοῦ 17 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ ἔργου, χορηγεῖται εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἐπὶ καταθέσει ἰσοπόσου ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς προκαταβολή συνολικοῦ ποσοστοῦ δέκα πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (15 %) ἐπὶ τοῦ ἐκ 5.400.000.000 δρχ. προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου, (ἀντικείμενον τῶν «Μερισκῶν Κοινοπραξιῶν» ὡς ἐν ἄρθρῳ 15 τοῦ παρόντος καὶ τῶν 2 συσταθεῶν ὑπεργολαβιῶν) ἥτοι 10 % διὰ τὴν προμήθειαν τοῦ ἀναγκαζομένου διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ καὶ 5 % διὰ κεφάλαιον κινήσεως.

2. Ἡ χορήγησις τῆς προκαταβολῆς θὰ ἐνεργῇται τμηματικῶς τῇ αἰτήσει τοῦ Ἀναδόχου καὶ δὴ ἐξ μῆνας ἐκάστοτε πρὸ τῆς κατὰ τὸ ἐγκεκριμένον χρονοδιάγραμμα ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν ἐκάστου τμήματος τῆς ὁδοῦ θὰ ἐνεργοποιεῖται μέρος τῆς προκαταβολῆς ἴσον πρὸς τὸ 15 % ἐπὶ τῆς προϋπολογιζομένης ἀξίας τῶν ἐργασιῶν τοῦ τμήματος μετὰ τῶν ἀπροβλεπτῶν. Ἡ ἀπόσβεσις τῆς προκαταβολῆς θὰ γίνεταί διὰ παρακρατήσεως ἐκ τοῦ λαβεῖν ἐκάστης πιστοποιήσεως ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν ποσοστοῦ 15 %.

3. Ἐπὶ τῆς ἀνωτέρω προκαταβολῆς καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ὀρίζεται ἄλλως ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει ἐφαρμόζονται κατὰ πάντα αἱ διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 2931/54 καὶ τῆς εἰς ἐκτέλεσιν τοῦτου ἐκδοθείσης ὑπ' ἀριθμ. Α. 99808/1964 Κοινῆς Ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων. Τὸ διὰ κεφάλαιον κινήσεως προοριζόμενον μέρος τῆς προκαταβολῆς δὲν κατατίθεται εἰς δεσμευμένον λογαριασμὸν. Διὰ τὴν ἀποδέσμευσιν τοῦ διὰ τὴν προμήθειαν μηχανημάτων μέρους τῆς προκαταβολῆς ἀρκοῦν παραστατικά ἔγγραφα κτήσεως τοῦ μηχανήματος καὶ ὑπὸ μῖας μόνης τῶν κοινοπρακτικῶν ἐταιριῶν ἢ τῶν μετὰ τούτων συνεργαζομένων ἢ ὁμάδος αὐτῶν. Τὰ ἔγγραφα συστάσεως τοῦ ἐνεχύρου εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ μηχανήματος συμπράττοντος καὶ τοῦ Ἀναδόχου. Διὰ τὴν εἰδικὴν περίπτωσιν τῶν συνεστημένων ἤδη δύο ὑπεργολαβιῶν καὶ διὰ γενομένης ἤδη ἀποδεδειγμένης προμηθείας μηχανημάτων διὰ τὰ ἔργα ταῦτα, ἡ ἀποδέσμευσις τῆς προκαταβολῆς δύναται νὰ γίνηται, τῇ αἰτῇ τῆς ἀναδόχου καὶ ἐγκρίσει τοῦ Δημοσίου, ἐπ' ὀνόματι τῆς ἀποκτησάσης τὰ μηχανήματα ἀναδόχου τῆς ὑπεργολαβίας ἢ τῆς δανειδοτήσεως ταύτης Τραπεζῆς.

4. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως τὸ εἰσαχθὲν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς μέρος τοῦ μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ εἰσαγάγῃ ἐπὶ πενταετὶ προθεσμιακῶ διακανονισμῷ διὰ τὸ 80 % τῆς ἀξίας FOB αὐτοῦ.

Ἄρθρον 13.

Παραλαβὴ ὑλικῶν ἐν περιπτώσει διακοπῆς τῶν ἔργων.

1. Ἐὰν ἡ κατασκευὴ τῆς ὁδοῦ ἤθελε διακοπῇ δι' οἷον ἢ ἄλλοτε λόγον (πλὴν τῆς περιπτώσεως λύσεως τῆς Συμβάσεως ὑπαίτιότητι τοῦ Ἀναδόχου) πρὸ τῆς περατώσεως τῆς ὁδοῦ, τὸ Δημόσιον θὰ πληρώσῃ τὴν ἀξίαν ἀπάντων τῶν ὑλικῶν καὶ προϊόντων ἅτινα δὲν θὰ ἔχουν κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἐνσωματωθῇ εἰς τὰ ἔργα καὶ θὰ εὐρίσκονται εἰς τὸν τόπον τῶν ἐργασιῶν ἐν ἐναποθηκεύσει ἢ θὰ ἔχουν κανονικῶς παραγγελθῇ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ἢ ἀποσταλῇ εἰς τοῦτον διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς ὁδοῦ ἢ δι' οἷον ἄλλοτε ἕτερον λόγον ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος νὰ παραλάβῃ ἢ νὰ πληρώσῃ ταῦτα. Ἡ ὑποχρέωσις τοῦ Δημοσίου πρὸς κατα-

βολὴν τῆς ἀξίας τῶν ὑλικῶν τελεῖ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ταῦτα θέλουν παραληφθῇ ὑπ' αὐτοῦ ὡς δόκιμα καὶ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν μὴ ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν.

2. Ἡ παρὰ τοῦ Δημοσίου πληρωτέα εἰς τὸν Ἀνάδοχον Τιμὴ διὰ τὰ τοιαῦτα ὑλικά καὶ προϊόντα θὰ εἶναι ἴση πρὸς τὴν τιμὴν τοῦ κόστους ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 14.

Ἀναθεώρησις τιμῶν μονάδος.

1. Αἱ κατὰ τὴν παρούσαν σύμβασιν ὀριστικαὶ τιμαὶ μονάδος, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων θὰ ἐνεργοῦνται αἱ πληρωμαὶ τοῦ Δημοσίου πρὸς τὸν Ἀνάδοχον θὰ ὑπόκεινται εἰς ἀναθεώρησιν βάσει τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 4489/65 ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Α.Ν. 442/68 καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν τούτων ἐκδοθέντων Διαταγμάτων. Ὡς χρόνος ἐκκινήσεως διὰ τὴν τοιαύτην ἀναθεώρησιν ὀρίζεται εἰδικῶς ἡ 1η Ἰανουαρίου 1972 καὶ συνεπῶς εἰς τὸν παρανομαστήν τῶν σχετικῶν τύπων θὰ τίθενται αἱ τιμαὶ τῆς ἡμερομηνίας ταύτης (ἀρχῆς α' ἐξαμήνου 1972) καὶ οὐχὶ τὰ ἡμιαθροίσματα τιμῶν, ὡς ὀρίζουν αἱ περὶ ἀναθεωρήσεως διατάξεις. Τοῦτο ἀποτελεῖ τὴν μόνην εἰδικὴν παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ ἐφαρμοζομένου συστήματος ἀναθεωρήσεως.

2. Πρὸς ἄρσιν πάσης ἀμφιβολίας ρητῶς συμφωνεῖται ὅτι αἱ διατάξεις τῶν ἀνωτέρω νόμων καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν τούτων ἐκδοθέντων Διαταγμάτων θὰ ἔχουν ἐφαρμογὴν μέχρι πέρατος τῶν ἐργασιῶν, εἰδικῶς ἐνσωματούμεναι εἰς τὴν παρούσαν σύμβασιν καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν αἱ διατάξεις αὗται ἤθελον ἐν τῷ μέλλοντι καταργηθῇ, ἀκυρωθῇ ἢ τροποποιηθῇ, ἄλλως, δημιουργουμένου ὑπὲρ τοῦ Ἀναδόχου δικαίωματος ἰσοπόσου ἀποζημιώσεως.

Ἄρθρον 15.

Μηνιαῖοι Λογαριασμοί.

1. Τῇ προτάσει τοῦ Ἀναδόχου καὶ ἐγκρίσει τοῦ Δημοσίου, τὸ ὑπόλοιπον μῆκος τῆς ἀπὸ Ἡγουμένης μέχρι Τουρκικῶν συνόρων ὁδοῦ μετ' ἀφαίρεσιν τῶν δύο ἐν ἐκτελέσει τμημάτων αὐτῆς θέλει διαχωρισθῇ εἰς πέντε ἢ ἐξ αὐτοτελῆ γεωγραφικὰ ἀντικείμενα κατασκευῆς, ἕκαστον τῶν ὁποίων θὰ καλύπτῃ ἐν ἡ περισσώτερα τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος ἀναφερομένων τμημάτων καὶ ὧν τὴν κατασκευὴν, ὑπὸ τὴν ἀπόλυτον πρωτοβουλίαν καὶ εὐθύνην τοῦ Ἀναδόχου, θέλουν ἀναλάβει ἰσάριθμοι («μερικαὶ Κοινοπραξίαι») ἀποτελούμεναι ἐκ τῶν μελῶν τῆς ἀναδόχου Κοινοπραξίας (12 ἐταιρίαι) καὶ ἐκ τῶν συνεργαζομένων λοιπῶν ἐταιριῶν (16 ἐταιρίαι).

Δι' ἕκαστον τῶν ἀνωτέρω γεωγραφικῶν ἀντικειμένων πρὸς διευκόλυνσιν καὶ μόνον τοῦ Ἀναδόχου θὰ συντάσσονται κεχωρισμέναι μηνιαῖαι πιστοποιήσεις. Αὗται θὰ ὑποβάλλονται ἐντὸς τοῦ πρώτου δεκαημέρου ἐκάστου ἡμερολογιακοῦ μηνὸς καὶ θὰ περιλαμβάνουν τὰς ἐκτελεσθείσας ἐργασίας καὶ προσκομισθέντα ὑλικά διὰ τὸ ἀντίστοιχον γεωγραφικὸν ἀντικείμενον κατὰ τὸν προηγούμενον μῆνα.

2. Ἐντὸς τοῦ τρίτου δεκαημέρου τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ὁ Ἀνάδοχος θὰ ὑποβάλλῃ λογαριασμὸν «προσθέτων ἐπισφαλῶν καὶ γενικῶν ἐξόδων (ΠΕΓΕ)» περιλαμβάνοντα ὡς ἐν ἄρθρῳ 20 τῆς παρούσης καθορίζεται τὸ ποσοστὸν 9 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν λογαριασμῶν πιστοποιηθεισῶν ἐργασιῶν καὶ ὑλικῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων τῶν κατὰ τὴν παράγρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου αὐτοτελῶν γεωγραφικῶν ἀντικειμένων ὡς καὶ τῶν πιστοποιηθεισῶν ἐργασιῶν καὶ ὑλικῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων τῶν ὕφισταμένων δύο ὑπεργολαβιῶν καὶ δὴ ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τούτων.

3. Ἡ πληρωμὴ πασῶν τῶν πιστοποιήσεων τῶν ἀνωτέρω αὐτοτελῶν γεωγραφικῶν ἀντικειμένων καὶ τοῦ λογαριασμοῦ ΠΕΓΕ θὰ διενεργῇται εἰς τὸν Ἀνάδοχον. Εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἐπίσης, ἐνεργοῦντα ἐν προκειμένῳ ὡς πληρεξούσιον τῶν ἐταιριῶν ἀναδόχων τῶν ὕφισταμένων ὑπεργολαβιῶν, θὰ διενεργῇται καὶ ἡ πληρωμὴ τῶν πιστοποιήσεων τῶν δύο τούτων ὑπεργολαβιῶν.

4. Ἡ πληρωμὴ τῶν ἀνωτέρω πιστοποιήσεων θὰ διενεργῇται ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς των. Παρέλευσις τῆς προθεσμίας ταύτης δικαιολογεῖ παράτασιν τῶν σχετικῶν προθεσμιῶν ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς καθυστέρησεως προέκυψεν

ἐπιβράδυνσις τοῦ ρυθμοῦ ἐκτελέσεως τῶν ἔργων. Διὰ τὰς λοιπὰς συνεπείας καθυστερήσεως πληρωμῶν ἐφαρμόζονται αἱ κείμεναι διατάξεις.

Ἄρθρον 16.

Προσωρινή καὶ Ὁριστική Παραλαβή.

Δοθείσης τῆς ἐκτάσεως τοῦ ὅλου ἔργου θὰ ἐνεργῇται προσωρινὴ καὶ ὁριστικὴ παραλαβὴ κατὰ αὐτοτελῆ τμήματα καὶ κατηγορίαν ἐργασιῶν.

Μεθ' ἐκάστην τοιαύτην προσωρινὴν παραλαβὴν τμήματος ἢ κατηγορίας ἐργασιῶν καὶ δοθείσης τῆς ἀλληλεγγύου εὐθύνης τῶν μελῶν τῆς ἀναδόχου Κοινοπραξίας, θὰ μειοῦνται κατὰ ποσοστὸν 80 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ παραλαμβανομένου τμήματος αἱ εἰς χεῖρας τοῦ Δημοσίου σχετικαὶ ἐγγυήσεις ἐκ κρατήσεως ἐπὶ τῶν πιστοποιήσεων καὶ λόγῳ καλῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως. Κατὰ 10 % θὰ ἀποδίδονται αὐταὶ εἰς τὸν Ἀνάδοχον μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τοῦ προσωρινῶς παραληφθέντος τούτου ἀντικειμένου, κατὰ δὲ τὸ ὑπόλοιπον 10 % θὰ ἀποδίδονται μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τοῦ ὅλου ἔργου.

Ἄρθρον 17.

Ἀνάληψις ὑποχρεώσεων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου.

Συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς ἀπὸ 29.10.68 ἀρχικῆς συμβάσεως ὁ ἀρχικὸς ἀνάδοχος ἔχει εἰσπράξει μέχρι σήμερον τὰ ἀκόλουθα ποσά :

α) Προκαταβολὴ Δολλ. 15.000.000 ἢ Δρχ. 450.000.000 εἰς χρεωστικὰ ὁμόλογα τοῦ Δημοσίου μετὰ τῶν συνοδευόντων ταῦτα ὁμολόγων τῶν ἀντιστοιχοῦντων τόκων (λόγῳ μὴ καταβολῆς τοῦ ποσοῦ τούτου τοῖς μετρητοῖς)

450.000.000

β) Προκαταβολὴ ἀμοιβῆς μελέτης κλπ. ποσοῦ Δολλ. 2.400.000 ἢ Δρχ. 72.000.000 τοῖς μετρητοῖς.

72.000.000

γ) Τέσσαρες δόσεις ἀμοιβῆς μελέτης κλπ. $4 \times 600.000 = \text{Δολλ. } 2.400.000$ ἢ Δρχ. 72.000.000 καταβληθείσας τῷ ἀρχικῷ ἀναδόχῳ τοῖς μετρητοῖς.

72.000.000

δ) Ἀναλογία 6 % ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τῶν ὑπ' ἀρ. 1 ἕως καὶ 5 μηνιαίων λογαριασμῶν δι' ἀμοιβὴν μελέτης.

3.539.000

καὶ ε) Τρεῖς δόσεις «ἐναντι δαπανῶν ἔργων» $3 \times 3.600.000 = \$ 10.800.000$ ἢ Δρχ. 324.000.000 εἰς χρεωστικὰ ὁμόλογα τοῦ Δημοσίου μετὰ τῶν συνοδευόντων ταῦτα ὁμολόγων τῶν ἀντιστοιχοῦντων τόκων (λόγῳ μὴ καταβολῆς τοῦ ποσοῦ τούτου τοῖς μετρητοῖς).

324.000.000

Σύνολον 921.539.000

=====

Τὸ ποσὸν τοῦτο τῶν ἐννεακοσίων εἴκοσι ἐνὸς ἑκατομμυρίων πεντακοσίων τριάκοντα ἐννέα χιλιάδων δραχμῶν (921.539.000) καταβληθὲν ὡς προερέθη εἰς τὸν ἀρχικὸν ἀνάδοχον, ἀναδέχεται διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως ὁ Ἀνάδοχος ἀποδεχόμενος ὅπως τοῦτο ἐκπεσθῇ ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου, ἐκ τῶν πρὸς αὐτὸν πληρωμῶν, δι' ἐκπτώσεως ποσοστοῦ 9,68278 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐκτελουμένων ἐργασιῶν ἐπὶ ἀπάντων τῶν τμημάτων τῆς ὁδοῦ ἐξαιρέσει τῶν τμημάτων τῶν δύο συσταθεισῶν ὑπεργολαβιῶν καὶ ποσοστοῦ 90 % ἐπὶ τῶν πιστοποιήσεων Προσθέτων Ἐπισφαλῶν καὶ Γενικῶν Ἐξόδων (ΠΕΓΕ) περὶ οὗ τὸ ἄρθρον 20 τῆς παρούσης.

Οὕτω ἐπὶ ἔργου 5.400.000.000 θέλει διενεργηθῇ ἔκπτωσης ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου.

α) Ἐπὶ πιστοποιήσεων ἐργασιῶν 9,68278% $\times 5.400.000.000 = 400.000.000$ (προὔπολογισμός τῶν δύο ἐν ἐνεργείᾳ ὑπεργολαβιῶν) $= 9,68278 \% \times 5.000.000.000 =$

484.139.000

β) Ἐπὶ ποσοστοῦ Προσθέτων Ἐπισφαλῶν καὶ Γενικῶν Ἐξόδων $90 \% \times 5.400.000.000 \times 9 \% = 90 \% \times 486.000.000 =$

437.400.000

Σύνολον

921.539.000

=====

Αἱ ὡς ἄνω εἰδικαὶ κρατήσεις (ἐκπτώσεις) περιορίζονται εἰς τὸ εἰσπραχθὲν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὕψος πιστοποιήσεων ἐὰν διὰ λόγον μὴ ἀναγόμενον εἰς εὐθύνην αὐτοῦ ᾗθελεν διακοπῇ ὁριστικῶς ἢ ἐκτελέσεις τοῦ ἔργου ᾗθελεν πραγματοποιηθῇ ἔργον ἑλασσον τοῦ προϋπολογισμοῦ τῶν 5.400.000.000 δραχμῶν μειουμένου κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγρ. 2 τοῦ ἁρθρου 2 τῆς παρούσης, παύουν δὲ ἐφαρμοζόμεναι περαιτέρω ἐφ' ὅσον δι' αὐτῶν ἀθροιστικῶς καλύπτεται τὸ ποσὸν τῶν 921.539.000 Δρχ.

Ἄρθρον 18.

Ἀντικατάστασις ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν ὑπὸ Ἀναδόχου.

1. Κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς παρούσης συμβάσεως εὐρίσκονται ἐν ἰσχύι εἰς χεῖρας τοῦ Δημοσίου αἱ ὡς κατωτέρω ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαί :

α) Ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ ἐκδόσεως BANK OF AMERICA ποσοῦ Δολλ. 6.823.501,70 ἢ Δρχ. 204.705.051.— καλῆς ἐκτελέσεως τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως.

β) Ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ ἐκδόσεως UNION BANK OF SWITZERLAND ποσοῦ 14.903.000 Δολλ. ἢ Δρχ. 447.090.000.— ἀφορῶσα τὴν χορηγηθεῖσαν ἀρχικὴν προκαταβολὴν τοῦ ἔργου, καὶ

γ) Ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ ἐκδόσεως TRAVELLERS INDEMNITY INSURANCE Co. ποσοῦ 2.295.300 Δολλ. ἢ Δρχ. 68.859.000 ἀφορῶσα τὴν χορηγηθεῖσαν προκαταβολὴν ἀμοιβῆς μελέτης κλπ. —

Αἱ ὡς ἄνω ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ ἀντικαθίστανται δι' ἐτέρων ἰσαξίων τοιούτων εἰς δραχμὰς ἐκδόσεως τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος ἐγγυωμένης ὑπὲρ τῆς Ἀναδόχου Κοινοπραξίας, ὡς ἀκολουθῶς :

αα) ὑπ' ἀριθμ. 040/66605/21.8.72 διὰ ποσὸν δραχμῶν 204.705.051.—.

ββ) ὑπ' ἀριθμ. 040/66611/21.8.72 διὰ ποσὸν δραχμῶν 447.090.000.— καὶ

γγ) ὑπ' ἀριθμ. 040/66606/21.8.72 διὰ ποσὸν δραχμῶν 68.859.000.—.

2. Αἱ ὡς ἄνω ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ θὰ μειοῦνται ἢ ἀντικαθίστανται ὡς ἀκολουθῶς :

Ἡ ὑπὸ στοιχεῖον (αα) ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ καλῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου Δρχ. 204.705.051 δύναται κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Δημοσίου νὰ ἀντικαθίσταται προοδευτικῶς καὶ μέχρι τοῦ ἐκαστοῦ ὕψους τῶν ἐπὶ τῶν πιστοποιήσεων κρατήσεων λόγῳ ἐγγυήσεως (δεκάτων) εἴτε αὐταὶ ἀντικατεστάθησαν δι' ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν εἴτε οὐ.

Αἱ ὑπὸ στοιχεῖα (ββ) καὶ (γγ) ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ συνολικοῦ ποσοῦ Δρχ. 447.090.000 + 68.859.000 = 515.949.000 θὰ μειοῦνται ἰσοπόσως μὲ τὰς διενεργουμένας ἐκπτώσεις τοῦ ἁρθρου 17 τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 19.

Ἀποδέσμευσις δεσμευμένης καταθέσεως.

Κατὰ τὴν ἀρχικὴν σύμβασιν ἔχει κατατεθῇ εἰς δεσμευμένον λογαριασμὸν παρὰ τῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος ὑπὲρ τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου ποσὸν Δρχ. 134.550.000 ἐξ οὗ ἐγένοντο μέχρι σήμερον πληρωμαὶ τῶν δύο συσταθεισῶν ὑπεργολαβιῶν. Τὸ ποσὸν τοῦτο ἀποκαθιστάμενον ὑπὸ τοῦ Δημοσίου εἰς τὸ ἀρχικὸν ὕψος αὐτοῦ τῶν 34.550.000, θέλει ἀποδεσμευθῇ ὑπὲρ τοῦ Ἀναδόχου ἐπὶ τῇ καταθέσει ἰσοπόσου ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς.

Πρὸς ἀπόδοσιν εἰς τὸ Δημόσιον τοῦ ἀποδεσμευομένου, περὶ οὗ ἄνωτέρω, ὑπὲρ τοῦ Ἀναδόχου ποσοῦ 134.550.000 Δρχ. θὰ ἐνεργῇται ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου κράτησις ποσοστοῦ 2,70 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐκτελουμένων ἐργασιῶν μέχρι καλύψεως τοῦ ποσοῦ τούτου.

"Άρθρον 20.

Καθορισμός ποσοστού «Προσθέτων Έπισφαλών και Γενικών Έξόδων» (ΠΕΓΕ).

1. Πρὸς κάλυψιν τῆς ἀμοιβῆς ἀναδόχου διὰ τὰς προσφερομένης παρὰ τούτου ὑπηρεσίας συντάξεως μελετῶν, συντονισμοῦ καὶ διοικήσεως τῶν ἔργων, ὡς καὶ διὰ πάσας τὰς λοιπὰς ἐπιβαρύνσεις αὐτοῦ, συμφωνεῖται ὑπὲρ τοῦ Ἀναδόχου ἀμοιβῇ ὀριζομένη εἰς ποσοστὸν 9% καλουμένη ἐφεξῆς ποσοστὸν «Προσθέτων Έπισφαλών καὶ Γενικών Έξόδων» (ΠΕΓΕ).

Διὰ τῆς ἀμοιβῆς ταύτης ἐκ ποσοστοῦ 9% θὰ καλύπτονται ἰδίᾳ: α) Αἱ δαπάναι συντάξεως μελετῶν, β) αἱ ὑπηρεσίαι συντονισμοῦ καὶ διοικήσεως τοῦ ἔργου, γ) αἱ προμήθειαι ἐκδόσεως ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 18 τῆς παρούσης ποσοῦ δραχμῶν $447.090.000 + 68.859.000 = 515.949.000$, δ) αἱ ἀναληφθεῖσαι ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεώσεις τοῦ ἀρχικοῦ τοιούτου ἔναντι τοῦ Δημοσίου καὶ ε) ἡ ἐνδεχομένη καταβολὴ ἀποζημιώσεων πρὸς μελετητὰς τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου.

2. Τὸ ἐξ 9% ποσοστὸν τοῦτο θὰ ἐφαρμόζεται ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐργασιῶν καὶ προμηθείας ὑλικῶν τῆς ἀπὸ Ἡγουμενίτης μέχρι Τουρκικῶν συνόρων ὁδοῦ ὡς αὗται προκύπτουν ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 7 τιμολογίου καὶ πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς οἰωνδήποτε ἐκπτώσεων ἢ κρατήσεων ἥτοι ἐπὶ τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τῶν κατὰ τὴν παράγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 15 ἐπὶ μέρους γεωγραφικῶν ἀντικειμένων τοῦ ἔργου ὡς καὶ τῶν δύο ὑφισταμένων ὑπεργολαβιῶν καὶ μέχρι ποσοῦ 5.400.000.000 δρχ. περιοριζόμενον εἰς 5,50% διὰ τὰς πέραν τοῦ ἀνωτέρω ποσοῦ τυχόν ἐκτελεσθησομένης ἐργασίας.

"Άρθρον 21.

Παραχώρησις γαιῶν παρὰ τοῦ Δημοσίου.

1. Τὸ Δημοσίον ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως διαθέσῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον καὶ δι' ἀπαλλοτριώσεως ἐν ἀνάγκῃ πᾶσαν ἑκτασιν ἀπαιτουμένην διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς Ὀδοῦ, δαπάναις ἀποκλειστικῶς τοῦ Δημοσίου. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς θέσεις ὀριστικῆς ἀπορρίψεως πλεονασμάτων ἐσκαφῶν, αἱ ὁποῖαι θέσεις δέον νὰ μὴ ἀπέχουν περισσότερον τῶν πέντε χιλιομέτρων ἀπὸ τὴν θέσιν ἐσκαφῶν.

2. Αἱ θέσεις λήψεως τῶν διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀπαιτούμενων ἀδρανῶν ὑλικῶν (λατομεῖα, ἀμμορυγία, δανειοθάλαμοι κλπ.) ἀνευρίσκονται μερίμνη καὶ εὐθύνη τοῦ Ἀναδόχου, τὰ δὲ τυχόν ἀπαιτούμενα γήπεδα ἢ λοιπαὶ θέσεις λήψεως, ἐφ' ὅσον δὲν ἀνήκουν εἰς τὸν Δημοσίον, ἀποκτώνται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου δαπάναις αὐτοῦ. Ἐὰν διεργηθῇ διὰ τοιαύτας θέσεις ἀπαλλοτριώσεις, αὕτη γίνεται ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου, τοῦ ἀναδόχου καταβάλλοντος εἰς βάρος αὐτοῦ τὰς σχετικὰς ἀποζημιώσεις. Ἐὰν τυχόν τὸν Δημοσίον, πρὸς μείωσιν τῶν ἀποστάσεων μεταφορᾶς τῶν ὑλικῶν, ἐπιβάλλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐτέρας θέσεις λήψεως ἀπὸ τὰς ὑπ' αὐτοῦ προτεινομένης ὧν ἡ δαπάνη ἀποκτήσεως καθίσταται οὐσιωδῶς ἐπαχθὴς διὰ τοῦτον, σκοπούμενης τῆς ἀντιστοίχου τιμῆς μονάδος καὶ τῶν ποσοτήτων τῶν ληφθησομένων ὑλικῶν, ὡς καὶ τῆς δαπάνης ἀποκτήσεως τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου προταθέντων γηπέδων καὶ τῆς ὠφελείας τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς μειώσεως τῆς μεταφορᾶς, καταβάλλει τὸν Δημοσίον τὴν σχετικὴν δαπάνην ἀποκτῶν τοῦτο τὰ γήπεδα ταῦτα.

"Άρθρον 22.

Ἀνωτέρα Βία.

Διὰ τὰς περιπτώσεις ἀνωτέρας βίας θὰ ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῆς περὶ ἐκτέλεσεως Δημοσίων ἔργων Νομοθεσίας. Γεγονότα ἀνωτέρας βίας συνιστοῦν λόγον παρτάσεως τῶν προθεσμιῶν περατώσεως τῶν ἔργων, ἐφ' ὅσον ἐπέδρασαν οὐσιαστικῶς εἰς τὸν ρυθμὸν ἐκτέλεσεως τῶν ἐργασιῶν.

"Άρθρον 23.

Φορολογικαὶ ὑποχρεώσεις ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος οὐδεμιᾶς τυγχάνει ἀπαλλαγῆς ἐπὶ φόρου

εἰσοδήματος καὶ χαρτοσήμου, ὑποκειμένης οὕτω διὰ τὸ ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν ταύτης, εἰς φόρον εἰσοδήματος κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κειμένων διατάξεων. Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὡς ἂνω διατάξεων ὡς ἐργολαβικὸν ἀντάλλαγμα θεωροῦνται ἐντὸς ἐκάστης χρήσεως γενόμενα ὑπὸ τοῦ Δημοσίου πρὸς τὸν Ἀνάδοχον χρηματικαὶ καταβολαὶ δι' ἑξίαν ἔργου συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐν ἄρθρῳ 20 τῆς παρούσης ποσοστοῦ ΠΕΓΕ μετ' ἀφαιρέσιν τῶν ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἐκπτώσεων τῶν μνημονευομένων ἐν ἄρθρῳ 17 τοῦ παρόντος καὶ τῆς κατὰ τὸ δευτερον ἐδάφιον τῆς περιπτώσεως ε' τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ παρόντος εἰδικῆς προσαυξήσεως, ὡς καὶ ἀφαιρέσιν τῶν εἰσπράξεων τῶν πραγματοποιουμένων ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου διὰ λογαριασμὸν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ δύο ὑπεργολαβιῶν κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 15 τῆς παρούσης προβλεπόμενα.

2. Συμφωνεῖται ὅτι καθ' ἣν ἑκτασιν ἤθελεν ἀπαιτηθῇ ἡ πρὸς τὰς Τελωνειακὰς Ἀρχὰς παροχὴ οἰωνδήποτε ἐγγυήσεων διὰ τὰς εἰσαγωγὰς τὰς ἀπαιτούμενας διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, ἡ παροχὴ ἐγγυήσεως αὐτῆς ταύτης τῆς «Ἀναδόχου Κοινοπραξίας» καὶ τῶν μετ' αὐτῆς «συνεργαζομένων ἐταιριῶν» θὰ ἱκανοποιῇ ἐν προκειμένῳ πλήρως τὰς Τελωνειακὰς Ἀρχὰς, τῆς ἐγγυήσεως ταύτης χορηγουμένης εἴτε ὑφ' ἀπασῶν τῶν Ἑταιριῶν (28 ἐταιρίαι) εἴτε ὑπὸ «Μερικῶν Κοινοπραξιῶν» τούτων εἴτε καὶ ὑφ' ἐκάστης τούτων. Αἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἰσαγωγαὶ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως γίνονται εἴτε ἐπ' ὀνόματι μιᾶς ἐκάστης τῶν μετεχουσῶν εἰς τὴν Κοινοπραξίαν, ὧδε ἐκ δευτέρου συμβαλλομένων ἐταιριῶν εἴτε ἐπ' ὀνόματι «μερικῶν Κοινοπραξιῶν» συμμετοχῆς τινῶν ἐκ τούτων ἢ καὶ ἐκ τῶν συνεργαζομένων ἐταιριῶν.

"Άρθρον 24.

Ἀλληλέγγυος εὐθύνη - ἐκπροσώπησις.

1. Αἱ ὧδε ἀφ' ἐτέρου συμβαλλόμεναι δώδεκα ἐταιρίαι εὐθύνονται ἔναντι τοῦ Δημοσίου ἀλληλεγγῶς, ἀδιαιρέτως καὶ εἰς ὁλόκληρον διὰ πᾶσαν συνέπειαν ἀπορρέουσιν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως.

2. Ἡ πρὸς τὸν Δημοσίον ἐκπροσώπησις των, διὰ πᾶν θέμα σχέσιν ἔχον ἢ ἀπτόμενον τῆς παρούσης συμβάσεως θὰ εἶναι πάντοτε ἐνιαία, ρητῶς συνομολογουμένου ὅτι, οἰαδήποτε αἰτήσεις, ὀχλήσεις, ἀναφορά, δῆλωσις ἢ οἰαδήποτε ἐν γένει ἐνέργεια σχέσιν ἔχουσα πρὸς τὴν παρούσαν σύμβασιν καὶ μὴ προερχομένη ἀπὸ τὴν τοιαύτην ἐκπροσώπησιν ἀλλὰ ἀπὸ οἰωνδήποτε ἢ οἰασδήποτε τῶν κοινοπρακτουσῶν ἐταιριῶν εἶναι ἀπαράδεκτος διὰ τὸν Δημοσίον, ρητῶς ἄλλως παραιτουμένης μιᾶς ἐκάστης τῶν κοινοπρακτουσῶν ἐταιριῶν τοῦ δικαιώματος ὑποβολῆς τοιούτων ἐγγράφων.

3. Ἐν ὅψει τῶν ἀνωτέρω συμφωνεῖται ὅτι ἐκπρόσωπος τῆς Ἀναδόχου Κοινοπραξίας ἔναντι τοῦ Δημοσίου ὀρίζεται ὁ Θεόδωρος Ἀγγελῆ Κωνσταντόπουλος, Πολιτικὸς Μηχανικὸς, κάτοικος Ἀθηνῶν, ἀναπληρωτὴς δὲ αὐτοῦ ὁ Ἴων Νικολάου Παράσχης, Πολιτικὸς Μηχανικὸς κάτοικος Ἀθηνῶν.

Οὗτοι πέραν τοῦ δικαιώματος τῆς ἔναντι τοῦ Δημοσίου πλήρους ἐκπροσώπησεως καὶ δεσμεύσεως τῆς ἀναδόχου θὰ ἔχουν καὶ τὸ δικαίωμα ὅπως εἰσπράττουν τὰς πιστοποιήσεις τῆς ἀναδόχου Κοινοπραξίας.

Ἐπίσης συνομολογεῖται ὅτι ἐκ τούτων ὁ Ἴων Παράσχης θὰ ἔχη τὸ δικαίωμα νὰ διορίζῃ καὶ ἐτέρους τῆς ἀναδόχου κοινοπραξίας πληρεξουσίους μὲ τὰς αὐτὰς ἢ ἥσσονας ἐντολάς.

4. Ὁ ὅρισμός τῶν ἀνωτέρω ἐκπροσώπου καὶ ἀναπληρωτοῦ εἶναι ἀνέκκλητος ὡς χάριν καὶ τοῦ συμφέροντος τοῦ ἀντισυμβαλλομένου Δημοσίου, συνομολογούμενος. Ἀντικατάστασις τῶν ἐκπροσώπου ἢ ἀναπληρωτοῦ γίνεται μόνον τῇ ἐγκρίσει τοῦ Δημοσίου.

"Άρθρον 25.

Κατάπτωσης ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν.

1. Ὑπ' ὅψιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 15 τῆς παρούσης ὀριζομένων

περί διαχωρισμού του έργου, τη εισηγήσει του ανάδοχου και εγκρίσει του Δημοσίου, εις 5 ή 6 αυτοτελή γεωγραφικά αντικείμενα κατασκευής ο ανάδοχος δύναται να παραδώσει εις το Δημόσιον εις αντικατάστασιν της κατά περίπτωσιν α' της παραγρ. 1 του άρθρου 18 της παρούσης έγγραφικώς επισημολογής καλής εκτελέσεως, χωρισμένας έγγραφικώς επισημολογής καλής εκτελέσεως κατ' αυτοτελή γεωγραφικά αντικείμενα. Αι ως άνω έγγραφικαί επιστολαί θα εκδίδωνται μὲν διὰ τὸ ὅλον ἔργον καὶ ὑπὲρ τῆς ἀναδόχου κοινοπραξίας ἥτις ὅμως δύναται δι' ἐγγράφου δηλώσεως της πρὸς τὴν ἐπιβλέπουσαν τὸ ἔργον Ὑπηρεσίαν ἐγχειριζομένης εἶτε κατὰ τὴν κατάθεσιν τῶν ἄνω ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν εἶτε μεταγενεστέρως νὰ προσδιορίζῃ τὸ αὐτοτελὲς γεωγραφικὸν ἀντικείμενον τοῦ ἔργου εἰς τὰς ἐργασίας τοῦ ὁποίου ἀναφέρεται ἐκάστη τῶν ἐν λόγῳ ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν, ὡς καὶ τὰ συνιστῶντα τοῦτο καθ' ἕκαστον τμήμα.

2. Μὴ θιγομένου τοῦ ἀλληλεγγύου τῆς εὐθύνης τῶν μετεχουσῶν εἰς τὴν ἀνάδοχον Κοινοπραξίαν ἐταιριῶν ἑναντι τοῦ Δημοσίου, προκειμένης τῆς καταπτώσεως τινὸς τῶν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν ἔνεκα τῶν κατωτέρω περιοριστικῶς ὀριζομένων αἰτίων καὶ ἐφ' ὅσον αὗται συνδέονται πρὸς συγκεκριμένα τινὰ τῶν περὶ τῶν ἀνωτέρω αὐτοτελῶν γεωγραφικῶν ἀντικειμένων τὸ Δημόσιον θὰ προβαίῃ εἰς τὴν κατάπτωσιν τῶν συνδεομένων μὲ τὸ γεωγραφικὸν τοῦτο ἀντικείμενον ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν καὶ μόνον ἐν ἀνεπαρκείᾳ τούτων θὰ προβαίῃ, καὶ δὴ συμμέτρως, εἰς τὴν κατάπτωσιν τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν τῶν ἀφορῶν τὰ λοιπὰ αὐτοτελῆ γεωγραφικά ἀντικείμενα τῆς ὁδοῦ.

Αἱ ἀνωτέρω αἰτίαι διὰ τὰς ὁποίας χωρεῖ ὡς ἡ ἄνω ρύθμις καταπτώσεως ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν κατὰ γεωγραφικὸν ἀντικείμενον εἶναι αἱ ἀκόλουθοι, περιοριστικῶς ὀριζόμεναι :

α) Συνεπείᾳ περιοχῶν πιστοποιηθεῖσων ποσοτήτων ἐργασιῶν ἢ τμημάτων αὐτῶν.

β) Συνεπείᾳ κακοτεχνιῶν.

γ) Συνεπείᾳ ὑπερβάσεώς τινος τῶν κατὰ τὴν παράγραφον 4 τοῦ άρθρου 5 τῆς παρούσης, τμηματικῶν προθεσμίων παραδόσεως εἰς χρῆσιν τμήματος ἢ τμημάτων τοῦ ἔργου.

δ) Λόγῳ εἰσπράξεως μήπω καλυφθείσης προκαταβολῆς.

Εἰς πᾶσαν ἐτέραν περίπτωσιν τὸ Δημόσιον θὰ προβαίῃ εἰς τὴν κατάπτωσιν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν τῆς ἀναδόχου Κοινοπραξίας ἀδιακρίτως.

3. Ἡ διὰ τοῦ παρόντος ἄρθρου γενομένη ρύθμις ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν ἀντικαταστάσεως κρατήσεων (δεκάτων) καὶ ἀναλήψεως προκαταβολῆς τοῦ άρθρου 12 τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 26.

Ἐπαναπατρισμός χρεωστικῶν ὁμολόγων.

Κατ' ἐφαρμογὴν τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως αἱ δαπάναι τοῦ πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργου ἐπρόκειτο νὰ δανειοδοτηθοῦν κατὰ ποσοστὸν 70 % ἥτοι κατὰ ποσὸν $70\% \times 150.000.000 = 105.000.000$ δολάρια.

Πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐξεδόθησαν ἴσου ποσοῦ χρεωστικὰ ὁμόλογα μετὰ τῶν συνοδευόντων ταῦτα ὁμολόγων τόκων ἅτινα κατετέθησαν εἰς θεματοφυλακὴν παρὰ τῇ Ἑλβετικῇ Τραπεζῇ UNION BANK OF SWITZERLAND (UBS).

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω χρεωστικῶν ὁμολόγων ἀπομένουν σήμερον εἰς θεματοφυλακὴν παρὰ τῇ ἄνω Τραπεζῇ ὁμόλογα κεφαλαίου ποσοῦ Δολλ. 79.200.000 καὶ ὁμόλογα τόκων ποσοῦ Δολλ. 21.948.367,60 ἥτοι ἀθροιστικῶς χρεωστικὰ ὁμόλογα κεφαλαίου καὶ τόκων ποσοῦ 101.148.357,60 Δολλ. Ὡσαύτως παρὰ τῇ αὐτῇ Τραπεζῇ τηρεῖται εἰς μετρητά, ὑπὸ θεματοφυλακὴν, ποσὸν Δολλ. 1.002.396,72 προσελθὼν ἐξοφλήσεως ληξάντων ὑπὸ θεματοφυλακὴν ὁμολόγων.

Ἡ δὲ ἀνάδοχος ἔχων διασφαλίσαι ἀπὸ τοῦδε τὴν συγκατάθεσιν τῆς θεματοφύλακος Τραπεζῆς ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως τὰ ἀνωτέρω ὁμόλογα καὶ μετρητὰ συνολικοῦ ποσοῦ 102.150.754,32 Δολλ. τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἑλληνικοῦ

Δημοσίου ἐπιστραφοῦν παρὰ τῆς θεματοφύλακος Τραπεζῆς εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος διὰ λογαριασμὸν τούτου.

Ἄρθρον 27.

Χρεωστικὰ ὁμόλογα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου περιερχόμενα εἰς χεῖρας τοῦ Ἀναδόχου.

1. Κατ' ἐφαρμογὴν συμφωνίας μεταξὺ τῆς ἀρχικῆς ἀναδόχου MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY καὶ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἀναδόχου θὰ παραδοθοῦν εἰς τὸν τελευταῖον τοῦτον ὁμόλογα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἰδιοκτησίας MACDONALD CONSTRUCTION Co συνολικοῦ ποσοῦ 23.071.700 Δολλ. ἐκ τῶν κατὰ τὴν ἀρχικὴν σύμβασιν ἀποδεδειγμένων τοιούτων, τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεομένου ὅπως διενεργήσῃ πληρωμὰς διὰ λογαριασμὸν τῆς MACDONALD CONSTRUCTION Co πρὸς τρίτους καὶ πρὸς ταύτην, ἀνερχομένης κατὰ τὴν δήλωσιν τοῦ Ἀναδόχου εἰς συνάλλαγμα ποσοῦ 1.275.528 Δολλ. καὶ εἰς δραχμὰς ποσοῦ $791.110 \times 30 = 23.733.300$.

Ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ἀναλαμβάνεται ἡ ὑποχρέωσις ὅπως :

α) μὴ περιέλθουν τὰ ἀνωτέρω ὁμόλογα ποσοῦ 23.071.700 Δολλ. εἰς τρίτους κατὰ κυριότητα, ἐξαιρέσει τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος, ἥτις καθισταμένη κομίστρια τούτων ἀναλαμβάνει καὶ τὸν παρόντα ὅρον τῆς μὴ περαιτέρω μεταβιβάσεως τῶν ὁμολόγων.

β) ἀφ' ἧς περιέλθουν εἰς τοῦτον ἐπαναπατριστοῦν καὶ προσκομίζωνται κατὰ τὰς ἐκάστοτε λήξεις των εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἐξόφλησιν εἰς δραχμὰς κατὰ τὴν ἰσχύουσαν κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν λήξεως ἰσοτιμίαν τοῦ δολλαρίου.

Ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ἀναλαμβάνεται ἡ ὑποχρέωσις χορηγήσεως εἰς τὸν Ἀνάδοχον δαπάναις του τοῦ περὶ οὗ ἀνωτέρω συναλλάγματος δολλαρίων ΗΠΑ 1.275.528 πρὸς τακτοποίησιν τῶν εἰς συνάλλαγμα ὑποχρεώσεών του.

2. Ἡ εἰς τὸ παρὸν ἄρθρον μνεῖα κονδυλίων καταβολῶν ὀφειλῶν τοῦ ἀρχικοῦ Ἀναδόχου ἢ πληρωμῶν πρὸς αὐτόν, γενομένη κατὰ δῆλωσιν τῆς Ἀναδόχου Κοινοπραξίας, οὐδὲν δικαίωμα ἀποζημιώσεως ταύτης εἰς βάρος τοῦ Δημοσίου δημιουργεῖ ἐὰν αἱ πραγματικαὶ καταβολαὶ αὐτῆς ἦθελον δι' οἰονδήποτε λόγον ὑπερβῇ τὰ ἀνωτέρω κονδύλια.

Ἄρθρον 28.

Ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τοῦ ἔργου μηχανημάτων καὶ ὕλικῶν.

Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων περὶ ἐκτελέσεως τῶν δημοσίων ἔργων καὶ περὶ προκαταβολῶν ὁ Ἀνάδοχος καθίσταται θεματοφύλαξ πάντων τῶν μηχανημάτων, ὀχημάτων καὶ ὕλικῶν ἐν γένει διὰ τὰ ὁποῖα καταβλήθη αὐτῷ ἢ κατὰ τὸ δεύτερον ἐδάφιον τῆς περιπτώσεως ε' τῆς παραγρ. 1 τοῦ άρθρου 7 τῆς παρούσης εἰδικῆς προσαυξήσεως. Διὰ τὰ κατὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν ἀπομείνοντα εἰς χεῖρας τοῦ Ἀναδόχου ἢ τῶν μετ' αὐτοῦ συνεργαζομένων ἐταιριῶν μηχανήματα, ὀχήματα ἢ ὕλικά ἐν γένει, ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος εἰς ἐπιστροφὴν εἰς τὸ Δημόσιον τοῦ εἰς ταῦτα ἀντιστοιχοῦντος μέρους τῆς ἀνωτέρω κατὰ τὸ δεύτερον ἐδάφιον τῆς περιπτώσεως ε' τῆς παραγρ. 1 τοῦ άρθρου 7 εἰδικῆς προσαυξήσεως βάσει τῆς ἀξίας τῶν εἰδῶν τούτων κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἔργου ἀπομάκρυνσίν των.

Ἄρθρον 29.

Ἐφαρμογὴ τοῦ άρθρου 479 Α.Κ.

Δοθέντος ὅτι ὁ Ἀνάδοχος ὑπεσιῆλθεν συμβατικῶς μόνον εἰς τὴν ἐπιχείρησιν τῆς MACDONALD CONSTRUCTION Co τὴν ἀφορώσαν εἰς τὴν μελέτην καὶ κατασκευὴν τῆς ὁδοῦ Ἑγουμενίσσης - Τουρκικῶν συνόρων (σύμβασιν τῆς 29.10.1968), τὸ ἄρθρον 479 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ἐφαρμόζεται ὑπὲρ ἢ κατὰ τοῦ Ἀναδόχου μόνον δι' ἀπαιτήσεις τρίτων σχετικὰς μὲ τὴν μελέτην καὶ κατασκευὴν τῆς ὁδοῦ ταύτης.

Ἄρθρον 30.

Διαφωναί.

Πᾶσα διαφωνία ἢ διένεξις μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων ἐν σχέσει μὲ πᾶν ζήτημα προκύπτων ἐκ τῆς παρούσης συμ-

βάσεως ή σχετικών πρὸς ταύτην θὰ λύεται συμφώνως πρὸς τὰς περὶ ἐκτελέσεως Δημοσίων Ἔργων κειμένας διατάξεις.

Ἄρθρον 31.

Ὑπέρβασις τοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως.

Ρητῶς συνομολογεῖται ὅτι ἐν περιπτώσει αὐξήσεως τοῦ ἀντικειμένου τῆς Συμβάσεως (προϋπολογισμοῦ 5.400.000.000 κατὰ τὸ ἄρθρον 1ον τῆς παρούσης) πέραν τοῦ 20 %, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ ζητήσῃ εἴτε τὸν περιορισμὸν τῶν ἐργασιῶν μέχρι τοῦ ποσοστοῦ τούτου εἴτε τὸν καθορισμὸν νέων τιμῶν μονάδος διὰ τὰς ὑπερβαινούσας τὸ ὄριον τοῦτο ἐργασίας.

Ἄρθρον 32.

Ἐκπροσώπησις Δημοσίου.

Τὸ Δημόσιον διὰ πᾶν θέμα ἀφορῶν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, πλὴν τῆς περιπτώσεως ἐγέρσεως ἀγωγῶν κατ' αὐτοῦ, ἐκπροσωπεῖται ἀποκλειστικῶς ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων ἢ τῶν ὑπὸ τούτου ἐξουσιοδοτημένων κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις ἢ εἰδικῶς διὰ τὴν παροῦσαν σύμβασιν ἐξουσιοδοτουμένων Ὁργάνων τῆς Ὑπηρεσίας του.

Ἄρθρον 33.

Πτώχευσις Μέλους τῆς Ἀναδόχου.

Ἐν περιπτώσει πτωχεύσεως ἐταιρίας μέλους τῆς ἀναδόχου Κοινοπραξίας κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου δὲν ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 28 παρ. 2 καὶ 3 τοῦ Π.Δ. 12/16 Ἰουλίου 1932 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν. 5367/32» ἀλλὰ ἡ πτωχεύσασα ἐταιρία, μέλος τῆς ἀναδόχου κοινοπραξίας, ἀπὸ τῆς τελεσιδικίας τῆς κηρυττούσης τὴν πτώχευσιν Δικαστικῆς ἀποφάσεως ἐκπίπτει αὐτοδικαιῶς τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως δικαιωμάτων της τούτων, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἐναντι τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς παρούσης ὑποχρεώσεων τῆς πτωχευσάσης περιεχομένων ἀνευ ἐτέρου τινὸς εἰς τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς ἀναδόχου κοινοπραξίας, ἅτινα καὶ θὰ συνεχίσουν τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου. Πᾶσα ἐκ τῆς τοιαύτης πτωχεύσεως διαφορὰ μετὰ τῆς πτωχευσάσης ἐταιρίας καὶ τῶν λοιπῶν κοινοπρακτουσῶν ἢ τρίτων δὲν ἀφορᾷ οὔτε βαρύνει τὸ ἀντισυμβαλλόμενον Δημόσιον τὸ ὅποιον ὅμως διατηρεῖ τὰ ἐκ τῆς τοιαύτης πτωχεύσεως δικαιώματά του. Ἐὰν κηρυχθοῦν εἰς πτώχευσιν πλείονες τῆς μιᾶς τῶν κοινοπρακτουσῶν ἐταιριῶν κατὰ τρόπον ἐκθέτοντα εἰς κίν-

δυνον τὴν προσήκουσαν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως τὸ Δημόσιον δύναται, κατὰ τὴν ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν, νὰ κηρύξῃ διαλελλυμένην τὴν παροῦσαν σύμβασιν.

Ἄρθρον 34.

Ἐναρξίς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἡ παροῦσα σύμβασις θέλει κυρωθῇ διὰ Νόμου μερίμνη τοῦ πρώτου τῶν Συμβαλλομένων Ἑλληνικοῦ Δημοσίου.

Ἐφ' ᾧ συνετάγη τὸ παρὸν καὶ ὑπογράφεται ὡς ἔπεται.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον
Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διὰ τὴν Ἀνάδοχον Κοινοπραξίαν
Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἄρθρον 2.

Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος καταργεῖται τὸ Ν.Δ. 75/1969.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 29 Μαρτίου 1973

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΦΑΙΔΩΝ ΑΝΝΙΝΟΣ - ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΤΛΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΤΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣ. ΤΣΟΤΜΠΑΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 31 Μαρτίου 1973

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1973 ὡς κάτωθι:

Α. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	400
2. » » » Β'	»	400
3. » » » Γ'	»	300
4. » » » Δ'	»	700
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	300
6. » » Παράρτημα	»	200
7. » » Δελτίον Ἀνωνόμων Ἐταιρειῶν κ.λ.π. ..	»	1.500
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	3.500

Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογούν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	20
2. » » » Β'	»	20
3. » » » Γ'	»	15
4. » » » Δ'	»	35
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	15
6. » » Παράρτημα	»	10
7. » » Δελτίον Ἀνωνόμων Ἐταιρειῶν	»	75
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ..	»	10
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	175

Β. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 2, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 5, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 10, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἀνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστου φύλλον προσαυξάνεται κατὰ δραχ. 10 ἀνὰ 80 σελίδας.

Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνόμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

Α. Δημοσιεύματα Ἀνωνόμων Ἐταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	200
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνόμων Ἐταιρειῶν ..	»	5.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνόμων Ἐταιρειῶν	»	1.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνέλευσεις, τῶν κατὰ τὸ ἀρ- θρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, ὡς καὶ τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλε- πομένων ὑπὸ τοῦ ἀρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλι- στικῶν Ἐταιρειῶν	»	500
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλωσιν Ἀνω- νόμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939.	»	100
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνόμων Ἐταιρειῶν.	»	2.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	»	500
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	»	300
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφα- λιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων	»	2.000
10. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπων ἐν Ἑλλάδι Ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφα- λιστικῶν Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	1.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνω- νόμων Ἐταιρειῶν	»	5.000

12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρημα- τιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμα- τευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	500
13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγο- ρᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/ 1967	»	500

Β. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	500
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	200
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	100
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	500
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοι- χείων	»	500

Γ. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συν- εταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων

1. Τῶν Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγί- σεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστι- κῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	500
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	500

II. Εἰς τὸ Δ' Τεύχος καὶ Παράρτημα

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	200
2. Τῶν ἀδειῶν πωλήσεως ἱαματικῶν ὑδάτων ..	»	500

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῇ Δελτίῳ Ἀνωνόμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὁρίσθη εἰς 5 %.

Δ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία ἑταρὶ ἀποδεικτικοῦ εἰσ-
πράξεως, ὅπερ, μερίμνη τοῦ ενδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευ-
θυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις
μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία, ὅπερ
ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὁριζώμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/
5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστέλλο-
μένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Τ.

Θ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ